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Форма № 1-ИП ТС 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 

акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя  
на 2011-2026 годы 

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения 

Акционерное общество «Теплосеть» 

 

Местонахождение регулируемой организации 355037 город Ставрополь 

ул. Доваторцев, 44а 

Сроки реализации инвестиционной программы 2011-2026 годы 

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Генеральный директор АО «Теплосеть» 

Вдовин Владимир Анатольевич 

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы 8(8652)55-50-43 

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную программу 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу город Ставрополь ул. Ленина, 184 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

Марченко Роман Алексеевич 

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы 8(8652)29-64-06 

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу  Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства  
Ставропольского края  

Маслов Евгений Александрович 

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы 8(8652)29-64-88 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу в 
новой редакции 

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу в 
новой редакции 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу в 
новой редакции 

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

Шишманиди Константин Аристидович 

Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование ин-
вестиционной программы в новой редакции 

8-(8652) 24-34-39 
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Форма №2-ИП ТС 

Инвестиционная программа акционерного общества «Теплосеть» 

по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011 – 2026 годы 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование необходимости 

(цель реализации) 
Описание и место расположения 

объекта 

Основные технические характеристики Год 
начала 

реализа-

ции 
меро-

приятия 

Год 
оконча-

ния реа-
лиза-ции 

меро-

приятия 

Наименование показа-
теля (мощность, про-

тяженность, диаметр и 
т.д.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

  до реализации 
мероприятия 

после реали-
зации меро-

приятия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Группа 1. Строительство, реконструкция или модерни-
зация объектов в целях подключения потребителей: 

        

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подклю-
чения потребителей 

                

1.1.1. Строительство участка тепловой сети протяженностью 
104 метра, диаметром 250 мм по ул. Пирогова, 62/2, ул. 
Пирогова, 68/1 от ТК-1.299 до ТК-1.297 для переключе-
ния потребителей 525 квартала на котельную по ул. 
Пирогова, 87 

переключение потребите-
лей 525 квартала на ко-
тельную по ул. Пирогова, 
87 

 по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пи-
рогова, 68/1 от ТК-1.299 до ТК-

1.297 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

104 

0,25 

2011 2011 

1.1.2 Строительство тепловой сети протяженностью 100 мет-
ров, диаметром 250 мм от котельной по ул.    2-я Про-
мышленная, 8б до тепловых сетей котельной по ул. 
Ленина,417 от ТКВ-92.171 до ТК-10.14 

подключение новых потре-
бителей 

от котельной по ул.  2-я Про-
мышленная, 8б до тепловых 
сетей котельной по ул. Лени-
на,417 от ТКВ-92.171 до ТК-

10.14 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

325 

0,250 

2011 2012 

1.1.3 Строительство тепловой сети протяженностью 200 мет-
ров, диаметром 300 мм от котельной по ул. Дзержин-
ского, 228 от ул. Л. Толстого, 3 до существующих теп-
ловых сетей от ТК-2.172 до ТК-2.91 

подключение новых потре-
бителей 

от котельной по ул. Дзержин-
ского, 228 от ул. Л. Толстого, 3 
до существующих тепловых 
сетей от ТК-2.172 до ТК-2.91 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

300 

0,3 

2011 2011 

1.1.4 Строительство тепловой сети для подключения До-
школьного образовательного учреждения в 204 квартале 
по ул. Серова, 470/6  

подключение новых потре-
бителей 

в 204 квартале по ул. Серова, 
470/6 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

40 

0,100 

2019 2019 

1.1.5. Строительство ввода тепловой сети на объект "Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с крытым кат-
ком" по ул. Тухачевского, 6/1 

Подключение нового объ-
екта 

ввод тепловой сети на объект 
"Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
крытым катком" по ул. Туха-
чевского, 6/1 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

- 

275 

0,150 

2017 2017 

1.1.6. Строительство тепловой сети по пр. Ворошилова, 3/2а 
Ду-250 от ТК-1.138 до УТ-1 

Подключение нового объ-
екта: "Легкоатлетический 
манеж" по ул. Тухачевско-
го, 18/2 

пр. Ворошилова, 3/2а от ТК-

1.138 до УТ-1 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

130 

0,25 

2018 2018 

1.1.7. Строительство резервного ввода тепловой сети от ко-
тельной по ул. Пржевальского, 15 для подключения 

Повышение надёжности 
теплоснабжения 

от котельной по ул. Пржеваль-
ского, 15 для подключения 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

73 

0,15 

2018 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплекса Краевой клинической больницы. комплекса Краевой клиниче-
ской больницы. 

1.1.8. Прокладка тепловой сети Ду50 для переключения жило-
го дома по переулку Зоотехнический, 15а 

подключение потребителя 
по пр. Зоотехнический, 15а 

пер. Зоотехнический, 15а протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

134 

0,5 

2018 2018 

1.1.9. Строительство тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-

77.39 тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до ввода тепло-
вой сети государственного учреждения здравоохране-
ния «Ставропольский краевой клинический онкологиче-
ский диспансер» 

подключение нового по-
требителя (новый корпус 
ГБУЗ СК "СККОД") 

от ТК-77.39 тепловой сети по 
пр. Кулакова, 20 до ввода теп-
ловой сети государственного 
учреждения здравоохранения 
«Ставропольский краевой кли-
нический онкологический дис-
пансер» 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

260 

0,25 

2023 2023 

1.1.10. Строительство ввода тепловой сети к многоквартирно-
му дому по ул. Шпаковская, 107 

с целью подключения МКД 
по ул. Шпаковская, 107 

от проектируемой камеры до 
многоквартирного дома по ул. 
Шпаковская, 107 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

96 

0,15-0,2 

2021 2021 

1.2. Строительство иных объектов системы централизован-
ного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 
в целях подключения потребителей 

                

1.2.1                   

1.3. Увеличение пропускной способности существующих 
тепловых сетей в целях подключения потребителей 

                

1.3.1 Замена тепловой сети в 523а квартале (от ул. Тухачев-
ского, 13 до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-1.131 до ТК-

1.358, в т.ч.:  

увеличение пропускной 
способности 

ТК-1.131 до ТК-1.358 протяженность 

диаметр 

м 

м 

332 

0,3 

332 

0,4 

2012 2019 

1.3.1.1. участок тепловой сети от ТК-1.130 до ТК-1.131 с заме-
ной диаметра 300 мм на диаметр 400 мм 

увеличение пропускной 
способности с целью под-
ключения нового объекта 

по пр. Ворошилова,11/2 от ТК-

1.130 до ТК-1.131 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

135 

0,3 

135 

0,4 

2018 2019 

1.3.1.2. замена участка тепловой сети по пр. Ворошилова,11/2 
от ТК-1.130 до точки А с заменой Ду 300мм на Ду 
400мм 

увеличение пропускной 
способности 

по пр. Ворошилова,11/2 от ТК-

1.130 до точки А 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

210 

0,3 

210 

0,4 

2012 2012 

1.3.2 Замена квартальной тепловой сети протяженностью 225 
метров по ул. Шпаковская, 115,  от ТК-1.362 до ТК-

1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм 

увеличение пропускной 
способности 

 по ул. Шпаковская, 115,  от 
ТК-1.362 до ТК-1.365  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

225 

0,15 

225 

0,2 

2017 2018 

1.3.3. Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпа-
ковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в 
т.ч.: 

увеличение пропускной 
способности, снижение 
износа и тепловых потерь 

от ТК-1.78 до ТК-1.256 протяженность 

диаметр 

м 

м 

2623 

0,5-0,6-0,7 

2623 

0,5-0,6-0,7 

2011 2026 

1.3.3.1. участок тепловой сети протяженностью 881 метр от ТК-

1.78 до ТК-1.82 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 
600 мм 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-1.78 до ТК-1.82 протяженность 

диаметр 

м 

м 

881 

0,5 

881 

0,6 

2013 2015 

1.3.3.2. участок тепловой сети протяженностью 551 метр от ТК-

1.82 до ТК-1.186 диаметром 700-600 мм в ППУ изоля-
ции 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.82 до ТК-1.186 протяженность 

диаметр 

м 

м 

551 

0,6-0,7 

551 

0,6-0,7 

2012 2015 

1.3.3.3. участок тепловой сети диаметром 500мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.256 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.186 до ТК-1.256 протяженность 

диаметр 

м 

м 

1191 

0,5 

1191 

0,5 

2011 2026 

1.3.4. Замена магистральной тепловой сети  протяженностью 
200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с 
переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318  

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от жилого дома по ул. Дова-
торцев, 46 с переходом ул. 
Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-

1.318 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

200 

0,8 

200 

0,8 

2019 2026 
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1.3.5. Замена выхода тепловой сети от котельной по ул. Дова-
торцев, 44е 

увеличение пропускной 
способности 

от котельной по ул. Доватор-
цев, 44е 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

100 

0,6 

100 

0,6-0,7-0,8 

2012 2013 

1.3.6. Замена магистральной тепловой сети от котельной по 
ул. 2-я Промышленная, 8б протяженностью 541 метр от 
ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-92.44 до ТК-92.33 протяженность 

диаметр 

м 

м 

415 

0,5 

415 

0,5 

2020 2026 

1.3.6.1. участка тепловой сети от ТК-92.44 до ТК-92.22  увеличение пропускной 
способности 

 от котельной по ул. 2-я Про-
мышленная, 8б от ТК-92.44 до 
ТК-92.22 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

253 

0,5 

253 

0,5 

2020 2026 

1.3.6.2. участка тепловой сети от ТК-92.31 до ТК-92.33  снижение износа и тепло-
вых потерь 

 от котельной по ул. 2-я Про-
мышленная, 8б от ТК-92.31 до 
ТК-92.33 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

162 

0,5 

162 

0,5 

2021 2023 

1.3.7. Замена тепловой сети от котельной 2-я Промышленная, 
8б по ул. 3 Промышленная  с заменой диаметра 500 мм 
на диаметр 700 мм  

увеличение пропускной 
способности 

от котельной 2-я Промышлен-
ная, 8 по ул. 3 Промышленная 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

285 

0,5 

285 

0,7 

2016 2017 

1.3.8. Замена магистральной тепловой сети котельной по ул. 
Лермонтова, 153 по пр. Октябрьской Революции до 
стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.: 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-17.55 до  ТК-17.84 протяженность 

диаметр 

м 

м 

862 

0,2-0,3-0,4-

0,5 

862 

0,3-0,4-0,5 

2014 2026 

1.3.8.1. участка тепловой сети от ТК-17.55 до ТК-17.248 -ТК-

17.186 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-17.55 до ТК-17.186 протяженность 

диаметр 

м 

м 

695 

0,3-0,4 

695 

0,2-0,5 

2018 2026 

1.3.8.2. участка тепловой сети протяженностью 81 метр от ТК-

17.83 до ТК-17.84 с заменой диаметра 300 мм на диа-
метр 400 мм 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-17.83 до ТК-17.84 протяженность 

диаметр 

м 

м 

81 

0,3 

81 

0,4 

2014 2014 

1.3.8.3. участка тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-17.54 до 
ТК-17.55 (переход через улицу Мира) 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.54 до ТК-17.55 протяженность 

диаметр 

м 

м 

86 

0,5 

86 

0,5 

2015 2015 

1.3.9. Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинско-
го, 228 протяженностью 40 метров от ТК-2.165 до ТК-

2.89 с заменой диаметра 200 мм на диаметр 300 мм 

увеличение пропускной 
способности 

от котельной по ул. Дзержин-
ского, 228 от ТК-2.165 до ТК-

2.89 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

40 

0,2 

40 

0,3 

2018 2019 

1.3.10. Замена тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 
от ТК-6.28 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на 
диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) 

увеличение пропускной 
способности 

от ТК-6.28 до ТК-6.33 протяженность 

диаметр 

м 

м 

53 

0,15 

53 

0,2 

2021 2021 

1.3.11. Замена тепловой сети котельной по ул. Пржевальского, 
15  диаметра 80 мм на диаметр 100 мм, протяжённостью 
27метров от точки врезки потребителя по ул. Королен-
ко, 2/2  до ТК-11.27  

подключение новых потре-
бителей 

от точки врезки потребителя 
«Третий корпус администра-
тивного здания Арбитражного 
суда Ставропольского края» по 
ул. Короленко, 2/2  до ТК-11.27  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

27 

0,08 

27 

0,1 

2018 2018 

1.3.12. Замена участка тепловой сети котельной по ул. Ок-
тябрьская, 184 диаметром 150-200мм на диаметр 250 мм 
от ТК-40.17 до ТК40.2 

подключение нового по-
требителя (новый корпус 
ГБУЗ СК "СККОД") 

от ТК-40.17 до ТК40.2 протяженность 

диаметр 

м 

м 

270 

0,15-0,2 

270 

0,25 

надземно 

2024 2024 

1.3.13. Замена участка тепловой сети котельной по пр. Кулако-
ва, 20б диаметром 200мм на диаметр 250 мм от ТК-

77.38 до ТК-77.39 

подключение нового по-
требителя (новый корпус 
ГБУЗ СК "СККОД") 

от ТК-77.38 до ТК-77.39 протяженность 

диаметр 

м 

м 

42 

0,2 

42 

0,25 

2023 2023 

1.3.14. Замена тепловой сети Ду-250 на Ду-300 от котельной по 
ул. Семашко, 3 от ТК-7.1 до точки подключения нового 
корпуса ГБУЗ СК "КДКБ"  

Подключение нового по-
требителя "новый корпус 
ГБУЗ СК "КДКБ"  

от ТК-7.1 до точки подключе-
ния нового корпуса ГБУЗ СК 
"КДКБ"  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

292 

0,25 

292 

0,3 

2020 2020 

1.4. Увеличение мощности и производительности суще-
ствующих объектов централизованного теплоснабже-
ния, за исключением тепловых сетей, в целях подклю-
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чения потребителей 

1.4.1 Техническое перевооружение котельной по ул. Приго-
родная, 197 

подключение новых потре-
бителей 

ул. Пригородная, 197 мощность Гкал/МВт  - 8,0/9,30 2012 2012 

1.4.1.1. Пристройка к котельной, установка двух котлов КВГ-М-

4,65-115, установка дымовой трубы 

подключение новых потре-
бителей 

ул. Пригородная, 197 мощность Гкал  - 8 2012 2012 

1.4.2 Техническое перевооружение котельной по ул. Семаш-
ко, 3 

подключение новых потре-
бителей, снижение износа, 
повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Семашко, 3 мощность Гкал/МВт 8/9,30 24,92/28,98 2015 2022 

1.4.2.1. Монтаж одного котла КВГМ-7,56-115.  подключение новых потре-
бителей 

ул. Семашко, 3 мощность Гкал 0 6,5 2015 2016 

1.4.2.2. Замена двух котлов ТВГ-4 на два котла КВГМ-7,56 и 
два котла КВГМ-3,15 

подключение новых потре-
бителей (новые корпуса 
ГБУЗ СК "СККД" и ГБУЗ 
СК "СКДБ") 

ул. Семашко, 3 мощность Гкал 8 18,42 2020 2022 

1.4.3 Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 
324  

подключение новых потре-
бителей 

 ул. Мира, 324  мощность Гкал/МВт 8,0/9,30 12,0/13,96 2012 2014 

1.4.3.1. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГ-14-150 (с учетом 
монтажа системы химводоподготовки и замены 4-х 
сетевых насосов с установкой системы частотного регу-
лирования)  

подключение новых потре-
бителей 

ул. Мира, 324 мощность Гкал 8 12 2012 2012 

1.4.3.2. Замена дымовой трубы Н-30м на Н-40м. Реконструкция 
ГРУ. Замена магистральной тепловой сети от котельной 
по ул. Мира,324 Ду 250-200мм на Ду 300-250мм от ТК-

19.102 до ТК-19.146 

подключение новых потре-
бителей 

ул. Мира, 324 Дымовая труба - 
высота 

м 30 40 2014 2014 

1.4.4 Техническое перевооружение котельной по ул. Парти-
занская, 1г  

подключение новых потре-
бителей 

ул. Партизанская, 1г мощность Гкал/МВт 0 8,0/9,30 2013 2014 

1.4.5. Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 
8 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Фрунзе, 8 мощность Гкал/МВт 0,9/1,05 0,9/1,05 2011 2011 

1.4.5.1. Замена газорегуляторной установки повышение надежности 
теплоснабжения, подклю-
чение новых потребителей 

 ул. Фрунзе, 8 износ % 100 0 2011 2011 

1.4.6. Техническое перевооружение котельной по ул. Горько-
го, 43 

подключение новых потре-
бителей 

ул. Горького, 43 мощность Гкал/МВт 0 0,43/0,5 2019 2019 

1.4.6.1. Монтаж котла RSP-500 подключение потребителя 
(МУП Рынок№1) 

ул. Горького, 43 мощность  Гкал 0 0,43 2019 2019 

1.4.7. Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 184 

подключение новых потре-
бителей 

ул. Октябрьская, 184 мощность Гкал/МВт 9,1/10,58 14,548/16,9

2 

2023 2024 

1.4.7.1. Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог подключение потребителя 
(новый корпус ГБУЗ СК 
"СККОД") 

ул. Октябрьская, 184 мощность Гкал 1,1 1,548 2023 2023 

1.4.7.2. Замена двух котлов КВ-Г-4,65 на два котла КВГМ-7,56 подключение потребителя 
(новый корпус ГБУЗ СК 
"СККОД") 

ул. Октябрьская, 184 мощность Гкал 8 13 2023 2024 

  Всего по группе 1.                 
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  Группа 2. Строительство новых объектов системы цен-
трализованного теплоснабжения, не связанных с под-
ключением новых потребителей, в том числе строитель-
ство новых тепловых сетей 

                

2.1.1 Устройство автономного источника теплоснабжения с 
переключением потребителей по ул. 4 Промышленная, 3 

переключение потребите-
лей, снижение потерь теп-
ловой энергии 

 ул. 4 Промышленная, 3 мощность Гкал/МВт 0 0,3/0,35 2013 2014 

2.1.2. Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых 
домов Юго-западного района 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Доваторцев, 50/2 

ул. Доваторцев, 51/3 

ул. Доваторцев, 29 

пр. Ворошилова, 12/3 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/3 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1 

пр. Ворошилова, 10/4; 10/3 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/1 

пр. Ворошилова, 3/2а 

пр. Фестивальный, 1/2 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/2 

ул. Пирогова, 40/2 

ул. 50 лет ВЛКСМ,51/1 

пр. Ворошилова, 4/1 

ул. Доваторцев, 51/2 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 36/3 

ул. Серова, 7 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 52/3 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

852 

0,07-0,250 

2163 

0,07-0,250 

2013 2021 

2.1.3. Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых 
домов Северного района 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Васильева, 13 

ул. Васильева, 15  
пр. Кулакова, 29/3  
пр. Кулакова, 29/3а  
ул. Шеболдаева, 3/5 

пр. Юности, 10  
пр. Юности, 18 

ул. Васильева, 31 

ул. Васильева, 33  
пр. Юности, 4 

ул. Бруснева, 8 

ул. Бруснева, 19/1 

ул. Шеболдаева, 7  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

715 

0,89-0,2 

1264 

0,89-0,2 

2014 2021 

2.1.4. Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых 
домов Центрального района 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Ленина, 318/1  
ул . Орджоникидзе, 1 

пр. К.Маркса, 8 

ул. Комсомольская, 46  
ул. Мира,283 

ул. Маяковского, 16а 

пр. Каховский, 17  
ул. Мира, 428 

ул. Ленина, 112 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

170,4 

0,07-0,2 

1488 

0,05-0,2 

2012 2023 
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ул. Гражданская, 3 

ул. Мира, 404-428 

ул. Морозова, 16а 

пр. Октябрьской революции, 6 

ул. Мира, 426/1-404 

ул. Мира, 458/2 

ул. Мира, 404-400 

2.1.5. Строительство тепловой сети диаметром 200 мм от 
жилого дома по пр. Фестивальный, 7 до ТК-1.41 

повышение надежности 
теплоснабжения 

от жилого дома по пр. Фести-
вальный, 7 до ТК-1.41 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

0 282 

0,2 

2017 2018 

2.1.6. Вынос тепловых сетей из зоны благоустройства 53 
квартала 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

53 квартал г.Ставрополя протяженность 

диаметр 

м 

м 

291 

0,05-0,25 

291 

0,05-0,25 

2016 2016 

2.1.7. Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-

1.256 для переключения потребителей на котельную по 
ул. Пирогова, 87 

повышение сбалансиро-
ванности системы, резер-
вирование 

528 квартал от ТК-98.19 до ТК-

1.256 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

505 

0,3 

505 

0,3 

2011 2017 

2.1.8. Вынос тепловой сети по ул. Мира, 280/7 повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Мира, 280/7 протяженность 

диаметр 

м 

м 

46 

0,3 

46 

0,3 

2012 2012 

2.1.9. Замена тепловой сети протяженностью        295 метров 
по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переклю-
чения потребителей 525 квартала на котельную по ул. 
Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диа-
метра 150 мм на диаметр 250 мм   

подключение новых потре-
бителей, переключение 
потребителей 525 квартала 
на котельную по ул. Пиро-
гова, 87 

по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пи-
рогова,68/1 от ТК-1.297 до ТК-

1.447 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

237 

0,15 

237 

0,25 

2017 2017 

2.1.10. Строительство тепловой сети от котельной по ул. Дзер-
жинского, 1 для переключения потребителей котельной 
Дзержинского, 2а 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

Строительство тепловой сети 
от котельной по ул. Дзержин-
ского, 1  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

152 

0,15 

2016 2016 

2.1.11. Вынос транзитной тепловой сети по ул. Доваторцев, 3а повышение надежности 
теплоснабжения 

по ул. Доваторцев, 3а протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

65 

0,1 

2018 2018 

2.1.12. Вынос тепловой сети диаметром 250 мм из-под стадио-
на по пр. Юности, 5 

снижение износа и тепло-
вых потерь, повышение 
надежности теплоснабже-
ния 

пр. Юности, 5 протяженность 

диаметр 

м 

м 

140 

0,250 

158 

0,250 

2018 2019 

2.1.13. Обеспечение теплоснабжения общежитий по пр. 2 Юго-

Западный, 9; 9б от индивидуального источника тепла 

Обеспечение теплоснабже-
нием общежитий по пр. 2 
Юго-Западный, 9; 9б в 
связи с закрытием котель-
ной ПАО "Сигнал" 

пр. 2 Юго-Западный, 9; 9б мощность Гкал/МВт  - 0,17/0,20 2020 2020 

2.1.14. Вынос котельной по пр. К.Маркса, 65 из подвала жило-
го дома 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

пр. К.Маркса, 65 мощность Гкал/МВт 0,75/0,87 0,34/0,40 2018 2022 

2.1.15. Вынос котельной по пр.К.Маркса, 77 из подвала жилого 
дома 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

пр.К.Маркса, 77 мощность Гкал/МВт 0,8/0,93 0,516/0,60 2022 2022 

2.1.16. Вынос котельной по ул. Голенева, 6а  из подвала жилого 
дома 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Голенева, 6а мощность Гкал/МВт 0,2/0,23 0,2/0,23 2015 2019 

  Всего по группе 2.                 

  Группа 3. Реконструкция или модернизация существу-
ющих объектов в целях снижения уровня износа суще-
ствующих объектов и (или) поставки энергии от разных 
источников 

                

3.1. Реконструкция или модернизация существующих теп-                 
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ловых сетей 

3.1.1. Замена тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Шпа-
ковская от ТК-1.540 до ТК-1.545 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

по ул. Шпаковская от ТК-1.540 

до ТК-1.545 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

181 

0,5 

181 

0,5 

2023 2024 

3.1.2. Замена тепловых сетей от котельной 2-я Промышлен-
ная, 8б с применением современных технологий, в т.ч. 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной 2-я Промышлен-
ная, 8б  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

775 

0,25-0,5-0,7-

1,0 

775 

0,25-0,5-

0,7-1,0 

2015 2026 

3.1.2.1. участок тепловой сети диаметра 700 мм от ТК-92.137 до 
ТК-92.44 по пр. Кулакова 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-92.3 до ТК-92.44 по пр. 
Кулакова 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

297 

0,7 

297 

0,7 

2015 2026 

3.1.2.2. участок тепловой сети диаметра 250 мм от ТК-92.74 до 
ТК-92.91- пр. Юности 28/2 - ул. Васякина, 192 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-92.74 до ТК-92.91- пр. 
Юности 28/2 - ул. Васякина, 
192 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

257 

0,25 

257 

0,25 

2023 2026 

3.1.2.3. участок тепловой сети диаметром 1000 мм от ТКВ-

92.132 до ТКВ-92.139 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТКВ-92.132 до ТКВ-92.139 протяженность 

диаметр 

Надземна прокладка 

м 

м 

128 

1,0 

128 

1,0 

2026 2026 

3.1.2.4. участок тепловой сети Ду-500 от ТК-92.39 до ТК-92.40 

по пр. Юности 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. 
Юности 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

93 

0,5 

93 

0,5 

2022 2022 

3.1.3. Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 
диаметром 200 мм от ТК-17.30 до ТК-17.36  

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.30 до ТК-17.36  протяженность 

диаметр 

м 

м 

176 

0,2 

176 

0,2 

2017 2024 

3.1.4. Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153  
от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.64 до ТК-17.159 протяженность 

диаметр 

м 

м 

386 

0,2-0,25 

386 

0,2-0,25 

2019 2026 

3.1.4.1. участка тепловой сети от ТКВ-17.162 до ТК-17.64  снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТКВ-17.162 до ТК-17.64  протяженность 

диаметр 

м 

м 

107 

0,25 

107 

0,25 

2026 2026 

3.1.4.2. участка тепловой сети от ТК-17.159 до ТКВ-17.162 снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.159 до ТКВ-17.162 протяженность 

диаметр 

м 

м 

279 

0,25 

279 

0,2-0,25 

2019 2023 

3.1.5. Замена тепловой сети от котельной по проезду Ленин-
градский, 24 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 300 
мм от ТК-18.6 до ТК-18.4 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-18.6 до ТК-18.4 протяженность 

диаметр 

м 

м 

60 

0,25 

60 

0,3 

2024 2024 

3.1.6. Замена тепловой сети от котельной Лермонтова, 153 с 
применением современных технологий, в т.ч. 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной Лермонтова, 153 протяженность 

диаметр 

м 

м 

319 

0,3 

319 

0,3 

2023 2026 

3.1.6.1. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.108 

до ТКВ-17.135 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.108 до ТКВ-17.135 протяженность 

диаметр 

м 

м 

159 

0,3 

159 

0,3 

2023 2023 

3.1.6.2. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.84 до 
ТК-17.87 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-17.84 до ТК-17.87 протяженность 

диаметр 

м 

м 

160 

0,3 

160 

0,3 

2026 2026 

3.1.7. Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинско-
го, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в т.ч.:  

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-2.36 до ТК-2.63 протяженность 

диаметр 

м 

м 

891 

0,3-0,4-0,5 

891 

0,3-0,4-0,5 

2016 2026 

3.1.7.1. участка тепловой сети диаметром 150-300 мм от ТК-2.60 

до ТК-2.69 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-2.60 до ТК-2.69 протяженность 

диаметр 

м 

м 

316 

0,15-0,3 

316 

0,15-0,3 

2018 2023 

3.1.7.2. участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.53 до 
ТК-2.57 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

 от ТК-2.53 до ТК-2.57 протяженность 

диаметр 

м 

м 

163 

0,4 

163 

0,4 

2016 2022 

3.1.7.3. участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.57 до 
ТК-2.59 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-2.57 до ТК-2.59 протяженность 

диаметр 

м 

м 

268 

0,4 

268 

0,4 

2017 2026 

3.1.7.4. участка тепловых сетей протяженностью 144 метра 
диаметром 500 мм от ТК-2.36 до ТК-2.53 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-2.36 до ТК-2.53 протяженность 

диаметр 

м 

м 

144 

0,5 

144 

0,5 

2025 2026 

3.1.8. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 
диаметром 250 мм от ТК-27.15 до ТК-27.26 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-27.15 до ТК-27.26 протяженность 

диаметр 

м 

м 

129 

0,25 

129 

0,25 

2019 2024 

3.1.9. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 от снижение износа и тепло-  ТК-27.31 до ТК-27.35 протяженность м 105 105 2020 2024 
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ТК-27.31 до ТК-27.35 вых потерь диаметр м 0,25 0,25 

3.1.10. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 
диаметром 250 мм от ТК-27.10 до ТК-27.20 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-27.10 до ТК-27.20 протяженность 

диаметр 

м 

м 

43 

0,25 

43 

0,25 

2018 2018 

3.1.11. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от 
ТКВ-19.1 до ТК-19.8 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 протяженность 

диаметр 

м 

м 

177 

0,25 

177 

0,25 

2020 2023 

3.1.12. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 
диаметром 200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-19.104 до ТК-19.43 протяженность 

диаметр 

м 

м 

519 

0,2-0,25 

519 

0,2-0,25 

2019 2024 

3.1.13. Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 
с применением современных технологий, в т.ч. 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной по ул. Пирогова, 
87 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

733 

0,4 

733 

0,4 

2023 2026 

3.1.13.1. участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.273 до 
ТК-1.422 по ул. Пирогова, протяженностью 733 метра 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.273 до ТК-1.422 по ул. 
Пирогова 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

733 

0,4 

733 

0,4 

2023 2026 

3.1.14. Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с 
применением современных технологий, в т.ч. 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной по ул. Доватор-
цев, 44е 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

2915 

0,25-0,5 

2915 

0,25-0,5 

2017 2026 

3.1.14.1. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-1.47 до 
ТК 1.181 по ул. Доваторцев 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.47 до ТК 1.181 по ул. 
Доваторцев 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

502 

0,3 

502 

0,3 

2018 2023 

3.1.14.2. участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.76 до 
ТК 1.560 - ул. Шпаковская - Лицей №17 - ул. Фроленко 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

участок тепловой сети Ду-400 

от ТК-1.76 до ТК 1.560 - ул. 
Шпаковская - Лицей №17 - ул. 
Фроленко 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

353 

0,4 

353 

0,3-0,4 

2017 2026 

3.1.14.3. участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК 1.328 до 
ТК -1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК 1.328 до ТК -1.335 по ул. 
Доваторцев, 49/2 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

400 

0,25 

400 

0,25 

2023 2025 

3.1.14.4. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-1.161 до 
ТК-1.167 по ул.Тухачевского 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.161 до ТК-1.167 по 
ул.Тухачевского 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

576 

0,5 

576 

0,5 

2024 2026 

3.1.14.5. участок тепловой сети диаметром 400,300 мм от ТК-

1.186 до ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 43а 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.186 до ТК-1.289 - ул. 
50 лет ВЛКСМ, 43а 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

744 

0,3-0,4 

744 

0,3-0,4 

2021 2026 

3.1.14.6. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-1.385 до 
ТК-1.379 - ул. Тухачевского, протяженностью 340 мет-
ров 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.385 до ТК-1.379 - ул. 
Тухачевского 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

340 

0,3 

340 

0,3 

2021 2024 

3.1.15. Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Туха-
чевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.113 до ТК-1.130 по ул. 
Тухачевского  

протяженность 

диаметр 

м 

м 

705 

0,3 

705 

0,3 

2018 2022 

3.1.16. Замена магистральной тепловой сети от котельной по 
ул. Октябрьская, 182 в сторону ул. Лесная от ТК-39.13 

до ТКВ-39.15 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 протяженность 

диаметр 

м 

м 

240 

0,400 

240 

0,25 

2022 2022 

3.1.17. Замена тепловых сетей от котельной Кулакова, 20 с 
применением современных технологий, в т.ч. участок 
тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-

77.11 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-92.41 до ТК-77.11 протяженность 

диаметр 

2019г. Задвижки 
Ду500 

м 

м 

шт 

394 

0,500 

- 

394 

0,500 

4 

2019 2024 

3.1.18. Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 184 с 
применением современных технологий, в т.ч. участок 
тепловой сети диаметром 300 мм от котельной до ТКВ-

40.17 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной Октябрьская, 184 
до ТКВ-40.17 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

270 

0,300 

270 

0,300 

2023 2025 

3.1.19. Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 182 с 
применением современных технологий, в т.ч. 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной Октябрьская, 182  протяженность 

диаметр 

м 

м 

548 

0,25-0,3 

548 

0,25-0,3 

2023 2026 

3.1.19.1. участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-39.19 до 
ТК-39.28 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-39.19 до ТК-39.28 протяженность 

диаметр 

м 

м 

333 

0,250 

333 

0,250 

2023 2024 

3.1.19.2. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-39.30 до снижение износа и тепло- от ТК-39.30 до ТК-39.43 протяженность м 215 215 2025 2026 
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ТК-39.43 вых потерь диаметр м 0,300 0,300 

3.1.20. Замена тепловой сети диаметром 600 мм от котельной 
по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.56 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от котельной по ул. Лермонто-
ва, 153 до ТКВ-17.56 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

109 

0,6 

109 

0,6 

2024 2024 

3.1.21. Замена тепловой сети котельной по ул. Доваторцев, 5 от 
ТК-6.22 до ТК-6.61, по ул. Доваторцев, 7/2 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

 по ул. Доваторцев, 5 от ТК-

6.22 до ТК-6.61, по ул. Дова-
торцев, 7/2 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

302 

0,8-0,20 

302 

0,8-0,15 

2019 2019 

3.1.22. Опуск тепловой сети Ду-250 на территории стадиона 
"Динамо" по пр. Октябрьской Революции, 33 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

на территории стадиона "Ди-
намо" по пр. Октябрьской Ре-
волюции, 33 

протяженность 

 

 

диаметр 

м 

 

 

м 

60 

 

 

0,25 

55 (в т.ч. 
45 надзем-
но) 
 

0,25 

2019 2019 

3.1.23. Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324, в 
т.ч. участок от ТК-19.79 до ТК-19.133 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

 от ТК-19.79 до ТК-19.133 протяженность 

диаметр 

м 

м 

59 

0,2 

59 

0,2 

2020 2020 

3.1.24. Замена тепловой сети Ду-150 мм по пр. К.Маркса, 13 снижение износа и тепло-
вых потерь, повышение 
надежности теплоснабже-
ния 

пр. К.Маркса, 13 протяженность 

диаметр 

м 

м 

84 

0,15 

надземно 

84 

0,15 

подземно 

2022 2022 

3.1.25. Замена тепловой сети Ду250 мм по ул. Бруснева, 10 снижение износа и тепло-
вых потерь, повышение 
надежности теплоснабже-
ния 

ул. Бруснева, 10 протяженность 

диаметр 

м 

м 

161 

0,25 

161 

0,25 

2021 2021 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объ-
ектов системы централизованного теплоснабжения, за 
исключением тепловых сетей 

                

3.2.1 Техническое перевооружение квартальной котельной по 
ул. Доваторцев, 44е 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е мощность Гкал/Мвт 150/174,45 134,8/156,7

7 

2011 2026 

3.2.1.1. Экспертиза промышленной безопасности объекта (ме-
таллоконструкций и фундаментов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е экспертиза шт  -  1 2011 2011 

3.2.1.2. Замена трех котлов ПТВМ-50 на 6 котлов КВГМ-29(23)-

150П 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е мощность Гкал 150 134,8 2012 2018 

3.2.1.3. Замена сетевой установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е мощность кВтч 3800 3990 2017 2021 

3.2.1.4. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е система частотного 
регулирования 

кВт отсутствует 2шт по 200 

1шт 20 

2018 2020 

3.2.1.5. Замена газового оборудования и систем автоматическо-
го управления  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е износ % 100 0 2016 2026 

3.2.1.6. Замена системы водоснабжения и химической водо-
очистки 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Доваторцев, 44е производительность куб.м/ч 140 56 2015 2022 

3.2.1.7. Замена баков запаса воды снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-

ул. Доваторцев, 44е объем куб.м 4000 4000 2019 2020 
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снабжения 

3.2.2 Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачев-
ского, 17 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепдо-
снабжения 

ул. Тухачевского, 17 мощность Гкал/Мвт 0,55/0,64 0,55/0,64 2017 2020 

3.2.2.1. Замена одного котла Е-1,0-09Г-3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепдо-
снабжения 

ул. Тухачевского, 17 мощность Гкал                     0,55                0,55                2020 2020 

3.2.2.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепдо-
снабжения 

ул. Тухачевского, 17 производительность  куб. м/час 1 1 (авто-

матизи-

рованная) 

2017 2017 

3.2.3 Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаков-
ская, 85 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Шпаковская, 85 мощность Гкал/Мвт 0,84/0,98 0,84/0,98 2020 2026 

3.2.3.1. Замена насосной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Шпаковская, 85 мощность  кВтч 19,5 15,5 2026 2026 

3.2.3.2. Замена двух  чугунных секционных котлов «Универсал» 
на два современных котла 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Шпаковская, 85 мощность Гкал 0,84 0,84 2020 2020 

3.2.3.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Шпаковская, 85 производительность  куб. м/час отсутствует 3,5 (авто-

матизи-

рованная) 

2020 2020 

3.2.4 Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 
2 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Серова, 2 мощность Гкал/Мвт 5/5,82 5/5,82 2022 2025 

3.2.4.1. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Серова, 2 износ % 100 0 2024 2024 

3.2.4.2. Установка системы частотного регулирования насосов снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Серова, 2 мощность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 
90кВт 

2024 2024 

3.2.4.3. Замена двух котлов КВГ-2,5 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Серова, 2 мощность Гкал 5 5 2022 2025 

3.2.5 Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 
441 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 441 мощность Гкал/МВт 5,55/6,45 5,69/6,62 2019 2026 

3.2.5.1. Замена двух котлов КСВ-2,9 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 441 мощность Гкал 5 5 2024 2026 

3.2.5.2. Замена сетевой насосной установки (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 441 мощность ЧРП кВт отсутствует 3 шт по 15 2020 2020 

3.2.5.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 441 производительность куб.м/час 29,3 11,2 авто-

матизи-

рованная               

2024 2024 

3.2.5.4. Замена котла Е-1,0-0,9Г на современный аналог снижение износа, повыше- ул. Ленина, 441 мощность Гкал 0,55 0,69 2019 2019 
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ние надежности тепло-
снабжения 

3.2.5.5. Замена ГРУ-100 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 441 износ % 100 0 2019 2019 

3.2.6 Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 182 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 182 мощность Гкал/МВт 15/17,45 14,15/16,46 2011 2026 

3.2.6.1. Замена шести котлов КСВ-2,9 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 182 мощность Гкал 15 14,15 2011 2026 

3.2.6.2. Замена сетевой насосной установки на современный 
аналог (с учетом установки системы частотного регули-
рования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 182 мощность ЧРП кВт отсутствует 37 

55 

90 

2019 2019 

3.2.6.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 182 производительность куб.м/час 21,4 2,4 авто-

матизи-

рованная 

2018 2018 

3.2.7 Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 184 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 184 мощность Гкал/МВт 9,1/10,58 14,548/16,9

2 

2018 2026 

3.2.7.1. Замена системы химводоподготовки снижение себестоимости 
производства тепловой 
энергии 

ул. Октябрьская, 184 производительность куб.м/час 39 11,2 авто-

матизи-

рованная 

2026 2026 

3.2.7.2. Монтаж сетевой насосной группы снижение себестоимости 
производства тепловой 
энергии 

ул. Октябрьская, 184 мощность кВтч 104 61,1 2018 2018 

3.2.8 Техническое перевооружение котельной по ул. Балаки-
рева, 5 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Балакирева, 5 мощность Гкал/МВт 1,5/1,74 1,5/1,74 2020 2025 

3.2.8.1. Замена котла КСВ-1,86 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Балакирева, 5 мощность Гкал 1,5 1,5 2025 2025 

3.2.8.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Балакирева, 5 производительность куб.м/час 29,3 11,2 2020 2020 

3.2.9 Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 66 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 66 мощность Гкал/МВт 0,3/0,35 0,3/0,35 2012 2012 

3.2.9.1. Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» 
на современные котлы 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 66 мощность Гкал 0,3 0,3 2012 2012 

3.2.10 Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 159 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 159 мощность Гкал/МВт 0,3/0,35 0,3/0,35 2022 2022 

3.2.10.1. Замена чугунного секционного котла «Универсал» на 
современный котел 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 159 мощность Гкал 0,3 0,3 2022 2022 
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3.2.11 Техническое перевооружение котельной по ул. 2-я Про-
мышленная, 8б 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б мощность Гкал/МВт 200/232,6 100/116,3 2011 2024 

3.2.11.1. Замена двух котлов ПТВМ-100 на котлы согласно раз-
работанному проекту. Замена бака запаса воды 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б мощность Гкал 200 100 2011 2021 

3.2.11.2. Замена сетевой установки на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б мощность кВт/ч 3420 1730 2017 2024 

3.2.11.3. Замена системы электроснабжения снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б мощность ЧРП кВт отсутствует 3шт по 220 

2шт по 315 

2016 2024 

3.2.11.4. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б производительность куб.м/час отсутствует 40 авто-

матизи-

рованная 

2014 2014 

3.2.11.5. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. 2-я Промышленная, 8б износ % 100 0 2017 2017 

3.2.12 Техническое перевооружение котельной по пр. Кулако-
ва, 20б 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

пр. Кулакова, 20б мощность Гкал/МВт 40/46,52 40/46,52 2016 2025 

3.2.12.1. Замена сетевой установки на современный аналог             
(с учетом установки системы частотного регулирования 
насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

пр. Кулакова, 20б мочность ЧРП кВт отсутствует 5шт по 132 

3шт по 22 

2018 2020 

3.2.12.2. Замена системы химической водоочистки на современ-
ный аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

пр. Кулакова, 20б производительность куб.м/час 42,8 42 авто-

матизи-

рованная 

2022 2022 

3.2.12.3. Замена двух котлов КВГМ-20 и автоматики на совре-
менные аналоги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

пр. Кулакова, 20б мощность Гкал 40 40 2016 2025 

3.2.13 Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 
417 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 417 мощность Гкал/МВт 3,55/4,13 3,24/3,77 2013 2020 

3.2.13.1. Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 417 мощность Гкал 0,55 0,24 2013 2013 

3.2.13.2. Замена котлов КСВ-1,86 и ТВГ-1,5 на два котла КВГ-1,5 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 417 мощность Гкал 3 3 2016 2020 

3.2.13.3. Замена сетевой установки на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 417 мощность 

 

мощность ЧРП 

кВт 

 

кВт 

89 

 

отсутствует 

90 

 

3 шт по 30 

2018 2018 

3.2.13.4. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Ленина, 417 производительность куб.м/час 19,6 2,8 авто-

матизи-

рованная 

2017 2017 

3.2.14 Техническое перевооружение котельной по ул. Приго-
родная, 197 

подключение новых потре-
бителей, снижение износа, 

ул. Пригородная, 197 мощность Гкал/МВт 2,15/2,5 2,15/2,5 2012 2026 
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повышение надежности 
теплоснабжения 

3.2.14.1. Замена котла К-ВГ-2,5-95 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Пригородная, 197 мощность Гкал 2,15 2,15 2026 2026 

3.2.14.2. Замена сетевой насосной установки  на современный 
аналог (с учетом установки системы частотного регули-
рования насосов), монтаж освещения и пожарной сиг-
нализации, ХВО 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Пригородная, 197 ХВО - производи-
тельность 

 

 

мощность  
мощность ЧРП 

куб.м/час 

 

 

кВтч 

кВт 

19,6 

 

 

 

310 

отсутствует 

7 авто-

матизи-

рованная 

 

202 

2шт по 185 

2шт по 75 

2012 2012 

3.2.15 Техническое перевооружение котельной по ул. Гоголя, 
36 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Гоголя, 36 мощность Гкал/МВт 0,7/0,81 0,7/0,81 2018 2018 

3.2.15.1. Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» 
на современные котлы. Замена системы химводоподго-
товки. Замена насосной установки  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Гоголя, 36 мощность 

 

производительность 
ХВО 

 

мощность 

Гкал 

 

куб.м./ч 

 

кВт 

0,7 

 

отсутствует 

 

 

9 

0,7 

 

1 

 

 

3 

2018 2018 

3.2.16 Техническое перевооружение котельной по ул. Воро-
нежская, 14 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Воронежская, 14 мощность Гкал/МВт 0,44/0,51 0,36/0,42 2018 2026 

3.2.16.1. Замена одного чугунного секционного котла «Универ-
сал»  и  одного PEGASUS на современные аналоги. 
Замена насосной установки  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Воронежская, 14 мощность Гкал 0,44 0,36 2018 2026 

3.2.17 Техническое перевооружение котельной по ул. Приго-
родная, 70 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пригородная, 70 мощность Гкал/МВт 1,5/1,74 1,38/1,60 2018 2024 

3.2.17.1. Замена двух котлов ТВГ-0,75 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пригородная, 70 мощность Гкал 1,5 1,38 2018 2024 

3.2.17.2. Замена сетевой установки на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пригородная, 70 мощность кВтч 54,5 54,5 2023 2023 

3.2.18 Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 
146 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Репина, 146 мощность Гкал/МВт 1,38/1,6 1,38/1,6 2022 2022 

3.2.18.1. Замена сетевой установки на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Репина, 146 мощность кВтч 13,05 13,05 2022 2022 
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3.2.18.2. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Репина, 146 мощность ЧРП кВт отсутствует 1шт по 15 

2шт по 2 

2022 2022 

3.2.18.3. Диспетчеризация котельной снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Репина, 146 система диспетчери-
зации 

шт  -  1 2022 2022 

3.2.19 Техническое перевооружение квартальной котельной по 
ул. Лермонтова, 153 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 мощность Гкал/МВт 20/23,26 30/34,89 2019 2025 

3.2.19.1. Замена котла КВГМ-20 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 мощность Гкал 20 30 2019 2024 

3.2.19.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 производительность куб.м/час 32,1 20 авто-

матизи-

рованная 

2025 2025 

3.2.19.3. Замена сетевой насосной установки на современный 
аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 мощность кВтч 1132 590 2020 2020 

3.2.19.4. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 мощность ЧРП кВт отсутствует 1 шт по 
150 

4шт по 250 

2020 2020 

3.2.19.5. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 износ % 100 0 2019 2019 

3.2.20 Техническое перевооружение квартальной котельной по 
проезду Ленинградский, 24 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 мощность Гкал/МВт 26,5/30,82 33/38,38 2014 2026 

3.2.20.1. Замена одного котла ДКВР 10/13 на два котла КВГ-7-56 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 мощность Гкал 6,5 13 2014 2014 

3.2.20.2. Замена котла КВГМ-20 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 мощность Гкал 20 20 2025 2025 

3.2.20.3. Замена системы электроснабжения  снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-

пр. Ленинградский, 24 мощность ЧРП 

 

трансформатор 

кВт 

 

кВа 

отсутствует 

 

0,4 

2шт по 75 

 

0,4 

2018 2025 
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стоимости 

3.2.20.4. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 износ % 100 0 2026 2026 

3.2.20.5. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 производительность куб.м/час 32,1 20 авто-

матизи-

рованная 

2023 2024 

3.2.20.6. Замена ГРП-200 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

пр. Ленинградский, 24 износ % 100 0 2026 2026 

3.2.21 Техническое перевооружение котельной по ул. Дзер-
жинского, 228 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 мощность Гкал/МВт 21/24,42 30/34,89 2016 2025 

3.2.21.1. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-11,63-150 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 мощность Гкал 8 10 2018 2018 

3.2.21.2. Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на совре-
менный аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 мощность кВтч 1000 750 2019 2019 

3.2.21.3. Замена кирпичной дымовой трубы снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 высота м 25 32 2025 2025 

3.2.21.4. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 мощность ЧРП кВт отсутствует 3шт по 220 

2 шт по 90 

2019 2019 

3.2.21.5. Замена двух котлов КВГ-7,56 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 мощность Гкал 13 20 2020 2022 

3.2.21.6. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 228 производительность куб.м/час 17,1 22,4 авто-

матизи-

рованные 

2016 2018 

3.2.22 Техническое перевооружение котельной по ул. Объезд-
ная, 9 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 9 мощность Гкал/МВт 5,5/6,40 5,7/6,63 2011 2021 

3.2.22.1. Замена двух котлов КСВ-1,86 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-

ул. Объездная, 9 мощность Гкал 3 3 2014 2016 
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снабжения, снижение себе-
стоимости 

3.2.22.2. Замена сетевой насосной установки на современный 
аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 9 мощность кВтч 124,86 106,36 2011 2011 

3.2.22.3. Замена системы электроснабжения. Прокладка второй 
кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы 
частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 9 мощность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 45 
кВтч 

2шт по 7,5 
кВтч 

2014 2014 

3.2.22.4. Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-3,15 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 9 мощность Гкал 2,5 2,7 2021 2021 

3.2.22.5. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 9 производительность куб.м/час 19,5 7 авто-

матизи-

рованная 

2016 2016 

3.2.23 Техническое перевооружение котельной по ул. Морозо-
ва, 10  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Морозова, 10  мощность Гкал/МВт 4,6/5,35 5/5,82 2013 2023 

3.2.23.1. Замена одного котла КСВ-1,86 и двух котлов ТВГ-1,5 на 
два котла КВГ-2,5. 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Морозова, 10  мощность Гкал 4,6 5 2013 2013 

3.2.23.2. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Морозова, 10  мощность ЧРП кВт отсутствует 1 шт по 90 2023 2023 

3.2.23.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Морозова, 10  производительность  куб.м/час 2,4 1,7 авто-

матизи-

рованная 

2020 2020 

3.2.24 Техническое перевооружение квартальной котельной по 
ул. Ленина, 328 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Ленина, 328 мощность Гкал/МВт 3,2/3,72 4,3/5,00 2012 2022 

3.2.24.1. Замена двух котлов КСВ-1,86 на два котла КВГ-2,5 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Ленина, 328 мощность Гкал 3,2 4,3 2012 2014 

3.2.24.2. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Ленина, 328 износ % 100 0 2022 2022 

3.2.24.3. Установка системы частотного регулирования насосов снижение износа, повыше-  ул. Ленина, 328 мочность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 2018 2022 
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ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

37кВт 

1шт по 
22кВт 

3.2.25 Техническое перевооружение котельной по ул. Прже-
вальского, 15 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пржевальского, 15 мощность Гкал/МВт 4,3/5,00 4,3/5,00 2013 2025 

3.2.25.1. Замена двух котлов КВГ-2,5-115 на современные анало-
ги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пржевальского, 15 мощность Гкал 4,3 4,3 2022 2025 

3.2.25.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пржевальского, 15 производительность  куб.м/час 19,5 20 авто-

матизи-

рованная 

2013 2013 

3.2.25.3. Установка системы частотного регулирования насосов повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул. Пржевальского, 15 мочность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 
37кВт 

2022 2022 

3.2.25.4. Установка ГРУ для летнего режима повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул. Пржевальского, 15 установка шт отсутствует 1 2015 2015 

3.2.26 Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 
302  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Мира, 302  мощность Гкал/МВт 8/9,30 8/9,30 2018 2023 

3.2.26.1. Замена котла ТВГ-8 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Мира, 302 мощность Гкал 8 8 2021 2021 

3.2.26.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Мира, 302  производительность  куб.м/час 29,3 1,7 авто-

матизи-

рованная 

2018 2023 

3.2.26.3. Установка системы частотного регулирования насосов повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул. Мира, 302  мочность ЧРП кВт отсутствует 3шт по 
110кВт 

2018 2022 

3.2.27 Техническое перевооружение котельной по ул. Р Люк-
сембург, 18  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Р Люксембург,18  мощность Гкал/МВт 7,6/8,84 7,6/8,84 2020 2026 

3.2.27.1. Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Р Люксембург,18  мощность Гкал 6,5 6,5 2022 2022 

3.2.27.2. Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-

ул. Р Люксембург,18  мощность Гкал 1,1 1,1 2025 2026 
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стоимости 

3.2.27.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Р Люксембург,18  производительность куб.м/ч 42,8 20 авто-

матизи-

рованная 

2020 2020 

3.2.28 Техническое перевооружение котельной по ул. Голене-
ва, 46  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  мощность Гкал/МВт 0,4/0,47 0,4/0,47 2022 2024 

3.2.28.1. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  износ % 100 0 2024 2024 

3.2.28.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  производительность куб.м/час отсутствует 1 авто-

матизи-

рованная 

2022 2022 

3.2.28.3. Замена насосной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  мощность кВтч 16,5 13,2 2022 2022 

3.2.28.4. Замена системы электроснабжения снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  мощность кВтч 16,5 13,2 2022 2022 

3.2.28.5. Замена чугунного секционного котла «Универсал» на 
современный аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Голенева, 46  мощность  Гкал 0,4 0,4 2022 2022 

3.2.29 Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 
2 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Фрунзе, 2 мощность Гкал/МВт 1,3/1,51 0,65/0,76 2014 2014 

3.2.29.1. Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» 
на современные котлы, замена сетевых насосов, уста-
новка системы дистанционного управления котельной 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Фрунзе, 2 мощность  Гкал 1,3 0,65 2014 2014 

3.2.30 Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 161 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 161 мощность Гкал/МВт 0,16/0,19 0,16/0,19 2013 2013 

3.2.30.1. Замена одного чугунного секционного котла «Универ-
сал» на современные котлы. Диспетчеризация котель-
ной. 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Дзержинского, 161 мощность  Гкал 0,16 0,16 2013 2013 

3.2.31 Техническое перевооружение котельной по ул. Красно-
флотская, 187 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-

ул. Краснофлотская, 187 мощность Гкал/МВт 0,45/0,52 0,45/0,52 2023 2023 
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снабжения, снижение себе-
стоимости 

3.2.31.1. Замена чугунного секционного котла «Универсал» на 
современный котел 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Краснофлотская, 187 мощность  Гкал 0,45 0,45 2023 2023 

3.2.31.2. Замена насосной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Краснофлотская, 187 мощность  кВтч 9 11 2023 2023 

3.2.31.3. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Краснофлотская, 187 мощность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 7,5 
кВт 

2023 2023 

3.2.31.4. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Краснофлотская, 187 производительность куб.м/ч отсутствует 1 авто-

матизи-

рованная 

2023 2023 

3.2.32 Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 
8 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Фрунзе, 8 мощность Гкал/МВт 0,9/1,05 0,9/1,05 2025 2025 

3.2.32.1. Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» 
на современные аналоги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Фрунзе, 8 мощность  Гкал 0,9 0,9 2025 2025 

3.2.32.2. Замена насосной установки повышение надежности 
теплоснабжения, подклю-
чение новых потребителей 

 ул. Фрунзе, 8 мощность  кВтч 15 2шт по 3 
кВт 

2025 2025 

3.2.33 Техническое перевооружение котельной по ул. Балахо-
нова, 13 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Балахонова, 13 мощность Гкал/МВт 0,76/0,88 0,45/0,52 2021 2023 

3.2.33.1. Замена  чугунного секционного котла «Универсал» и 
котла КВГ-0,46 на современные аналоги.  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Балахонова, 13 мощность  Гкал 0,76 0,45 2021 2021 

3.2.33.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Балахонова, 13 производительность куб.м/ч отсутствует 1 авто-

матизи-

рованная 

2021 2021 

3.2.33.3. Замена сетевой насосной установки (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Балахонова, 13 мощность  кВтч 17,8 19 2023 2023 

3.2.34 Техническое перевооружение котельной по ул. Горько-
го, 43 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-

ул. Горького, 43 мощность Гкал/МВт 5,5/6,40 5,5/6,4 2015 2026 
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снабжения, снижение себе-
стоимости 

3.2.34.1. Замена двух котлов ТВГ-1,5 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Горького, 43 мощность  Гкал 3 3 2015 2020 

3.2.34.2. Замена  котла КСВ-2,9 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Горького, 43 мощность  Гкал 2,5 2,5 2026 2026 

3.2.34.3. Замена сетевой насосной установки (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Горького, 43 мощность кВт 143 128 2023 2023 

3.2.35 Техническое перевооружение котельной по ул. Объезд-
ная, 31 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 31 мощность Гкал/МВт 3,2/3,72 0,65/0,76 2013 2014 

3.2.35.1. Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ на два современных 
водогрейных котла. Замена сетевой установки на совре-
менный аналог.Диспетчеризация котельной 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Объездная, 31 мощность  Гкал 3,2 0,65 2013 2014 

3.2.36 Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 
176 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. 8 Марта, 176 мощность Гкал/МВт 5,00/5,82 5,0/5,82 2021 2026 

3.2.36.1. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. 8 Марта, 176 износ % 100 0 2024 2024 

3.2.36.2. Замена двух котлов ТВГ-2,5 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. 8 Марта, 176 мощность Гкал 5 5 2021 2026 

3.2.37 Техническое перевооружение котельной по ул. Ломоно-
сова, 44а 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Ломоносова, 44а мощность Гкал/МВт 0,55/0,64 0,55/0,64 2011 2024 

3.2.37.1. Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Ломоносова, 44а мощность Гкал 0,55 0,55 2024 2024 

3.2.37.2. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Ломоносова, 44а износ % 100 0 2016 2016 

3.2.37.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-

ул. Ломоносова, 44а производительность куб.м/ч 10 8,4 авто-

матизи-

рованная 

2016 2016 
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стоимости 

3.2.37.4. Замена двух дымовых труб Н-20м снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Ломоносова, 44а высота 

диаметр 

м 

м 

20 

0,5 (2шт) 
26 

0,5 (1шт) 
2011 2011 

3.2.38 Техническое перевооружение котельной по ул. Семаш-
ко, 1  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Семашко, 1  мощность Гкал/МВт 0,55/0,64 0,55/0,64 2016 2025 

3.2.38.1. Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Семашко, 1  мощность Гкал 0,55 0,55 2025 2025 

3.2.38.2. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Семашко, 1  износ % 100 0 2024 2024 

3.2.38.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Семашко, 1  производительность куб.м/ч 9,8 8,4 авто-

матизи-

рованная 

2016 2016 

3.2.39 Техническое перевооружение котельной по ул. Дзер-
жинского, 1 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Дзержинского, 1 мощность Гкал/МВт 2,5/2,91 2,5/2,91 2015 2025 

3.2.39.1. Замена двух котлов ТВГ-0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Дзержинского, 1 мощность Гкал 2,5 2,5 2015 2024 

3.2.39.2. Замена сетевой установки на современный аналог      (с 
учетом установки системы частотного регулирования 
насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Дзержинского, 1 мощность 

мощность ЧРП 

кВтч 

кВт 

68,5 

отсутствует 

83 

3шт по 
22кВт 

3шт по 
5,5кВт 

2025 2025 

3.2.39.3. Замена газорегуляторной установки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Дзержинского, 1 износ % 100 0 2023 2023 

3.2.40 Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 
272 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 272 мощность Гкал/МВт 7,5/8,72 7,5/8,72 2013 2026 

3.2.40.1. Замена сетевой насосной установки (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 272 мощность 

 

мощность ЧПР 

кВтч 

 

кВт 

120 

 

отсутствует 

127 

 

2шт по 37 
кВт 

2шт по 

2013 2013 
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15кВт 

3.2.40.2. Замена двух котлов КСВ- 2,9 и одного котла КВГ-2,5 на 
современные аналоги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 272 мощность Гкал 7,5 7,5 2015 2026 

3.2.40.3. Замена системы электроснабжения снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 272 износ % 100 0 2025 2025 

3.2.41 Техническое перевооружение котельной по ул. Понома-
рева, 5 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пономарева, 5 мощность Гкал/МВт 1,1/1,28 1,1/1,28 2015 2017 

3.2.41.1. Замена системы химводоподготовки. Замена насосной 
установки. Замена системы электроснабжения. Уста-
новка автономного резервного источника электроэнер-
гии. 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пономарева, 5 производительность 

 

 

 

мощность резервного 
источника 

 

мощность ЧРП 

куб.м/ч 

 

 

 

кВтч 

 

 

кВт 

отсутствует 

 

 

отсутствует 

 

отсутствует 

1,7 авто-

матизи-

рованная 
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2шт по 7,5 
кВт 

2шт по 1,5 
кВт 

2015 2017 

3.2.42 Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаков-
ская, 1 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Шпаковская, 1 мощность Гкал/МВт 5,55/6,45 5,55/6,45 2014 2026 

3.2.42.1. Замена двух котлов КСВ -2,9  на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Шпаковская, 1 мощность Гкал 5 5 2024 2026 

3.2.42.2. Замена одного котла МЗК-7АГ-2 на современный ана-
лог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Шпаковская, 1 мощность Гкал 0,55 0,55 2014 2014 

3.2.42.3. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Шпаковская, 1 производительность куб.м/ч 39 11,2 авто-

матизи-

рованная 

2023 2023 

3.2.43 Техническое перевооружение котельной по ул. Дова-
торцев, 5 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Доваторцев, 5 мощность Гкал/МВт 7,5/8,72 7,5/8,72 2018 2026 

3.2.43.1. Замена трех котлов КСВ-2,9  на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-

ул. Доваторцев, 5 мощность Гкал 7,5 7,5 2018 2026 
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стоимости 

3.2.43.2. Замена сетевой насосной установки  снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Доваторцев, 5 мощность кВтч 210 232,5 2018 2018 

3.2.44. Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 
324  

подключение новых потре-
бителей 

 ул. Мира, 324  мощность Гкал/МВт 16/18,61 13,0/15,12 2017 2025 

3.2.44.1. Замена двух котлов ТВГ-8 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Мира, 324 мощность Гкал 16 13 2017 2025 

3.2.45 Техническое перевооружение котельной по ул. Абрамо-
вой, 2. 
Замена сетевой насосной установки. Замена чугунных 
котлов на современные аналоги. 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Абрамовой, 2 мощность Гкал/МВт 0,88/1,02 1,18/1,37 2013 2024 

3.2.46 Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 
521 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 521 мощность Гкал/МВт 2,7/3,14 2,41/2,80 2016 2023 

3.2.46.1. Замена котла Е-1,0-0,9-Г3 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 521 мощность Гкал 0,55 0,26 2016 2017 

3.2.46.2. Замена котла КВ-Г-2,5-95 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 521 мощность Гкал 2,15 2,15 2023 2023 

3.2.46.3. Установка системы частотного регулирования снижение себестоимости 
тепловой энергии 

ул. Серова, 521 мощность ЧРП кВт отсутствует 1 шт по 5,5 2018 2018 

3.2.47 Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 
13 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Чехова, 13 мощность Гкал/МВт 30,8/35,82 32,8/38,15 2022 2026 

3.2.47.1. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-10 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Чехова, 13 мощность Гкал 8 10 2022 2022 

3.2.47.2. Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ на современные анало-
ги 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Чехова, 13 мощность Гкал 2,8 2,8 2024 2025 

3.2.47.3. Замена котла КВГМ-20 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Чехова, 13 мощность Гкал 20 20 2026 2026 

3.2.47.4. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-

ул. Чехова, 13 производительность куб.м/ч 162 30 авто-

матизи-

рованная 

2025 2025 
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стоимости 

3.2.48 Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 
451 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 451 мощность Гкал/МВт 0,2/0,23 0,2/0,23 2018 2018 

3.2.48.1. Замена одного чугунного секционного котла «Универ-
сал» на современный аналог. Замена насосной установ-
ки  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 451 мощность Гкал 0,2 0,2 2018 2018 

3.2.49 Техническое перевооружение котельной по ул. Бабуш-
кина, 2а 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Бабушкина, 2а мощность Гкал/МВт 0,8/0,93 0,8/0,93 2026 2026 

3.2.49.1. Замена двух котлов НР-18 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Бабушкина, 2а мощность Гкал 0,8 0,8 2026 2026 

3.2.49.2. Замена сетевой насосной установки на современный 
аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Бабушкина, 2а мощность кВтч 13,3 11,3 2026 2026 

3.2.49.3. Диспетчеризация котельной снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Бабушкина, 2а система диспетчери-
зации 

шт  -  1 2026 2026 

3.2.50 Техническое перевооружение котельной станция Се-
лекционная 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул.Селекционная, 3 мощность Гкал/МВт 1,5/1,74 1,5/1,74 2023 2023 

3.2.50.1. Замена  двух котлов ТВГ-0,75 на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул.Селекционная, 3 мощность Гкал 1,5 1,5 2023 2023 

3.2.50.2. Замена сетевой насосной установки на современный 
аналог 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул.Селекционная, 3 мощность кВтч 15 22 2023 2023 

3.2.50.3. Замена системы электроснабжения (с учетом установки 
системы частотного регулирования насосов) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул.Селекционная, 3 мощность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 15 
кВт 

2023 2023 

3.2.50.4. Диспетчеризация котельной повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул.Селекционная, 3 система диспетчери-
зации 

шт  -  1 2023 2023 

3.2.51. Замена выработавших свой срок измерительных ком-
плексов на современный аналог на котельных Юго-

западного района 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

Котельные по адресу: 
ул. Доваторцев, 44е 

ул. Пирогова, 87 

износ % 100 0 2018 2018 
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ул. Тухачевского, 17 

3.2.52. Замена выработавших свой срок измерительных ком-
плексов на современный аналог на котельных Южного 
района 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Южный обход, 55 износ % 100 0 2020 2020 

3.2.53. Замена выработавших свой срок измерительных ком-
плексов на современный аналог на котельных Северно-
го района 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

Котельные по адресу: 
ул. Пригородная, 70 

пр. Кулакова, 20б 

износ % 100 0 2019 2020 

3.2.54. Замена выработавших свой срок измерительных ком-
плексов на современный аналог на котельных Цен-
трального района 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

Котельные по адресу: 
ул. Завокзальная, 33а, б, в 

ул. Лермонтова, 153 

ул. Доваторцев, 5 

ул. Мира, 324 

ул. Пржевальского, 15 

ул. Чехова, 13 

пр. Ленинградский, 24 

ул. Лермонтова, 153 

ул. Мира, 302 

ул. Р.Люксембург, 18 

ул. Дзержинского, 228 

ул. Доваторцев, 2 

ул. Пономарева, 5 

износ % 100 0 2018 2026 

3.2.55. Техническое перевооружение котельной по ул. Маги-
стральная (п.Демино) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная мощность Гкал/МВт 5/5,82 5,4/6,28 2018 2026 

3.2.55.1. Замена двух котлов КСВ-2,9 на современные аналоги снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная мощность Гкал 5 5,4 2018 2021 

3.2.55.2. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная производительность куб.м/час 29,3 11,2 авто-

матизи-

рованная 

2018 2018 

3.2.55.3. Замена сетевой установки на современный аналог снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная производительность куб.м/час 160 

100 

45 

160 

100 

45 

2026 2026 

3.2.56. Техническое перевооружение котельной по ул. Южный 
обход, 55 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Южный обход, 55 мощность Гкал/МВт 27,52/32,01 27,52/32,01 2020 2020 

3.2.56.1. Замена системы химводоподготовки снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Южный обход, 55 производительность куб.м/час 8,0 8,0 авто-

матизи-

рованная 

2020 2020 

3.2.57. Техническое перевооружение котельных по ул. Завок-
зальная, 33а, б, в 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Завокзальная, 33а, б, в мощность Гкал/МВт 0,258/0,30 0,258/0,30 2022 2024 

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Завокзальная, 33а, б, в мощность Гкал 0,258 0,258 2022 2024 

  Всего по группе 3.                 

  Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение                 
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негативного воздействия на окружающую среду, дости-
жение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабже-
ния, повышение эффективности работы систем центра-
лизованного теплоснабжения 

4.1.1 Котельная по ул. Пирогова, 87 снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Пирогова, 87 мощность Гкал/Мвт 60/69,78 60/69,78 2012 2023 

4.1.1.1. Создание системы для хранения и регазификации сжи-
женного углеводородного газа в качестве резервного 
топлива котельной по  ул. Пирогова, 87 в 569 квартале 
города Ставрополя 

повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Пирогова, 87 резервно-топливное 
хозяйство 

шт отсутствует 1 2012 2029 в 
схеме 
т/сн 

4.1.1.2. Установка системы частотного регулирования насосов снижение себестоимости 
тепловой энергии 

ул. Пирогова, 87 мощность ЧРП кВт отсутствует 2шт по 
220кВтч 

1шт  
90кВтч 

2018 2023 

4.1.2. Техническое перевооружение котельной по ул. Южный 
обход, 55 

повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Южный обход, 55 мощность Гкал/МВт 27,52/32,01 27,52/32,01 2015 2016 

4.1.2.1. Создание резервного топливного хозяйства  повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Южный обход, 55 резервно-топливное 
хозяйство 

шт отсутствует 1 2015 2016 

4.1.3. Техническое перевооружение котельной по ул. Ок-
тябрьская, 159 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Октябрьская, 159 мощность Гкал/МВт 0,3/0,35 0,3/0,35 2014 2014 

4.1.3.1. Установка автономного резервного источника электро-
энергии 

повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Октябрьская, 159 мощность кВтч отсутствует 21,6 2014 2014 

4.1.4. Техническое перевооружение котельной по ул. Трунова, 
71 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Трунова, 71 мощность Гкал/МВт 2,17/2,52 2,17/2,52 2013 2013 

4.1.4.1. Замена сетевой установки на современный аналог. 
Установка автономного резервного источника электро-
энергии. 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Трунова, 71 1.мощность сетевой 
установки                                                                               
                                        

2.мощность резерв-
ного источника  

кВтч 

 

                       

кВтч 

23 

2шт по7,5   
2шт по 4  
отсутствует 

18 

2шт по 7,5   
1шт по 3 

30 

2013 2013 

4.1.5. Техническое перевооружение квартальной котельной по 
ул. Лермонтова, 153 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 мощность Гкал/МВт 20/23,26 30/34,89 2011 2011 

4.1.5.1. Замена существующей дымовой трубы на дымовую 
трубу высотой 60 метров 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

по ул. Лермонтова, 153 высота м 35 60 2011 2011 

4.1.6. Техническое перевооружение котельной по ул. Морозо-
ва, 10  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Морозова, 10  мощность Гкал/МВт 4,6/5,35 5/5,82 2011 2011 

4.1.6.1. Замена дымовой трубы, увеличение диаметра с 1000 мм 
до 1200 мм 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-

ул. Морозова, 10  диаметр мм 1000 1200 2011 2011 
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снабжения, снижение себе-
стоимости 

4.1.7. Техническое перевооружение котельной по ул. Р Люк-
сембург, 18  

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Р Люксембург,18  мощность Гкал/МВт 7,6/8,84 7,6/8,84 2014 2014 

4.1.7.1. Прокладка резервного водопровода к котельной повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Р Люксембург,18  диаметр м отсутсвует 0,11 2014 2014 

4.1.8. Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 
521 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 521 мощность Гкал/МВт 2,7/3,14 2,41/2,80 2014 2014 

4.1.8.1. Замена системы химводоподготовки. Установка авто-
номного резервного источника электроэнергии 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Серова, 521 1.система ХВО - 
производительность 

 

2. резервный источ-
ник - мощность 

куб.м/час 

 

кВтч 

9,8 

 

 

отсутствует 

8,4 авто-

матизи-

рованная 

22 

2014 2014 

4.1.9. Техническое перевооружение котельной по ул. Пушки-
на, 65 

повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул. Пушкина, 65 мощность Гкал/МВт - 0,43/0,50 2018 2018 

4.1.9.1. Установка котла малой мощности для летнего режима повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости 

ул. Пушкина, 65 мощность Гкал отсутствует 0,43 2018 2018 

4.1.10. Внедрение автоматизированной системы контроля учета 
энергоресурсов (АСКУЭ) 

повышение надежности 
теплоснабжения, снижение 
себестоимости тепловой 
энергии, 

Котельные по адресу:  
ул. Фрунзе, 8 

ул. Тухачевского, 17 

ул. Доваторцев, 2 

ул. Ленина, 417 

Узлы учета тепловой 
энергии 

комплект отсутствует 4 2020 2022 

4.1.11. Замена тепловой сети в 524 квартале от ул. 50 лет 
ВЛКСМ до  ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заме-
ной трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 
мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 

снижение износа и тепло-
вых потерь 

от ТК-1.256 до ТК-1.262 протяженность 

диаметр 

м 

м 

260 

0,5 

260 

0,3 

2018 2018 

4.1.12. Замена магистральной тепловой сети от ул. Доватор-
цев,39 до жилого дома по ул. Доваторцев, 33 (заколь-
цовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.45 до ТК-1.165 с 
заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

от ТК-1.45 до ТК-1.165 протяженность 

диаметр 

м 

м 

471 

0,4 

471 

0,5 

2019 2024 

4.1.13. Строительство тепловой сети протяженностью 150 мет-
ров, диаметром 250 мм от ТК-77.113 тепловой сети по 
пр. Кулакова, 20 до ввода тепловой сети государствен-
ного учреждения здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический онкологический диспансер» (по-
требитель 1 категории) 

подключение потребителя 
1 категории к резервному 
источнику, повышение 
надежности теплоснабже-
ния 

от ТК-77.113 по пр. Кулакова, 
20 до теплового пункта госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения «Ставропольский 
краевой клинический онколо-
гический диспансер» 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

150 

0,25 

2023 2023 

4.1.14. Строительство тепловой сети от котельной по ул. Се-
машко, 3 протяженностью 60 метров, диаметром 200 мм 
от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 (резервирование потребителей 1 
категории) 

подключение к резервному 
источнику потребителя 1 
категории, повышение 
надежности теплоснабже-
ния 

от котельной по ул. Семашко, 3 
от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

90 

0,15 

2015 2015 
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4.1.15. Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 
13 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Чехова, 13 мощность Гкал/МВт 30,8/35,82 32,8/38,15 2018 2018 

4.1.15.1. Замена дымовой трубы снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Чехова, 13 высота м 45 50 2018 2018 

4.1.16. Создание резервно-топливного хозяйства к действую-
щим котельным посредством приобретения передвиж-
ной котельной, работающей на резервном (дизельном) 
топливе 

повышение надежности 
теплоснабжения 

ул. Доваторцев, 44а, в случае 
необходимости весь город 

мощность Гкал/МВт  - 2,15/2,5 2015 2015 

4.1.17. Техническое перевооружение котельной по ул. Маги-
стральная (п.Демино) 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная мощность Гкал/МВт 5/5,82 5,4/6,28 2022 2022 

4.1.17.1. Замена дымовой трубы снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Магистральная высота м 40 40 2022 2022 

4.1.18. Техническое перевооружение котельной по ул. Прже-
вальского, 15 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пржевальского, 15 мощность Гкал/МВт 4,3/5,00 4,3/5,00 2016 2017 

4.1.18.1. Замена дымовых труб снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

ул. Пржевальского, 15 высота 

диаметр 

м 

м 

35 

1 

45 

1 - 2шт 

2016 2017 

4.1.19. Техническое перевооружение котельной по ул. Дзер-
жинского, 1 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения, снижение себе-
стоимости 

 ул. Дзержинского, 1 мощность Гкал/МВт 2,5/2,91 2,5/2,91 2023 2023 

4.1.19.1. Замена дымовой трубы высотой 40 метров снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Дзержинского, 1 высота м 30 40 2023 2023 

4.1.20. Техническое перевооружение котельной по ул. Балаки-
рева, 5 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

 ул. Балакирева, 5   мощность   Гкал/МВт                    -     0,43/0,5           2 

018  

       2 

018  

4.1.20.1. Установка котла малой мощности для летнего режима снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул. Балакирева, 5 мощность Гкал 0 0,43 2018 2018 

4.1.21. Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачев-
ского, 17 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепдо-
снабжения 

ул. Тухачевского, 17 мощность Гкал/МВт 3,0/3,49 3,0/3,49 2 023 2 023 

4.1.21.1. Замена передвижной котельной  снижение износа, повыше-
ние надежности тепдо-
снабжения 

ул. Тухачевского, 17 мощность Гкал 3 3 2023 2023 

4.1.22. Замена автоматической системы управления технологи-
ческими процессами в котельных (АСУТП) 

Износ 100% Котельные по адресу: 
пр. Кулакова, 20б 

ул. Лермонтова, 153  

комплект шт. 5 5 2019 2024 
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пр. Ленинградский ,24 

ул. Доваторцев, 44е 

4.1.23. Замена тепловой сети от ТК-3.21 до ТК-2.104 с заменой 
диаметра 150мм на диаметр 200мм по ул. Ленина, 359. 
Резервированиетепловых сетей котельной по ул. Дова-
торцев, 2 и котельной по ул. Дзержинского, 228 

снижение износа, повыше-
ние надежности тепло-
снабжения 

ул.Ленина, 359 протяженность 

диаметр 

м 

м 

78 

0,2 

78 

0,2 

2022 2022 

4.1.24. Строительство тепловой сети для резервирования по-
требителя 1 категории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края 
"Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи" города Ставрополя  по ул. Тухачевского, 17 

повышение надежности 
теплоснабжения 

диаметром 150 мм от ТК-1.378 

до УТ-2 по ул. Тухачевского, 
17 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

- 

- 

214 

0,15-0,2 

2020 2020 

4.1.25. Прочие расходы             2011 2011 

  Всего по группе 4.                 

  Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и де-
монтаж объектов системы централизованного тепло-
снабжения 

                

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепло-
вых сетей 

                

5.1.1                   

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных 
объектов системы централизованного теплоснабжения, 
за исключением тепловых сетей 

                

5.2.1. Закрытие котельной по ул. Советская, 1, расположенной 
в подвале жилого дома 

повышение безопасности 
теплоснабжения 

ул. Советская, 1 мощность Гкал/МВт 1,1/1,28 0 2014 2014 

5.2.2. Строительство тепловой сети протяженностью 111 мет-
ров диаметром 100 мм с целью закрытия котельной по 
ул. Калинина, 3 от ТК-10 Б до котельной по ул. Граж-
данская, 3 

закрытие нерентабельной 
котельной, снижение себе-
стоимости тепловой энер-
гии 

от ТК-10 Б до котельной по ул. 
Гражданская, 3 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

120 

0,1 

2012 2012 

5.2.3. Строительство тепловой сети протяженностью        350 
метров, диаметром 150 мм от котельной по         ул. 2-я 
Промышленная, 8б до существующих квартальных 
тепловых сетей по пр. Ботанический с целью закрытия 
подвальной котельной по адресу:ул. Ленина, 415 от 
ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 

закрытие нерентабельной 
котельной, снижение себе-
стоимости тепловой энер-
гии 

 по         ул. 2-я Промышленная, 
8б до существующих кварталь-
ных тепловых сетей по пр. 
Ботанический 

протяженность 

диаметр 

м 

м 

 - 

 - 

425 

0,15 

2014 2015 

  Всего по группе 5.                 

  ИТОГО по программе                 
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Продолжение таблицы Форма№2-ИП ТС 
                      

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

План расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в т.ч. за 
счет 

платы 

за под-

клю-

чение 

Всего профинансировано к 2018 году, тыс. руб. (с НДС) План расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. 
руб. (с НДС) 

Остаток 
финанси-

рования 2011-

2026 г.г. 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2011-

2017 г.г. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

                      

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  Группа 1. Строительство, рекон-
струкция или модернизация объ-
ектов в целях подключения по-
требителей: 

                                        

1.1. Строительство новых тепловых 
сетей в целях подключения по-
требителей 

                                        

1.1.1. Строительство участка тепловой 
сети протяженностью 104 метра, 
диаметром 250 мм по ул. Пирого-
ва, 62/2, ул. Пирогова, 68/1 от 
ТК-1.299 до ТК-1.297 для пере-
ключения потребителей 525 
квартала на котельную по ул. 
Пирогова, 87 

1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 924 

1.1.2 Строительство тепловой сети 
протяженностью 100 метров, 
диаметром 250 мм от котельной 
по ул.    2-я Промышленная, 8б до 
тепловых сетей котельной по ул. 
Ленина,417 от ТКВ-92.171 до ТК-

10.14 

5 606 4 613 993 0 0 0 0 0 5 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 613 

1.1.3 Строительство тепловой сети 
протяженностью 200 метров, 
диаметром 300 мм от котельной 
по ул. Дзержинского, 228 от ул. 
Л. Толстого, 3 до существующих 
тепловых сетей от ТК-2.172 до 
ТК-2.91 

8 179 8 179 0 0 0 0 0 0 8 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 071 

1.1.4 Строительство тепловой сети для 
подключения Дошкольного обра-
зовательного учреждения в 204 
квартале по ул. Серова, 470/6  

711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 711 551 

1.1.5. Строительство ввода тепловой 
сети на объект "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
крытым катком" по ул. Тухачев-
ского, 6/1 

3 294 0 0 0 0 0 0 3 294 3 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 294 

1.1.6. Строительство тепловой сети по 3 796 0 0 0 0 0 0 0 0 3 796 0 0 0 0 0 0 0 0 3 796 3 796 
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пр. Ворошилова, 3/2а Ду-250 от 
ТК-1.138 до УТ-1 

1.1.7. Строительство резервного ввода 
тепловой сети от котельной по 
ул. Пржевальского, 15 для под-
ключения комплекса Краевой 
клинической больницы. 

1 958 0 0 0 0 0 0 0 0 1 958 0 0 0 0 0 0 0 0 1 958 1 958 

1.1.8. Прокладка тепловой сети Ду50 
для переключения жилого дома 
по переулку Зоотехнический, 15а 

1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 1 

1.1.9. Строительство тепловой сети 
диаметром 250 мм от ТК-77.39 

тепловой сети по пр. Кулакова, 
20 до ввода тепловой сети госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения «Ставропольский 
краевой клинический онкологи-
ческий диспансер» 

7 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453 0 0 0 7 453 7 453 

1.1.10. Строительство ввода тепловой 
сети к многоквартирному дому 
по ул. Шпаковская, 107 

2 367                       2367 0 0 0 0 0 2 367 2 367 

1.2. Строительство иных объектов 
системы централизованного теп-
лоснабжения, за исключением 
тепловых сетей, в целях подклю-
чения потребителей 

                                        

1.2.1                                           

1.3. Увеличение пропускной способ-
ности существующих тепловых 
сетей в целях подключения по-
требителей 

                                        

1.3.1 Замена тепловой сети в 523а 
квартале (от ул. Тухачевского, 13 
до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-

1.131 до ТК-1.358, в т.ч.:  

11 935 0 5 680 0 0 0 0 0 5 680 6 126 129 0 0 0 0 0 0 0 6 255 6 673 

1.3.1.1. участок тепловой сети от ТК-

1.130 до ТК-1.131 с заменой диа-
метра 300 мм на диаметр 400 мм 

6 255 0 0 0 0 0 0 0 0 6 126 129 0 0 0 0 0 0 0 6 255 6 673 

1.3.1.2. замена участка тепловой сети по 
пр. Ворошилова,11/2 от ТК-1.130 

до точки А с заменой Ду 300мм 
на Ду 400мм 

5 680 0 5 680 0 0 0 0 0 5 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 Замена квартальной тепловой 
сети протяженностью 225 метров 
по ул. Шпаковская, 115,  от ТК-

1.362 до ТК-1.365 с заменой диа-
метра 150 мм на диаметр 200 мм 

4 537 0 0 0 0 0 0 2 364 2 364 2 173 0 0 0 0 0 0 0 0 2 173 2 364 
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1.3.3. Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской 
до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до 
ТК-1.256, в т.ч.: 

162 297 7 748 19 255 11 008 19 107 24 874 0 0 81 992 11 282 0 10 191 14 542 0 7 631 6 601 15 178 14 880 80 305 27 663 

1.3.3.1. участок тепловой сети протяжен-
ностью 881 метр от ТК-1.78 до 
ТК-1.82 с заменой диаметра 500 
мм на диаметр 600 мм 

32 475 0 0 11 008 0 21 467 0 0 32 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1.3.3.2. участок тепловой сети протяжен-
ностью 551 метр от ТК-1.82 до 
ТК-1.186 диаметром 700-600 мм в 
ППУ изоляции 

33 586 0 19 255 0 10 924 3 407 0 0 33 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1.3.3.3. участок тепловой сети диаметром 
500мм от ТК-1.186 до ТК-1.256 

96 236 7 748 0 0 8 183 0 0 0 15 931 11 282 0 10 191 14 542 0 7 631 6 601 15 178 14 880 80 305 27 663 

1.3.4. Замена магистральной тепловой 
сети  протяженностью 200 метров 
от жилого дома по ул. Доватор-
цев, 46 с переходом ул. Доватор-
цев от ТК-1.102 до ТК-1.318  

26 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 046 0 0 0 0 0 0 12 511 26 557   

1.3.5. Замена выхода тепловой сети от 
котельной по ул. Доваторцев, 44е 

4 200 0 3 702 498 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1.3.6. Замена магистральной тепловой 
сети от котельной по ул. 2-я 
Промышленная, 8б протяженно-
стью 541 метр от ТК-92.44 до ТК-

92.33, в т.ч.: 

40 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 469 7 998 4 272 7 239 4 891 5 179 7 168 40 216   

1.3.6.1. участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

24 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 469 0 4 272 0 4 891 5 179 7 168 24 979   

1.3.6.2. участка тепловой сети от ТК-

92.31 до ТК-92.33  

15 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 998 0 7 239 0 0 0 15 237   

1.3.7. Замена тепловой сети от котель-
ной 2-я Промышленная, 8б по ул. 
3 Промышленная  с заменой 
диаметра 500 мм на диаметр 700 
мм  

26 690 0 0 0 0 0 17 913 8 777 26 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.8. Замена магистральной тепловой 
сети котельной по ул. Лермонто-
ва, 153 по пр. Октябрьской Рево-
люции до стадиона «Динамо» от 
ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.: 

43 875 0 0 0 4 550 1 882 0 0 6 432 7 532 0 0 0 8 635 10 761 8 327 0 2 188 37 443 2 085 

1.3.8.1. участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

37 443 0 0 0 0 0 0 0 0 7 532 0 0 0 8 635 10 761 8 327 0 2 188 37 443 2 085 

1.3.8.2. участка тепловой сети протяжен-
ностью 81 метр от ТК-17.83 до 
ТК-17.84 с заменой диаметра 300 
мм на диаметр 400 мм 

4 550 0 0 0 4 550 0 0 0 4 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.8.3. участка тепловой сети диаметром 1 882 0 0 0 0 1 882 0 0 1 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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500 мм от ТК-17.54 до ТК-17.55 

(переход через улицу Мира) 
1.3.9. Замена тепловой сети от котель-

ной по ул. Дзержинского, 228 
протяженностью 40 метров от 
ТК-2.165 до ТК-2.89 с заменой 
диаметра 200 мм на диаметр 300 
мм 

1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 14 0 0 0 0 0 0 0 1 382 0 

1.3.10. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Доваторцев, 5 от ТК-

6.28 до ТК-6.33 с заменой диа-
метра 150 мм на диаметр 200 мм 
(по ул. Ленина, 424-438) 

1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 0 0 0 0 0 1 386 0 

1.3.11. Замена тепловой сети котельной 
по ул. Пржевальского, 15  диа-
метра 80 мм на диаметр 100 мм, 
протяжённостью 27метров от 
точки врезки потребителя по ул. 
Короленко, 2/2  до ТК-11.27  

418 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 418 418 

1.3.12. Замена участка тепловой сети 
котельной по ул. Октябрьская, 
184 диаметром 150-200мм на 
диаметр 250 мм от ТК-40.17 до 
ТК40.2 

6 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6583 0 0 6 583 6 583 

1.3.13. Замена участка тепловой сети 
котельной по пр. Кулакова, 20б 
диаметром 200мм на диаметр 250 
мм от ТК-77.38 до ТК-77.39 

1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 0 0 0 1 204 1 204 

1.3.14. Замена тепловой сети Ду-250 на 
Ду-300 от котельной по ул. Се-
машко, 3 от ТК-7.1 до точки 
подключения нового корпуса 
ГБУЗ СК "КДКБ"  

10 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10864 0 0 0 0 0 0 10 864 10 864 

1.4. Увеличение мощности и произ-
водительности существующих 
объектов централизованного 
теплоснабжения, за исключением 
тепловых сетей, в целях подклю-
чения потребителей 

                                        

1.4.1 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 
197 

12 759 0 12 759 0 0 0 0 0 12 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 991 

1.4.1.1. Пристройка к котельной, уста-
новка двух котлов КВГ-М-4,65-

115, установка дымовой трубы 

12 759 0 12 759 0 0 0 0 0 12 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 991 

1.4.2 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 3 

81 899 0 0 0 0 15 248 3 733 0 18 981 0 0 35 010 20 497 7 411 0 0 0 0 62 918 81 899 
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1.4.2.1. Монтаж одного котла КВГМ-

7,56-115.  

18 981 0 0 0 0 15 248 3 733 0 18 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 981 

1.4.2.2. Замена двух котлов ТВГ-4 на два 
котла КВГМ-7,56 и два котла 
КВГМ-3,15 

62 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35010 20497 7411 0 0 0 0 62 918 62 918 

1.4.3 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 324  

21 565 0 13 950 0 7 615 0 0 0 21 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 565 

1.4.3.1. Замена котла ТВГ-8 на котел 
КВГ-14-150 (с учетом монтажа 
системы химводоподготовки и 
замены 4-х сетевых насосов с 
установкой системы частотного 
регулирования)  

13 950 0 13 950 0 0 0 0 0 13 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 950 

1.4.3.2. Замена дымовой трубы Н-30м на 
Н-40м. Реконструкция ГРУ. За-
мена магистральной тепловой 
сети от котельной по ул. Ми-
ра,324 Ду 250-200мм на Ду 300-

250мм от ТК-19.102 до ТК-19.146 

7 615 0 0 0 7 615 0 0 0 7 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 615 

1.4.4 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Партизанская, 
1г  

20 172 0 0 18 890 1 282 0 0 0 20 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 362 

1.4.5. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Фрунзе, 8 

73 73 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

1.4.5.1. Замена газорегуляторной уста-
новки 

73 73 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

1.4.6. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Горького, 43 

1 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 611 0 0 0 0 0 0 0 1 611 801 

1.4.6.1. Монтаж котла RSP-500 1 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 611 0 0 0 0 0 0 0 1 611 801 

1.4.7. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 
184 

34 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 253 14 922 0 0 34 175 34 175 

1.4.7.1. Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-3 

на современный аналог 

5 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 0 0 0 5 041 5 041 

1.4.7.2. Замена двух котлов КВ-Г-4,65 на 
два котла КВГМ-7,56 

29 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 212 14 922 0 0 29 134 29 134 

  Всего по группе 1. 551 016 22 537 56 339 30 396 32 554 42 004 21 646 14 435 219 911 35 983 16 511 59 534 46 790 20 318 53 541 41 324 20 357 36 747 331 105 240 748 

  Группа 2. Строительство новых 
объектов системы централизо-
ванного теплоснабжения, не 
связанных с подключением но-
вых потребителей, в том числе 
строительство новых тепловых 
сетей 

                             

2.1.1 Устройство автономного источ-
ника теплоснабжения с переклю-
чением потребителей по ул. 4 

3 832 0 0 3 762 70 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Промышленная, 3 

2.1.2. Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых домов 
Юго-западного района 

39 326 0 0 3 974 0 2 816 14 453 5 858 27 101 3 091 2 016 3 811 3 307 0 0 0 0 0 12 225   

2.1.3. Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых домов 
Северного района 

19 505 0 0 0 2 835 0 1 787 1 254 5 876 4 485 6 004 2 293 847 0 0 0 0 0 13 629   

2.1.4. Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых домов 
Центрального района 

20 973 0 265 0 0 729 0 0 994 1 410 6 549 0 3 727 5 600 2 693 0 0 0 19 979   

2.1.5. Строительство тепловой сети 
диаметром 200 мм от жилого 
дома по пр. Фестивальный, 7 до 
ТК-1.41 

4 853 0 0 0 0 0 0 4 853 4 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6. Вынос тепловых сетей из зоны 
благоустройства 53 квартала 

9 826 0 0 0 0 0 9 826 0 9 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.7. Замена тепловой сети 528 кварта-
ла от ТК-98.19 до ТК-1.256 для 
переключения потребителей на 
котельную по ул. Пирогова, 87 

16 743 9 724 0 0 0 0 0 7 019 16 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.8. Вынос тепловой сети по ул. Ми-
ра, 280/7 

1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.9. Замена тепловой сети протяжен-
ностью        295 метров по ул. 
Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 
для переключения потребителей 
525 квартала на котельную по ул. 
Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-

1.447 с заменой диаметра 150 мм 
на диаметр 250 мм   

7 406 0 0 0 0 0 0 7 406 7 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.10. Строительство тепловой сети от 
котельной по ул. Дзержинского, 1 
для переключения потребителей 
котельной Дзержинского, 2а 

2 091 0 0 0 0 0 2 091 0 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.11. Вынос транзитной тепловой сети 
по ул. Доваторцев, 3а 

620 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 620   

2.1.12. Вынос тепловой сети диаметром 
250 мм из-под стадиона по пр. 
Юности, 5 

3 596 0 0 0 0 0 0 0 0 3 596 0 0 0 0 0 0 0 0 3 596   

2.1.13. Обеспечение теплоснабжения 
общежитий по пр. 2 Юго-

Западный, 9; 9б от индивидуаль-
ного источника тепла 

2 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 0 0 0 0 0 0 2 225   

2.1.14. Вынос котельной по пр. 
К.Маркса, 65 из подвала жилого 
дома 

5 792 0 0 0 0 0 0 0 0 832 0 0 0 4960 0 0 0 0 5 792   

2.1.15. Вынос котельной по 6 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 0 0 0 0 6 860   
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пр.К.Маркса, 77 из подвала жи-
лого дома 

2.1.16. Вынос котельной по ул. Голене-
ва, 6а  из подвала жилого дома 

3 161 0 0 0 0 30 0 0 30 0 3131 0 0 0 0 0 0 0 3 131   

  Всего по группе 2. 147 949 9 724 1 405 7 736 2 905 3 575 28 157 26 390 79 892 14 034 17 700 8 329 7 881 17 420 2 693 0 0 0 68 057   

  Группа 3. Реконструкция или 
модернизация существующих 
объектов в целях снижения уров-
ня износа существующих объек-
тов и (или) поставки энергии от 
разных источников 

                                        

3.1. Реконструкция или модернизация 
существующих тепловых сетей 

                                        

3.1.1. Замена тепловой сети диаметром 
500 мм по ул. Шпаковская от ТК-

1.540 до ТК-1.545 

17 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 032 11 446 0 0 17 478   

3.1.2. Замена тепловых сетей от ко-
тельной 2-я Промышленная, 8б с 
применением современных тех-
нологий, в т.ч. 

81 280 0 0 0 0 7 089 0 0 7 089 0 0 0 0 8 765 3 612 0 0 61 814 74 191   

3.1.2.1. участок тепловой сети диаметра 
700 мм от ТК-92.137 до ТК-92.44 

по пр. Кулакова 

47 008 0 0 0 0 7 089 0 0 7 089 0 0 0 0 0 0 0 0 39 919 39 919   

3.1.2.2. участок тепловой сети диаметра 
250 мм от ТК-92.74 до ТК-92.91- 

пр. Юности 28/2 - ул. Васякина, 
192 

9 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 612 0 0 5 484 9 096   

3.1.2.3. участок тепловой сети диаметром 
1000 мм от ТКВ-92.132 до ТКВ-

92.139 

16 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 411 16 411   

3.1.2.4. участок тепловой сети Ду-500 от 
ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. 
Юности 

8765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8765 0 0 0 0 8 765 0 

3.1.3. Замена тепловой сети котельной 
по ул. Лермонтова, 153 диамет-
ром 200 мм от ТК-17.30 до ТК-

17.36  

4 374 0 0 0 0 0 0 1 761 1 761 1 443 0 0 0 0 0 1 170 0 0 2 613   

3.1.4. Замена тепловой сети котельной 
по ул. Лермонтова, 153  от ТК-

17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  

13 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 086 2 552 4 131 1 113 648 0 0 4 021 13 551   

3.1.4.1. участка тепловой сети от ТКВ-

17.162 до ТК-17.64  

4 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 021 4 021   

3.1.4.2. участка тепловой сети от ТК-

17.159 до ТКВ-17.162 

9 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 086 2 552 4 131 1 113 648 0 0 0 9 530   

3.1.5. Замена тепловой сети от котель-
ной по проезду Ленинградский, 
24 с заменой диаметра 250 мм на 

2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 0 0 2 592   
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диаметр 300 мм от ТК-18.6 до 
ТК-18.4 

3.1.6. Замена тепловой сети от котель-
ной Лермонтова, 153 с примене-
нием современных технологий, в 
т.ч. 

14 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 869 0 0 7 448 14 317   

3.1.6.1. участок тепловой сети диаметром 
300 мм от ТК-17.108 до ТКВ-

17.135 

6 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 869 0 0 0 6 869   

3.1.6.2. участок тепловой сети диаметром 
300 мм от ТК-17.84 до ТК-17.87 

7 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 448 7 448   

3.1.7. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Дзержинского, 228 от 
ТК-2.36 до ТК-2.69, в т.ч.:  

48 738 0 0 0 0 0 4 488 2 843 7 331 5 875 0 4 067 0 4 795 1 321 0 9 407 15 942 41 407   

3.1.7.1. участка тепловой сети диаметром 
150-300 мм от ТК-2.60 до ТК-2.69 

8 468 0 0 0 0 0 0 0 0 5 875 0 0 0 1 272 1 321 0 0 0 8 468   

3.1.7.2. участка тепловых сетей диамет-
ром 400 мм от ТК-2.53 до ТК-2.57 

8 011 0 0 0 0 0 4 488 0 4 488 0 0 0 0 3 523 0 0 0 0 3 523   

3.1.7.3. участка тепловых сетей диамет-
ром 400 мм от ТК-2.57 до ТК-2.59 

16 704 0 0 0 0 0 0 2 843 2 843 0 0 4 067 0 0 0 0 4 137 5 657 13 861   

3.1.7.4. участка тепловых сетей протя-
женностью 144 метра диаметром 
500 мм от ТК-2.36 до ТК-2.53 

15 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 270 10 285 15 555   

3.1.8. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 302 диаметром 
250 мм от ТК-27.15 до ТК-27.26 

4 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 867 0 0 0 0 2 775 0 0 4 642   

3.1.9. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 302 от ТК-27.31 

до ТК-27.35 

3 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 453 0 0 0 2 151 0 0 3 604   

3.1.10. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 302 диаметром 
250 мм от ТК-27.10 до ТК-27.20 

1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127   

3.1.11. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 

до ТК-19.8 

5 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0 1 788 2 816 0 0 0 5 863   

3.1.12. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 324 диаметром 
200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-

19.43 

16 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 771 0 1 362 3 184 6 653 2 043 0 0 16 013   

3.1.13. Замена тепловых сетей от ко-
тельной по ул. Пирогова, 87 с 
применением современных тех-
нологий, в т.ч. 

47 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 590 11 893 8 864 12 745 47 092   

3.1.13.1. участок тепловой сети диаметром 
400 мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 

по ул. Пирогова, протяженностью 
733 метра 

47 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 590 11 893 8 864 12 745 47 092   
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3.1.14. Замена тепловых сетей от ко-
тельной Доваторцев, 44а с при-
менением современных техноло-
гий, в т.ч. 

166 036 0 0 0 0 0 0 11 678 11 678 3 481 6 867 4 886 10 666 1 249 25 765 34 971 38 319 28 154 154 358   

3.1.14.1. участок тепловой сети диаметром 
300 мм от ТК-1.47 до ТК 1.181 по 
ул. Доваторцев 

18 906 0 0 0 0 0 0 0 0 3 481 6 867 4 886 0 0 3 672 0 0 0 18 906   

3.1.14.2. участок тепловой сети диаметром 
400 мм от ТК-1.76 до ТК 1.560 - 
ул. Шпаковская - Лицей №17 - 
ул. Фроленко 

18 507 0 0 0 0 0 0 11 678 11 678 0 0 0 5 057 0 0 0 0 1 772 6 829   

3.1.14.3. участок тепловой сети диаметром 
250 мм от ТК 1.328 до ТК -1.335 

по ул. Доваторцев, 49/2 

13 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 627 0 7 140 0 13 767   

3.1.14.4. участок тепловой сети диаметром 
500 мм от ТК-1.161 до ТК-1.167 

по ул.Тухачевского 

58 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 783 19 497 20 238 58 518   

3.1.14.5. участок тепловой сети диаметром 
400,300 мм от ТК-1.186 до ТК-

1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 43а 

41 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 876 0 10 843 11 255 11 682 6 144 41 800   

3.1.14.6. участок тепловой сети диаметром 
300 мм от ТК-1.385 до ТК-1.379 - 

ул. Тухачевского, протяженно-
стью 340 метров 

14 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3733 1249 4623 4933 0 0 14 538   

3.1.15. Замена тепловой сети диаметром 
300 мм по ул. Тухачевского от 
ТК-1.113 до ТК-1.130 

26 631 0 0 0 0 0 0 0 0 4 688 5 027 4 501 4 174 8 241 0 0 0 0 26 631   

3.1.16. Замена магистральной тепловой 
сети от котельной по ул. Ок-
тябрьская, 182 в сторону ул. Лес-
ная от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 

7 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 661 0 0 0 0 7 661   

3.1.17. Замена тепловых сетей от ко-
тельной Кулакова, 20 с примене-
нием современных технологий, в 
т.ч. участок тепловой сети диа-
метром 500 мм от ТК-92.41 до 
ТК-77.11 

38 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 446 0 0 2 356 14 087 16 745 0 0 38 634   

3.1.18. Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 184 с при-
менением современных техноло-
гий, в т.ч. участок тепловой сети 
диаметром 300 мм от котельной 
до ТКВ-40.17 

11 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 619 2 895 3 049 0 11 563   

3.1.19. Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 182 с при-
менением современных техноло-
гий, в т.ч. 

21 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 612 5 790 6 424 3 720 21 546   
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3.1.19.1. участок тепловой сети диаметром 
250 мм от ТК-39.19 до ТК-39.28 

11 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 612 5 790 0 0 11 402   

3.1.19.2. участок тепловой сети диаметром 
300 мм от ТК-39.30 до ТК-39.43 

10 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 3 720 10 144   

3.1.20. Замена тепловой сети диаметром 
600 мм от котельной по ул. Лер-
монтова, 153 до ТКВ-17.56 

15 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 242 0 0 15 242   

3.1.21. Замена тепловой сети котельной 
по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6.22 

до ТК-6.61, по ул. Доваторцев, 
7/2 

4 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4836 0 0 0 0 0 0 0 4 836   

3.1.22. Опуск тепловой сети Ду-250 на 
территории стадиона "Динамо" 
по пр. Октябрьской Революции, 
33 

1 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708 0 0 0 0 0 0 0 1 708   

3.1.23. Замена тепловой сети от котель-
ной по ул. Мира, 324, в т.ч. уча-
сток от ТК-19.79 до ТК-19.133 

1 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1737 0 0 0 0 0 0 1 737   

3.1.24. Замена тепловой сети Ду-150 мм 
по пр. К.Маркса, 13 

1 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1644 0 0 0 0 1 644   

3.1.25. Замена тепловой сети Ду250 мм 
по ул. Бруснева, 10 

5 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5026 0 0 0 0 0 5 026   

3.2. Реконструкция или модернизация 
существующих объектов системы 
централизованного теплоснабже-
ния, за исключением тепловых 
сетей 

                                        

3.2.1 Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 
Доваторцев, 44е 

246 991 856 36 956 7 260 22 186 626 31 601 34 693 134 178 27 643 21 268 39 314 17 953 2 117 0 0 0 4 518 112 813   

3.2.1.1. Экспертиза промышленной без-
опасности объекта (металлокон-
струкций и фундаментов) 

856 856 0 0 0 0 0 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.1.2. Замена трех котлов ПТВМ-50 на 
6 котлов КВГМ-29(23)-150П 

150 606 0 36 956 7 260 22 186 0 25 423 31 497 123 322 27 284 0 0 0 0 0 0 0 0 27 284   

3.2.1.3. Замена сетевой установки 44 952 0 0 0 0 0 0 1 981 1 981 0 6 781 18 237 17 953 0 0 0 0 0 42 971   

3.2.1.4. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

10 961 0 0 0 0 0 0 0 0 359 5 815 4 787 0 0 0 0 0 0 10 961   

3.2.1.5. Замена газового оборудования и 
систем автоматического управле-
ния  

8 032 0 0 0 0 0 3 514 0 3 514 0 0 0 0 0 0 0 0 4 518 4 518   

3.2.1.6. Замена системы водоснабжения и 
химической водоочистки 

8 629 0 0 0 0 626 2 664 1 215 4 505 0 0 2 007 0 2 117 0 0 0 0 4 124   

3.2.1.7. Замена баков запаса воды 22 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 672 14 283 0 0 0 0 0 0 22 955   

3.2.2 Техническое перевооружение 1 759 0 0 0 0 0 0 128 128 0 0 1 631 0 0 0 0 0 0 1 631   
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котельной по ул. Тухачевского, 
17 

3.2.2.1. Замена одного котла Е-1,0-09Г-3 

на современный аналог 

1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 631 0 0 0 0 0 0 1 631   

3.2.2.2. Замена системы химводоподго-
товки 

128 0 0 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.3 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 85 

3 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 0 0 0 0 0 383 3 621   

3.2.3.1. Замена насосной установки 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383   

3.2.3.2. Замена двух  чугунных секцион-
ных котлов «Универсал» на два 
современных котла 

2 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 949 0 0 0 0 0 0 2 949   

3.2.3.3. Замена системы химводоподго-
товки 

289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 289   

3.2.4 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 2 

10 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 275 0 1 761 4 395 0 10 431   

3.2.4.1. Замена газорегуляторной уста-
новки 

507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 507   

3.2.4.2. Установка системы частотного 
регулирования насосов 

1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 0 0 1 254   

3.2.4.3. Замена двух котлов КВГ-2,5 на 
современные аналоги 

8 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 275 0 0 4 395 0 8 670   

3.2.5 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ленина, 441 

14 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 909 2 591 0 0 0 4 633 0 4 510 14 643   

3.2.5.1. Замена двух котлов КСВ-2,9 на 
современный аналог 

8 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 238 0 4 510 8 748   

3.2.5.2. Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки си-
стемы частотного регулирования 
насосов) 

2 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 0 0 0 0 0 2 591   

3.2.5.3. Замена системы химводоподго-
товки 

395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 395   

3.2.5.4. Замена котла Е-1,0-0,9Г на со-
временный аналог 

2 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2497 0 0 0 0 0 0 0 2 497   

3.2.5.5. Замена ГРУ-100 на современный 
аналог 

412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 412   

3.2.6 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 
182 

25 897 5 805 0 0 0 0 3 219 0 9 024 228 3 810 0 0 0 4 087 4 238 0 4 510 16 873   

3.2.6.1. Замена шести котлов КСВ-2,9 на 
современный аналог 

21 859 5 805 0 0 0 0 3 219 0 9 024 0 0 0 0 0 4 087 4 238 0 4 510 12 835   

3.2.6.2. Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог (с 
учетом установки системы ча-
стотного регулирования насосов) 

3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0 0 3 810   

3.2.6.3. Замена системы химводоподго- 228 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 228   
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товки 

3.2.7 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 
184 

1 652 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 652 1 652   

3.2.7.1. Замена системы химводоподго-
товки 

652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 652   

3.2.7.2. Монтаж сетевой насосной груп-
пы 

1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000   

3.2.8 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Балакирева, 5 

3 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 3 395 0 3 675   

3.2.8.1. Замена котла КСВ-1,86 на совре-
менный аналог 

3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 395 0 3 395   

3.2.8.2. Замена системы химводоподго-
товки 

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280   

3.2.9 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 66 

2 553 0 2 553 0 0 0 0 0 2 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.9.1. Замена двух чугунных секцион-
ных котлов «Универсал» на со-
временные котлы 

2 553 0 2 553 0 0 0 0 0 2 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.10 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 
159 

2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 0 0 0 0 2 031   

3.2.10.1. Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на современ-
ный котел 

2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 0 0 0 0 2 031   

3.2.11 Техническое перевооружение 
котельной по ул. 2-я Промыш-
ленная, 8б 

206 120 1 404 0 0 1 266 77 410 20 900 30 927 131 907 0 0 0 54 010 0 0 20 203 0 0 74 213   

3.2.11.1. Замена двух котлов ПТВМ-100 на 
котлы согласно разработанному 
проекту. Замена бака запаса воды 

174 464 1 404 0 0 0 77 410 19 915 21 725 120 454 0 0 0 54 010 0 0 0 0 0 54 010   

3.2.11.2. Замена сетевой установки на 
современный аналог 

20 230 0 0 0 0 0 0 7 133 7 133 0 0 0 0 0 0 13 097 0 0 13 097   

3.2.11.3. Замена системы электроснабже-
ния 

9 507 0 0 0 0 0 985 1 416 2 401 0 0 0 0 0 0 7 106 0 0 7 106   

3.2.11.4. Замена системы химводоподго-
товки 

1 266 0 0 0 1 266 0 0 0 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.11.5. Замена газорегуляторной уста-
новки 

653 0 0 0 0 0 0 653 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.12 Техническое перевооружение 
котельной по пр. Кулакова, 20б 

108 567 0 0 0 0 0 3 890 2 367 6 257 4 539 0 6 902 0 2 230 42 710 0 45 929 0 102 310   

3.2.12.1. Замена сетевой установки на 
современный аналог             (с 
учетом установки системы ча-
стотного регулирования насосов) 

11 441 0 0 0 0 0 0 0 0 4 539 0 6 902 0 0 0 0 0 0 11 441   

3.2.12.2. Замена системы химической 2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 230 0 0 0 0 2 230   
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водоочистки на современный 
аналог 

3.2.12.3. Замена двух котлов КВГМ-20 и 
автоматики на современные ана-
логи 

94 896 0 0 0 0 0 3 890 2 367 6 257 0 0 0 0 0 42 710 0 45 929 0 88 639   

3.2.13 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ленина, 417 

8 595 0 0 1 265 0 0 2 646 331 4 242 1 693 0 2 660 0 0 0 0 0 0 4 353   

3.2.13.1. Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на 
современный аналог 

1 265 0 0 1 265 0 0 0 0 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.13.2. Замена котлов КСВ-1,86 и ТВГ-

1,5 на два котла КВГ-1,5 

5 306 0 0 0 0 0 2 646 0 2 646 0 0 2 660 0 0 0 0 0 0 2 660   

3.2.13.3. Замена сетевой установки на 
современный аналог 

1 693 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693   

3.2.13.4. Замена системы химводоподго-
товки 

331 0 0 0 0 0 0 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.14 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 
197 

6 595 0 2 008 0 0 0 0 0 2 008 0 0 0 0 0 0 0 0 4 587 4 587   

3.2.14.1. Замена котла К-ВГ-2,5-95 на 
современный аналог 

4 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 587 4 587   

3.2.14.2. Замена сетевой насосной уста-
новки  на современный аналог (с 
учетом установки системы ча-
стотного регулирования насосов), 
монтаж освещения и пожарной 
сигнализации, ХВО 

2 008 0 2 008 0 0 0 0 0 2 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.15 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Гоголя, 36 

2 555 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555   

3.2.15.1. Замена двух чугунных секцион-
ных котлов «Универсал» на со-
временные котлы. Замена систе-
мы химводоподготовки. Замена 
насосной установки  

2 555 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555   

3.2.16 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Воронежская, 14 

4 418 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 3 011 4 418   

3.2.16.1. Замена одного чугунного секци-
онного котла «Универсал»  и  
одного PEGASUS на современ-
ные аналоги. Замена насосной 
установки  

4 418 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 3 011 4 418   

3.2.17 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 70 

5 834 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 0 0 0 0 1 684 2 619 0 0 5 834   

3.2.17.1. Замена двух котлов ТВГ-0,75 на 
современные аналоги 

4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 0 0 0 0 0 2 619 0 0 4 150   

3.2.17.2. Замена сетевой установки на 
современный аналог 

1 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 684 0 0 0 1 684   

3.2.18 Техническое перевооружение 3 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 144 0 0 0 0 3 144   
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котельной по ул. Репина, 146 

3.2.18.1. Замена сетевой установки на 
современный аналог 

733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0 0 733   

3.2.18.2. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 777   

3.2.18.3. Диспетчеризация котельной 1 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 634 0 0 0 0 1 634   

3.2.19 Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 
Лермонтова, 153 

80 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 278 13 135 0 0 21 355 22 145 2 881 0 80 794   

3.2.19.1. Замена котла КВГМ-20 на совре-
менные аналоги 

64 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 519 0 0 0 21 355 22 145 0 0 64 019   

3.2.19.2. Замена системы химводоподго-
товки 

2 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 881 0 2 881   

3.2.19.3. Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 396 0 0 0 0 0 0 5 396   

3.2.19.4. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

7 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 739 0 0 0 0 0 0 7 739   

3.2.19.5. Замена газорегуляторной уста-
новки 

759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 759   

3.2.20 Техническое перевооружение 
квартальной котельной по проез-
ду Ленинградский, 24 

70 383 0 0 0 18 681 0 0 0 18 681 339 0 0 0 0 1 339 1 389 46 381 2 254 51 702   

3.2.20.1. Замена одного котла ДКВР 10/13 
на два котла КВГ-7-56 

18 681 0 0 0 18 681 0 0 0 18 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.20.2. Замена котла КВГМ-20 на совре-
менный аналог 

45 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 929 0 45 929   

3.2.20.3. Замена системы электроснабже-
ния  

791 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 452 0 791   

3.2.20.4. Замена газорегуляторной уста-
новки 

1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 1 127   

3.2.20.5. Замена системы химводоподго-
товки 

2 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 339 1 389 0 0 2 728   

3.2.20.6. Замена ГРП-200 на современный 
аналог 

1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 1 127   

3.2.21 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинского, 
228 

85 881 0 0 0 0 0 1 313 0 1 313 17 632 15 231 22 187 0 23 859 0 0 5 659 0 84 568   

3.2.21.1. Замена котла ТВГ-8 на котел 
КВГМ-11,63-150 

17 033 0 0 0 0 0 0 0 0 17 033 0 0 0 0 0 0 0 0 17 033   

3.2.21.2. Замена сетевой насосной уста-
новки (ЦН-400) на современный 
аналог 

6 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 082 0 0 0 0 0 0 0 6 082   
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3.2.21.3. Замена кирпичной дымовой тру-
бы 

5 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 659 0 5 659   

3.2.21.4. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

9 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 149 0 0 0 0 0 0 0 9 149   

3.2.21.5. Замена двух котлов КВГ-7,56 на 
современные аналоги 

46 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 187 0 23 859 0 0 0 0 46 046   

3.2.21.6. Замена системы химводоподго-
товки 

1 912 0 0 0 0 0 1 313 0 1 313 599 0 0 0 0 0 0 0 0 599   

3.2.22 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Объездная, 9 

10 765 426 0 0 3 273 0 2 943 0 6 642 0 0 0 4 123 0 0 0 0 0 4 123   

3.2.22.1. Замена двух котлов КСВ-1,86 на 
современные аналоги 

4 949 0 0 0 2 284 0 2 665 0 4 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.22.2. Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

426 426 0 0 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.22.3. Замена системы электроснабже-
ния. Прокладка второй кабельной 
линии 0,4 кВт (с учетом установ-
ки системы частотного регулиро-
вания насосов) 

989 0 0 0 989 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.22.4. Замена котла ТВГ-2,5 на котел 
КВГ-3,15 

4 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 123 0 0 0 0 0 4 123   

3.2.22.5. Замена системы химводоподго-
товки 

278 0 0 0 0 0 278 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.23 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Морозова, 10  

7 199 0 0 5 284 0 0 0 0 5 284 0 0 303 0 0 1 612 0 0 0 1 915   

3.2.23.1. Замена одного котла КСВ-1,86 и 
двух котлов ТВГ-1,5 на два котла 
КВГ-2,5. 

5 284 0 0 5 284 0 0 0 0 5 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.23.2. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 0 0 0 1 612   

3.2.23.3. Замена системы химводоподго-
товки 

303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 303   

3.2.24 Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 
Ленина, 328 

7 758 0 2 893 0 2 803 0 0 0 5 696 813 0 0 0 1 249 0 0 0 0 2 062   

3.2.24.1. Замена двух котлов КСВ-1,86 на 
два котла КВГ-2,5 

5 696 0 2 893 0 2 803 0 0 0 5 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.24.2. Замена газорегуляторной уста-
новки 

472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 472   

3.2.24.3. Установка системы частотного 
регулирования насосов 

1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 777 0 0 0 0 1 590   

3.2.25 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пржевальского, 

10 450 0 0 623 0 714 0 0 1 337 0 0 0 0 4 718 0 0 4 395 0 9 113   
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3.2.25.1. Замена двух котлов КВГ-2,5-115 

на современные аналоги 

8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 941 0 0 4 395 0 8 336   

3.2.25.2. Замена системы химводоподго-
товки 

623 0 0 623 0 0 0 0 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.25.3. Установка системы частотного 
регулирования насосов 

777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 777   

3.2.25.4. Установка ГРУ для летнего ре-
жима 

714 0 0 0 0 714 0 0 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.26 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 302  

20 621 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 0 17 910 777 561 0 0 0 20 621   

3.2.26.1. Замена котла ТВГ-8 на современ-
ный аналог 

17 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 910 0 0 0 0 0 17 910   

3.2.26.2. Замена системы химводоподго-
товки 

743 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 561 0 0 0 743   

3.2.26.3. Установка системы частотного 
регулирования насосов 

1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 0 0 0 777 0 0 0 0 1 968   

3.2.27 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Р Люксембург, 
18  

24 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 18 573 0 0 2 376 2 438 24 003   

3.2.27.1. Замена котла ДКВР 10/13 на 
современный аналог 

18 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 573 0 0 0 0 18 573   

3.2.27.2. Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-3 

на современный аналог 

4 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 376 2 438 4 814   

3.2.27.3. Замена системы химводоподго-
товки 

616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 616   

3.2.28 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Голенева, 46  

3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 113 0 313 0 0 3 426   

3.2.28.1. Замена газорегуляторной уста-
новки 

313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 313   

3.2.28.2. Замена системы химводоподго-
товки 

337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 337   

3.2.28.3. Замена насосной установки 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 335   

3.2.28.4. Замена системы электроснабже-
ния 

335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 335   

3.2.28.5. Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на современ-
ный аналог 

2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 0 0 0 2 106   

3.2.29 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Фрунзе, 2 

3 948 0 0 0 3 948 0 0 0 3 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.29.1. Замена двух чугунных секцион-
ных котлов «Универсал» на со-
временные котлы, замена сетевых 
насосов, установка системы ди-
станционного управления ко-
тельной 

3 948 0 0 0 3 948 0 0 0 3 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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3.2.30 Реконструкция котельной по ул. 
Дзержинского, 161 

1 297 0 0 1 297 0 0 0 0 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.30.1. Замена одного чугунного секци-
онного котла «Универсал» на 
современные котлы. Диспетчери-
зация котельной. 

1 297 0 0 1 297 0 0 0 0 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.31 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Краснофлот-
ская, 187 

3 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 686 0 0 0 3 686   

3.2.31.1. Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на современ-
ный котел 

2 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 184 0 0 0 2 184   

3.2.31.2. Замена насосной установки 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0 0 0 347   

3.2.31.3. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 0 0 806   

3.2.31.4. Замена системы химводоподго-
товки 

349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 349   

3.2.32 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Фрунзе, 8 

5 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 0 5 073   

3.2.32.1. Замена двух чугунных секцион-
ных котлов «Универсал» на со-
временные аналоги 

4 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 697 0 4 697   

3.2.32.2. Замена насосной установки 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 376   

3.2.33 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Балахонова, 13 

3 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 356 0 1 072 0 0 0 3 428   

3.2.33.1. Замена  чугунного секционного 
котла «Универсал» и котла КВГ-

0,46 на современные аналоги.  

2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 0 0 0 0 0 2 031   

3.2.33.2. Замена системы химводоподго-
товки 

325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 325   

3.2.33.3. Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки си-
стемы частотного регулирования 
насосов) 

1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 072 0 0 0 1 072   

3.2.34 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Горького, 43 

12 075 0 0 0 0 2 253 0 0 2 253 0 0 2 631 0 0 2 299 0 0 4 892 9 822   

3.2.34.1. Замена двух котлов ТВГ-1,5 на 
современные аналоги 

4 884 0 0 0 0 2 253 0 0 2 253 0 0 2 631 0 0 0 0 0 0 2 631   

3.2.34.2. Замена  котла КСВ-2,9 на совре-
менный аналог 

4 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 892 4 892   

3.2.34.3. Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки си-
стемы частотного регулирования 
насосов) 

2 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299 0 0 0 2 299   

3.2.35 Техническое перевооружение 3 403 0 0 3 332 71 0 0 0 3 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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котельной по ул. Объездная, 31 

3.2.35.1. Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ 
на два современных водогрейных 
котла. Замена сетевой установки 
на современный ана-
лог.Диспетчеризация котельной 

3 403 0 0 3 332 71 0 0 0 3 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.36 Техническое перевооружение 
котельной по ул. 8 Марта, 176 

9 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 123 0 0 321 0 4 892 9 336   

3.2.36.1. Замена газорегуляторной уста-
новки 

321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 321   

3.2.36.2. Замена двух котлов ТВГ-2,5 на 
современные аналоги 

9 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 123 0 0 0 0 4 892 9 015   

3.2.37 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ломоносова, 44а 

3 918 854 0 0 0 0 684 0 1 538 0 0 0 0 0 0 2 380 0 0 2 380   

3.2.37.1. Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на 
современный аналог 

2 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 380 0 0 2 380   

3.2.37.2. Замена газорегуляторной уста-
новки 

253 0 0 0 0 0 253 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.37.3. Замена системы химводоподго-
товки 

431 0 0 0 0 0 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.37.4. Замена двух дымовых труб Н-20м 854 854 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.38 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 1  

3 322 0 0 0 0 0 607 0 607 0 0 0 0 0 0 247 2 468 0 2 715   

3.2.38.1. Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на 
современный аналог 

2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 468 0 2 468   

3.2.38.2. Замена газорегуляторной уста-
новки 

247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247   

3.2.38.3. Замена системы химводоподго-
товки 

607 0 0 0 0 0 607 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.39 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинского, 1 

10 826 0 0 0 0 30 0 2 188 2 218 0 0 0 0 2 940 309 3 161 2 198 0 8 608   

3.2.39.1. Замена двух котлов ТВГ-

0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

8 319 0 0 0 0 30 0 2 188 2 218 0 0 0 0 2 940 0 3 161 0 0 6 101   

3.2.39.2. Замена сетевой установки на 
современный аналог      (с учетом 
установки системы частотного 
регулирования насосов) 

2 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 198 0 2 198   

3.2.39.3. Замена газорегуляторной уста-
новки 

309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 0 0 309   

3.2.40 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 272 

13 710 0 0 1 280 0 2 733 0 0 4 013 0 0 0 0 0 0 0 5 187 4 510 9 697   

3.2.40.1. Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки си-
стемы частотного регулирования 
насосов) 

1 280 0 0 1 280 0 0 0 0 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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3.2.40.2. Замена двух котлов КСВ- 2,9 и 
одного котла КВГ-2,5 на совре-
менные аналоги 

11 638 0 0 0 0 2 733 0 0 2 733 0 0 0 0 0 0 0 4 395 4 510 8 905   

3.2.40.3. Замена системы электроснабже-
ния 

792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 792   

3.2.41 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пономарева, 5 

3 721 0 0 0 0 93 0 3 628 3 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.41.1. Замена системы химводоподго-
товки. Замена насосной установ-
ки. Замена системы электроснаб-
жения. Установка автономного 
резервного источника электро-
энергии. 

3 721 0 0 0 0 93 0 3 628 3 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.42 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 1 

10 726 0 0 0 1 237 0 0 0 1 237 0 0 0 0 0 381 4 598 0 4 510 9 489   

3.2.42.1. Замена двух котлов КСВ -2,9  на 
современные аналоги 

9 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 598 0 4 510 9 108   

3.2.42.2. Замена одного котла МЗК-7АГ-2 

на современный аналог 

1 237 0 0 0 1 237 0 0 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.42.3. Замена системы химводоподго-
товки 

381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 381   

3.2.43 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Доваторцев, 5 

15 765 0 0 0 0 0 0 0 0 5 177 0 0 0 0 0 5 130 0 5 458 15 765   

3.2.43.1. Замена трех котлов КСВ-2,9  на 
современные аналоги 

13 231 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 0 0 0 0 0 5 130 0 5 458 13 231   

3.2.43.2. Замена сетевой насосной уста-
новки  

2 534 0 0 0 0 0 0 0 0 2 534 0 0 0 0 0 0 0 0 2 534   

3.2.44. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 324  

35 369 0 0 0 0 0 0 14 097 14 097 0 0 0 0 0 0 0 21 272 0 21 272   

3.2.44.1. Замена двух котлов ТВГ-8 на 
современные аналоги 

35 369 0 0 0 0 0 0 14 097 14 097 0 0 0 0 0 0 0 21 272 0 21 272   

3.2.45 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Абрамовой, 2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки. Замена чугунных котлов 
на современные аналоги. 

3 524 0 0 80 1 179 0 0 0 1 259 0 0 0 0 0 0 2 265 0 0 2 265   

3.2.46 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 521 

6 384 0 0 0 0 0 30 2 172 2 202 95 0 0 0 0 4 087 0 0 0 4 182   

3.2.46.1. Замена котла Е-1,0-0,9-Г3 на 
современный аналог 

2 202 0 0 0 0 0 30 2 172 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2.46.2. Замена котла КВ-Г-2,5-95 на 
современный аналог 

4 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 087 0 0 0 4 087   

3.2.46.3. Установка системы частотного 
регулирования 

95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95   

3.2.47 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

80 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 944 0 4 366 7 013 47 123 80 446   
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3.2.47.1. Замена котла ТВГ-8 на котел 
КВГМ-10 

21 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 944 0 0 0 0 21 944   

3.2.47.2. Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ 
на современные аналоги 

8 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 366 4 527 0 8 893   

3.2.47.3. Замена котла КВГМ-20 на совре-
менный аналог 

47 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 123 47 123   

3.2.47.4. Замена системы химводоподго-
товки 

2 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 486 0 2 486   

3.2.48 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 451 

1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152   

3.2.48.1. Замена одного чугунного секци-
онного котла «Универсал» на 
современный аналог. Замена 
насосной установки  

1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152   

3.2.49 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Бабушкина, 2а 

6 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 909 6 909   

3.2.49.1. Замена двух котлов НР-18 на 
современный аналог 

4 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 819 4 819   

3.2.49.2. Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 697   

3.2.49.3. Диспетчеризация котельной 1 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 393 1 393   

3.2.50 Техническое перевооружение 
котельной станция Селекционная 

7 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 856 0 0 0 7 856   

3.2.50.1. Замена  двух котлов ТВГ-0,75 на 
современный аналог 

5 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 052 0 0 0 5 052   

3.2.50.2. Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 0 0 758   

3.2.50.3. Замена системы электроснабже-
ния (с учетом установки системы 
частотного регулирования насо-
сов) 

783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 783   

3.2.50.4. Диспетчеризация котельной 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 0 0 0 1 263   

3.2.51. Замена выработавших свой срок 
измерительных комплексов на 
современный аналог на котель-
ных Юго-западного района 

1 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378   

3.2.52. Замена выработавших свой срок 
измерительных комплексов на 
современный аналог на котель-
ных Южного района 

726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 0 726   

3.2.53. Замена выработавших свой срок 
измерительных комплексов на 
современный аналог на котель-
ных Северного района 

1 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 1 193 0 0 0 0 0 0 1 906   

3.2.54. Замена выработавших свой срок 
измерительных комплексов на 
современный аналог на котель-

15 050 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1 822 0 0 3 728 5 155 1 336 1 386 1 422 15 050   
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ных Центрального района 

3.2.55. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Магистральная 
(п.Демино) 

9 823 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 3 801 0 0 0 0 2 722 9 823   

3.2.55.1. Замена двух котлов КСВ-2,9 на 
современные аналоги 

6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 999 0 0 3 801 0 0 0 0 0 6 800   

3.2.55.2. Замена системы химводоподго-
товки 

301 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 301   

3.2.55.3. Замена сетевой установки на 
современный аналог 

2 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 722 2 722   

3.2.56. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Южный обход, 
55 

1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 976 0 0 0 0 0 0 1 976   

3.2.56.1. Замена системы химводоподго-
товки 

1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1976 0 0 0 0 0 0 1 976   

3.2.57. Техническое перевооружение 
котельных по ул. Завокзальная, 
33а, б, в 

1 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 649 673 0 0 1 948   

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  1 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 649 673 0 0 1 948   

  Всего по группе 3. 1 821 977 9 345 44 410 20 421 54 644 90 948 72 321 106 813 398 902 88 670 96 639 119 838 129 635 136 120 191 466 191 491 226 071 243 145 1 423 075   

  Группа 4. Мероприятия, направ-
ленные на снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, достижение плановых 
значений показателей надежно-
сти и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности рабо-
ты систем централизованного 
теплоснабжения 

                             

4.1.1 Котельная по ул. Пирогова, 87 6 468 0 578 0 0 0 0 0 578 2 410 0 0 0 0 3 480 0 0 0 5 890   

4.1.1.1. Создание системы для хранения и 
регазификации сжиженного угле-
водородного газа в качестве ре-
зервного топлива котельной по  
ул. Пирогова, 87 в 569 квартале 
города Ставрополя 

578 0 578 0 0 0 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.1.2. Установка системы частотного 
регулирования насосов 

5 890 0 0 0 0 0 0 0 0 2 410 0 0 0 0 3 480 0 0 0 5 890   

4.1.2. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Южный обход, 
55 

3 516 0 0 0 0 29 3 487 0 3 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.2.1. Создание резервного топливного 
хозяйства  

3 516 0 0 0 0 29 3 487 0 3 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.3. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 
159 

1 348 0 0 0 1 348 0 0 0 1 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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4.1.3.1. Установка автономного резерв-
ного источника электроэнергии 

1 348 0 0 0 1 348 0 0 0 1 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.4. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Трунова, 71 

1 215 0 0 1 215 0 0 0 0 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.4.1. Замена сетевой установки на 
современный аналог. Установка 
автономного резервного источ-
ника электроэнергии. 

1 215 0 0 1 215 0 0 0 0 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.5. Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 
Лермонтова, 153 

15 233 15 233 0 0 0 0 0 0 15 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.5.1. Замена существующей дымовой 
трубы на дымовую трубу высо-
той 60 метров 

15 233 15 233 0 0 0 0 0 0 15 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.6. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Морозова, 10  

1 735 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.6.1. Замена дымовой трубы, увеличе-
ние диаметра с 1000 мм до 1200 
мм 

1 735 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.7. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Р Люксембург, 
18  

221 0 0 0 221 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.7.1. Прокладка резервного водопро-
вода к котельной 

221 0 0 0 221 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.8. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 521 

1 819 0 0 0 1 819 0 0 0 1 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.8.1. Замена системы химводоподго-
товки. Установка автономного 
резервного источника электро-
энергии 

1 819 0 0 0 1 819 0 0 0 1 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.9. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пушкина, 65 

1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 535   

4.1.9.1. Установка котла малой мощности 
для летнего режима 

1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 535   

4.1.10. Внедрение автоматизированной 
системы контроля учета энерго-
ресурсов (АСКУЭ) 

1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 838 434 0 0 0 0 1 676   

4.1.11. Замена тепловой сети в 524 квар-
тале от ул. 50 лет ВЛКСМ до  ул. 
Доваторцев, по ул. 45 Параллель 
с заменой трубопроводов диа-
метром 500 мм на диаметр 300 
мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 

8 949 0 0 0 0 0 0 0 0 8 949 0 0 0 0 0 0 0 0 8 949   

4.1.12. Замена магистральной тепловой 
сети от ул. Доваторцев,39 до 
жилого дома по ул. Доваторцев, 
33 (закольцовка 523, 523а, 522 

43 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 419 0 8 634 4 901 11 544 11 881 0 0 43 379   
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кварталов) от ТК-1.45 до ТК-

1.165 с заменой диаметра 400 мм 
на диаметр 500 мм 

4.1.13. Строительство тепловой сети 
протяженностью 150 метров, 
диаметром 250 мм от ТК-77.113 

тепловой сети по пр. Кулакова, 
20 до ввода тепловой сети госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения «Ставропольский 
краевой клинический онкологи-
ческий диспансер» (потребитель 
1 категории) 

4 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 970 0 0 0 4 970   

4.1.14. Строительство тепловой сети от 
котельной по ул. Семашко, 3 
протяженностью 60 метров, диа-
метром 200 мм от ТКВ-7.29 до 
ТК-7.34 (резервирование потре-
бителей 1 категории) 

2 027 0 0 0 0 2 027 0 0 2 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.15. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

16 816 0 0 0 0 0 0 0 0 16 816 0 0 0 0 0 0 0 0 16 816   

4.1.15.1. Замена дымовой трубы 16 816 0 0 0 0 0 0 0 0 16 816 0 0 0 0 0 0 0 0 16 816   

4.1.16. Создание резервно-топливного 
хозяйства к действующим ко-
тельным посредством приобрете-
ния передвижной котельной, 
работающей на резервном (ди-
зельном) топливе 

6 040 0 0 0 0 6 040 0 0 6 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.17. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Магистральная 
(п.Демино) 

3 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 051 0 0 0 0 3 051   

4.1.17.1. Замена дымовой трубы 3 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 051 0 0 0 0 3 051   

4.1.18. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пржевальского, 
15 

10 842 0 0 0 0 0 156 10 686 10 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.18.1. Замена дымовых труб 10 842 0 0 0 0 0 156 10 686 10 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.19. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинского, 1 

3 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 164 0 0 0 3 164   

4.1.19.1. Замена дымовой трубы высотой 
40 метров 

3 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 164 0 0 0 3 164   

4.1.20. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Балакирева, 5 

1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191   

4.1.20.1. Установка котла малой мощности 
для летнего режима 

1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191   

4.1.21. Техническое перевооружение 
котельной по ул. Тухачевского, 
17 

8 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 725 0 0 0 8 725   
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4.1.21.1. Замена передвижной котельной  8 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8725 0 0 0 8 725   

4.1.22. Замена автоматической системы 
управления технологическими 
процессами в котельных 
(АСУТП) 

25 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4660 0 5040 5227 5420 5621 0 0 25 968   

4.1.23. Замена тепловой сети от ТК-3.21 

до ТК-2.104 с заменой диаметра 
150мм на диаметр 200мм по ул. 
Ленина, 359. Резервированиетеп-
ловых сетей котельной по ул. 
Доваторцев, 2 и котельной по ул. 
Дзержинского, 228 

2118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 0 0 0 0 2 118   

4.1.24. Строительство тепловой сети для 
резервирования потребителя 1 
категории государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Ставропольского края 
"Городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи" 
города Ставрополя  по ул. Туха-
чевского, 17 

7 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7603 0 0 0 0 0 0 7 603   

4.1.25. Прочие расходы 2 100 2 100             2 100                   0   

  Всего по группе 4. 181 709 19 068 578 1 215 3 388 8 096 3 643 10 686 46 674 30 901 11 079 8 007 14 512 15 731 37 303 17 502 0 0 135 035 0 

  Группа 5. Вывод из эксплуата-
ции, консервация и демонтаж 
объектов системы централизо-
ванного теплоснабжения 

                                        

5.1. Вывод из эксплуатации, консер-
вация и демонтаж тепловых сетей 

                                        

5.1.1                                           

5.2. Вывод из эксплуатации, консер-
вация и демонтаж иных объектов 
системы централизованного теп-
лоснабжения, за исключением 
тепловых сетей 

                                        

5.2.1. Закрытие котельной по ул. Со-
ветская, 1, расположенной в под-
вале жилого дома 

1 471 0 0 0 1 471 0 0 0 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

5.2.2. Строительство тепловой сети 
протяженностью 111 метров 
диаметром 100 мм с целью за-
крытия котельной по ул. Калини-
на, 3 от ТК-10 Б до котельной по 
ул. Гражданская, 3 

1 366 0 1 366 0 0 0 0 0 1 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

5.2.3. Строительство тепловой сети 
протяженностью        350 метров, 
диаметром 150 мм от котельной 

3 733 0 0 0 1 652 2 081 0 0 3 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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по         ул. 2-я Промышленная, 8б 
до существующих квартальных 
тепловых сетей по пр. Ботаниче-
ский с целью закрытия подваль-
ной котельной по адресу: ул. 
Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ 
Ленина, 415 

  Всего по группе 5. 6 570 0 1 366 0 3 123 2 081 0 0 6 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  ИТОГО по программе 2 709 221 60 674 104 098 59 768 96 614 146 704 125 767 158 324 751 949 169 588 141 929 195 708 198 818 189 589 285 003 250 317 246 428 279 892 1 957 272 240 748 

 

 

Примечание: 1. Данные ко всем тепловым сетям (кроме п.1.3.12 и частично п. 3.1.22.): - бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенопо-
лиуретана (ППУ) при условном давлении 1.6 МПа, температуре 150оС, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом. Таблица 
13-05-001. 

2. Данные к п.1.3.12 и п.3.1.22(частично)): надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1.6 МПа, 
температуре 150оС, на низких опорах. Таблица 13-06-002. 

3. Данные к п.4.1.24: прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1.6 МПа, темпе-
ратуре 150оС, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал. Таблица 13-02-003. 
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Форма №3-ИП ТС 

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий  
Инвестиционной программы акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного тепло-

снабжения города Ставрополя на 2011-2026 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. изм. Факти-

ческие 
значения 

Утвержден-

ный период 

Плановые значения 

в т.ч. по годам реализации 

      2010 г. 2026 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Удельный расход элек-
трической энергии на 
выработку теплоэнергии 

кВт∙ч/Гкал 25,84 23,50 25,12 25,25 25,12 25,00 24,97 24,86 25,00 25,05 24,85 24,70 24,50 24,35 24,20 24,00 23,80 23,50 

2 Удельный расход 
условного топлива на 
выработку единицы 
тепловой энергии и 
(или) теплоносителя 

т.у.т./Гкал 167,51 159,98 167,31 167,30 167,30 167,27 167,07 166,81 166,50 165,90 164,15 163,66 163,17 162,78 162,48 161,60 160,72 159,98 

3 Объем присоединяемой 
тепловой нагрузки но-
вых потребителей 

Гкал/ч 
 

69,403 3,656 12,947 9,7 1,743 4,827 4,984 0,883 2,324 2,094 0,8660 4,335 6,190 6,049 2,935 2,935 2,935 

4 Износ объектов системы 
теплоснабжения  

период на  
01.01.2011 

на  
01.01.2027 

на 
01.01.2012 

на 
01.01.2013 

на 
01.01.2014 

на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019 

на 
01.01.2020 

на 
01.01.2021 

на 
01.01.2022 

на 
01.01.2023 

на 
01.01.2024 

на 
01.01.2025 

на 
01.01.2026 

на 
01.01.2027 

% 59,3 57,3 63,2 67,6 63,6 63,4 63,1 62,0 60,3 60,0 59,1 58,6 58,4 58,2 57,9 57,7 57,5 57,3 

4.1. в т.ч. износ системы 
теплоснабжения в слу-
чае отсутствия (не вы-
полнения) мероприятий 
Инвестиционной про-
граммы 

% 59,3 93,0 64,5 67,5 68,0 68,4 71,4 74,4 77,4 80,4 83,4 86,4 89,4 90,1 90,8 91,6 92,4 93,0 

5 Потери тепловой энер-
гии при передаче тепло-
вой энергии по тепло-
вым сетям 

Гкал в год 182 190 146 576 179 023 179 136 186 251 185 434 182 265 182 093 179 335 175 503 161 229 161 229 161 229 161 229 161 229 161 229 154 426 146 576 

% от  полез-
ного 

отпуска теп-
ловой энер-

гии 

11,22 8,50 11,00 10,98 11,07 11,01 10,85 10,85 10,78 10,58 9,79 9,76 9,67 9,66 9,66 9,50 9,00 8,50 

6 Потери теплоносителя 
при передаче тепловой 
энергии по тепловым 
сетям 

 

 

 

  

м3 в год для 
воды 

396 874 319 115 399 008 359 593 413 550 415 189 402 478 403 452 407 078 408 657 319 115 319 115 319 115 319 115 319 115 319 115 319 115 319 115 

7 Показатели, характери-
зующие снижение нега-

  
 

- 
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тивного воздействия на 
окружающую среду, 
определяемые в соот-
ветствии с законода-
тельством РФ об охране 
окружающей среды: 

7.1 Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух 

тон/год 2370 2 018 2346 2323 2300 2277 2254 2231 2209 2187 2165 2143 2122 2101 2080 2059 2038 2018 

7.2 Размещение отходов 
производства и потреб-
ления 

тонн в год 520 2 993 515 510 505 500 3077 3069 3062 3054 3046 3039 3031 3024 3016 3008 3001 2993 

 
*Показатели рассчитаны при плановой выработке 

                 

  справочно: плановая 
выработка, тыс.Гкал 

  
         

1 690,8 1 699,2 1 707,7 1 716,3 1 724,9 1 733,5 1 742,1 1 750,9 1 759,6 
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Форма №4-ИП ТС 

 
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения города Ставрополя АО "Теплосеть" 

 
№ 

п.п. 
Наименование теплоснабжающей организации /  

показателя  
Текущее 
значение 

Плановое значение 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Система теплоснабжения города Ставрополя  
АО "Теплосеть" 

                                  

1.1.  Показатели надежности                                   

1.1.1.  Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических наруше-
ний на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

- - 0,352 0,352 0,341 0,339 0,337 0,334 0,331 0,329 0,327 0,326 0,325 0,322 0,321 0,32 0,319 

1.1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя 

в результате технологических нарушений на источни-
ках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

- - 0,070 0,062 0,069 0,064 0,068 0,067 0,066 0,066 0,065 0,063 0,062 0,06 0,059 0,057 0,056 

1.2. Показатели энергетической эффективности 
                 

1.2.1. Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 

171,32 171,13 170,71 170,74 170,69 170,50 170,20 169,90 169,30 167,50 167,00 166,50 166,10 165,80 164,90 164,00 163,20 

1.2.2. Отношение величины 

технологических потерь тепловой энергии, теплоно-
сителя 

к материальной характеристике тепловой сети 

2,118 1,990 1,956 2,040 2,023 1,988 1,993 1,958 1,913 1,757 1,756 1,755 1,755 1,753 1,753 1,678 1,592 

1.2.3. Величина технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, Гкал в год 

182190 179023 179136 186251 185434 182265 182093 179335 175503 161229 161229 161229 161229 161229 161229 154426 146576 
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Финансовый план 

по реализации Инвестиционной программы акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизо-
ванного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2026 годы 

 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)  
по видам деятельности Всего 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. теплоснаб-

жение 

подклю-

чение к 
системе 

теплоснаб-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Собственные средства 2 019 003 201 798 2 220 801 16 768 32 238 91 382 81 875 124 326 106 582 134 173 143 719 117 849 159 247 164 144 154 924 175 322 170 607 169 558 169 606 

  из них   -                 

  на прямые капитальные вложения   1 846 800 16 768 17 746 46 652 81 875 124 326 106 582 134 173 143 719 117 849 159 141 163 051 153 173 172 365 151 471 137 130 120 779 

  на возврат кредита, использован-
ного на капитальные вложения 

  374 001 - 14 492 44 730 - - - - - - 106 1 093 1 751 2 957 19 136 32 428 48 827 

1.1 амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 

739 730  739 730 - - - - 6 676 7 391 13 743 25 115 35 484 40 577 49 425 56 380 64 613 74 251 78 797 78 797 

  на прямые капитальные вложения   424 951     6 676 7 391 13 743 25 115 35 484 40 471 48 332 54 629 61 656 55 115 46 369 29 970 

  на возврат кредита, использован-
ного на капитальные вложения 

  314 779     - - - - - 106 1 093 1 751 2 957 19 136 32 428 48 827 

1.2 прибыль, направленная на инве-
стиции 

806 312  806 312 10 258 14 492 48 921 45 487 63 211 70 006 67 308 71 288 62 960 62 165 59 041 55 743 50 826 41 810 41 500 41 296 

1.3 средства, полученные за счет 

платы за подключение 

 201 798 201 798 6 510 17 746 8 781 6 453 12 922 3 163 4 795 10 141 1 127 38 228 19 053 6 176 23 258 17 921 12 636 12 888 

1.4 прочие собственные средства, 
(арендные платежи, направленные 
на улучшение арендуемого иму-
щества) 

472 961  472 961 - - 33 680 29 935 41 517 26 022 48 327 37 175 18 278 18 277 36 625 36 625 36 625 36 625 36 625 36 625 

2 Привлеченные средства   374 001 18 017 41 205 - - - - - - 425 3 949 2 631 4 818 65 138 57 127 68 227 112 464 

2.1 кредиты   374 001 18 017 41 205 - - - - - - 425 3 949 2 631 4 818 65 138 57 127 68 227 112 464 

3 Бюджетное финансирование 48 091  48 091 15 485 28 606 4 000 - - - - - - - - - - - - - 

  Бюджет Ставропольского края 
(Краевая программа энергосбере-
жения) 

8 000  8 000 4 000 - 4 000 - - - - - - - - - - - - - 

  Бюджет города Ставрополя (му-
ниципальные контракты) 

40 091  40 091 11 485 28 606 - - - - - - - - - - - - - - 

4 Прочие источники финансирова-
ния 

1 809  1 809 1 148 661 - - - - - - - - - - - - - - 

  ИТОГО по программе 2 068 903 201 798 2 270 701 51 418 88 218 50 652 81 875 124 326 106 582 134 173 143 719 118 274 163 090 165 682 157 991 237 503 208 598 205 357 233 243 
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Продолжение таблицы Финансовый план 

 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы 

(тыс. руб. без НДС)  

2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

1 2 22 23 24 25 

1 Собственные средства 75 739 59 454 45 172 28 116 

  из них     

  на прямые капитальные вложения - - - - 

  на возврат кредита, использованного на капитальные вложения 75 739 59 454 45 172 28 116 

1.1 амортизационные отчисления по объектам инвестирования 75 739 59 454 45 172 28 116 

  на прямые капитальные вложения - - - - 

  на возврат кредита, использованного на капитальные вложения 75 739 59 454 45 172 28 116 

1.2 прибыль, направленная на инвестиции - - - - 

1.3 средства, полученные за счет 

платы за подключение 

- - - - 

1.4 прочие собственные средства, 
(арендные платежи, направленные на улучшение арендуемого имущества) 

- - - - 

2 Привлеченные средства - - - - 

2.1 кредиты - - - - 

3 Бюджетное финансирование - - - - 

  Бюджет Ставропольского края (Краевая программа энергосбережения) - - - - 

  Бюджет города Ставрополя (муниципальные контракты) - - - - 

4 Прочие источники финансирования - - - - 

  ИТОГО по программе - - - - 

 

* форма учитывает источники возврата кредита и не учитывает НДС, налог на прибыль, возникающий от введение инвестиционной составляющей тарифа и платы за 
подключение, проценты на обслуживание кредита. 
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ПАСПОРТ 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Теплосеть" 

на 2020-2026 годы 
 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" 

Почтовый адрес 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

Ответственный за формирование программы 
(Ф.И.О., контактный 

телефон, e-mail) 

Начальник ПТО Кононенко С.В.. 77-73-19 mail@stavteploset.ru 

Даты начала и окончания действия программы с 01.01.2020г. по 31.12.2026г. 
  

Год Затраты на реализацию про-
граммы, млн. руб. без НДС 

Доля затрат в инве-
стиционной про-

грамме, направлен-
ная на реализацию 

мероприятий 

программы энерго-
сбережения и повы-
шения энергетиче-

ской эффективности 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 
При осуществлении регулируемого вида дея-

тельности 

При осуществлении прочей деятельности, 
в т.ч. хозяйственные нужды 

Суммарные затраты 
ТЭР 

Экономия ТЭР в ре-
зультате реализации 

программы 

Суммарные затра-
ты ТЭР 

Экономия ТЭР в результате 
реализации программы 

всего в т.ч. капи-
тальные 

 

т у.т. без 
учета 

воды 

млн. руб. 
без НДС 

с учетом 
воды 

т у.т. без 
учета 

воды 

млн. руб. 
без НДС 

с учетом 
воды 

т у.т. без 
учета 

воды 

млн. 
руб. без 

НДС 

с уче-
том во-

ды 

т у.т. 
без уче-

та 

воды 

млн. руб. без 
НДС 

с учетом воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 год 
(факт) 

146,37 94,07 79,25 248624,47 1 375,51 2774,9 22,97 783,30 7,80 6,7 0,25 

2020 год 
(план) 

157,72 117,00 71,56 272130,69 1 545,29 1701,13 21,24 774,88 7,63 15,6 0,57 

2021 год 
(план) 

186,11 143,87 67,76 281258,95 1 645,22 2634,96 24,86 773,67 7,81 15,7 0,59 
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2022 год 
(план) 

148,62 104,77 60,60 280683,52 1 690,57 1870,2 21,33 766,48 7,77 16,0 0,62 

2023 год 
(план) 

246,14 200,64 85,05 280145,62 1 737,38 2461,08 27,95 763,83 7,90 17,5 0,697 

2024 год 
(план) 

271,76 224,52 107,01 278698,09 1 778,78 2044,94 27,82 761,59 8,05 15,9 0,65 

2025 год 
(план) 

246,51 198,23 99,50 278698,09 1 832,14 3219,7 31,41 761,59 8,29 
  

2026 год 
(план) 

264,65 214,58 108,03 278698,09 1 887,11 2411,49 29,04 761,59 8,54 
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Целевые и прочие показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Теплосеть"  
на 2020-2026 годы 

№ 

п/п 
Целевые и прочие показатели Ед. изм. 

Средние показате-
ли 

по отрасли 

Лучшие мировые 
показатели 

по отрасли 

(базовый 
год)*                  

2019 г. 

Плановые значения целевых показателей по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1 Целевые показатели                       

1.1 

удельный расход топлива на производ-
ство единицы тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов источников теп-
ловой энергии 

кг ут/Гкал 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

167,50 167,00 166,50 166,10 165,80 164,90 164,00 163,20 

1.2 

отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловых сетей 

Гкал/м2 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

1,757 1,756 1,755 1,755 1,753 1,753 1,678 1,592 

1.3 

величина технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля по тепловым сетям 

Гкал 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

161 229   161 229  161 229  161 229  161 229  161 229   154 426  146 576  

1.4 

доля использования осветительных 
устройств с использованием светодио-
дов в общем объеме используемых 
осветительных устройств 

% 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

50 75 75 75 75 77 77 77 

1.5 
объем выбросов парниковых газов при 
производстве тепловой энергии 

СО2-эквивалент 

/Гкал 

данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

0,2658 0,2650 0,2642 0,2636 0,2631 0,2622 0,2608 0,2595 

2 Прочие показатели                       

2.1 
Удельный расход электрической энер-
гии на выработку теплоэнергии 

кВт∙ч/Гкал 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

24,85 24,70 24,50 24,35 24,20 24,00 23,80 23,50 

2.2 
Удельный расход воды на выработку 
теплоэнергии 

м3/Гкал 
данные отсутству-
ют 

данные отсутству-
ют 

0,286 0,283 0,280 0,279 0,278 0,277 0,276 0,275 

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности АО "Теплосеть" на 2020-2026 г.г. 

N пп Наименование мероприятия 

Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия 
программы 

Плановые численные значения экономии в обозначенной 
размерности с разбивкой по годам действия программы  

      

ед.изм всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ед.изм. 

всего по 
годам эко-

номия в 
указанной 

размерности 

2020 2021 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Производственная программа                                   

1 Замена ветхих тепловых сетей на теплосети в  в ППУ изоля-
ции 

п.м 16100 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 Гкал 17591,0 2513,0 411,4 4,9 2513,0 410,1 4,9 

  м3 18305,0 2615,0   2615,0   

2 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети м 5600 800 800 800 800 800 800 800 Гкал 3920,0 560,0 91,7 1,0 560,0 91,4 1,1 

3 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов котел 350 50 50 50 50 50 50 50 тыс.нм3 4200,0 600,0 701,5 3,5 600,0 701,5 3,6 

4 Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режи-
мов работы тепловых сетей  

система 35 5 5 5 5 5 5 5 Гкал 4900,0 700,0 114,6 1,6 700,0 114,2 1,6 

  тыс.квтч 420,0 60,0 8,4 60,0 8,4 

5 Очистка поверхности нагрева котлов  котел 21 3 3 3 3 3 3 3 тыс.нм3 854,0 122,0 142,6 0,8 122,0 142,6 0,8 

    тыс.квтч 105,0 15,0 2,1 15,0 2,1 

6 Замена ламп накаливания и люминесцентных светильников 
на светодиодные лампы и панели 

шт. 2774 535 540 550 600 549     тыс.квтч 576,0 111,0 15,6 0,6 112,0 15,7 0,6 

  Инвестиционная программа                                   

1 Замена   чугунных секционных котлов  на  современные кот-
лы  

котел 10 2 1 3 1     3 тыс.нм3 237,0 49,2 57,5 0,3 22,1 25,8 0,1 

2 Замена  паровых котлов Е-1,0-0,9Г; Е-2.5-0.9ГМ на совре-
менные аналоги 

котел 7 1       2 3 1 тыс.нм3 258,8 32,0 37,4 0,2       

3 Реконструкция системы ХВО  система 19 5 2 3 4 1 3 1 тыс.квтч 119,0 36,0 5,1 0,3 4,0 0,6 0,0 

    м3 5532,0 2312,0   160,0   

4 Реконструкция насосных установок в котельных система 14 1 2 2 2 1 3 3 тыс.квтч 819,8 225,0 31,7 1,1 45,8 6,4 0,2 

5 Реконструкция системы электроснабжения (с учетом уста-
новки системы частотного регулирования насосов)  

система 16 4 1 1 4 3 1 2 тыс.квтч 692,3 351,0 49,4 1,8 87,8 12,4 0,5 

6 Замена стальных котлов типа ТВГ-1,5  КСВ-1.86, ТВГ-0.75, 

ТВГ-2.5, КСВ-2.9; КВГ-4.65; КВГ-7.56; КСУВ-100 на совре-
менные котлы  

котел 39 4 4 3 6 9 4 9 тыс.нм3 3214,6 566,0 661,8 3,3 378,9 442,9 2,3 

7 Замена стальных котлов типа ТВГ-8; КВГМ-20  котел 11   3 1 2 1 3 1 тыс.нм3 4922,0       1102,0 1288,4 6,7 

8 Реконструкция тепловых сетей м 11177 992 1085 1256 2365 2335 1302 1842 Гкал 11316,2 1005,0 164,5 2,0 1099,6 179,5 2,3 

м3 16008,4 1421,0   1555,1   

тыс.квтч 282,0 25,0 3,5 26,9 3,8 

9 Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов м 1441 363 570 328 180       Гкал 983,3 247,0 40,4 0,4 389,3 63,5 0,7 

                                      

  Итого по программе                   Гкал 38710,4 5025,0 822,6 21,8 5261,9 858,7 25,4 

                  м3 39845,4 6348,0   4330,1   

                  тыс.квтч 3014,1 823,0 115,9 351,5 49,3 

                  тыс.н.м3 13686,4 1369,2 1600,8 2225,0 2601,4 
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продолжение таблицы 

N пп Наименование мероприятия 

Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы   

2022 2023 2024 2025 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

  Производственная программа                         

1 Замена ветхих тепловых сетей на теплосети в  в ППУ изоля-
ции 

2513,0 409,1 5,1 2513,0 408,4 5,3 2513,0 408,4 5,5 2513,0   5,7 

2615,0   2615,0   2615,0   2615,0   

2 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети 560,0 91,2 1,1 560,0 91,0 1,1 560,0 91,0 1,2 560,0 91,0 1,2 

3 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов 600,0 701,5 3,7 600,0 701,5 3,9 600,0 701,5 4,0 600,0 701,5 4,1 

4 Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режи-
мов работы тепловых сетей  

700,0 114,0 1,7 700,0 113,8 1,8 700,0 113,8 1,8 700,0 113,8 1,9 

60,0 8,4 60,0 8,4 60,0 8,4 60,0 8,4 

5 Очистка поверхности нагрева котлов  122,0 142,6 0,8 122,0 142,6 0,9 122,0 142,6 0,9 122,0 142,6 0,9 

15,0 2,1 15,0 2,1 15,0 2,1 15,0 2,1 

6 Замена ламп накаливания и люминесцентных светильников 
на светодиодные лампы и панели 

114,0 16,0 0,6 125,0 17,5 0,7 114,0 15,9 0,7       

  Инвестиционная программа                         

1 Замена   чугунных секционных котлов  на  современные кот-
лы 

70,8 82,8 0,4 26,5 31,0 0,2   0,0 0,0   0,0 0,0 

2 Замена  паровых котлов Е-1,0-0,9Г; Е-2.5-0.9ГМ на совре-
менные аналоги 

            75,6 88,4 0,5 113,4 132,6 0,8 

3 Реконструкция системы ХВО  17,0 2,4 0,1 12,0 1,7 0,1 2,0 0,3 0,0 45,0 6,3 0,3 

1000,0   600,0   80,0   1200,0     

4 Реконструкция насосных установок в котельных 17,5 2,5 0,1 27,0 3,8 0,2 371,1 51,9 2,1 47,4 6,6 0,3 

5 Реконструкция системы электроснабжения (с учетом уста-
новки системы частотного регулирования насосов)  

19,5 2,7 0,1 90,0 12,6 0,5 81,0 11,3 0,5 21,0 2,9 0,1 

6 Замена стальных котлов типа ТВГ-1,5  КСВ-1.86, ТВГ-0.75, 

ТВГ-2.5, КСВ-2.9; КВГ-4.65; КВГ-7.56; КСУВ-100 на совре-
менные котлы  

504,6 589,9 3,1 264,0 308,7 1,7 527,1 616,3 3,5 260,0 304,0 1,8 

7 Замена стальных котлов типа ТВГ-8; КВГМ-20  283,0 330,9 1,8 1061,0 1240,5 6,8 354,0 413,9 2,3 1632,0 1908,1 11,1 

8 Реконструкция тепловых сетей 1270,9 206,9 2,8 2394,7 389,1 5,4 2363,7 384,1 5,5 1317,7 214,1 3,2 

1798,3   3386,5   3343,4   1865,6   

31,9 4,5 59,3 8,3 58,6 8,2 32,6 4,6 

9 Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов 224,0 36,5 0,4 122,9 20,0 0,3             

                            

  Итого по программе 5267,9 857,6 21,9 6290,6 1022,2 28,6 6136,7 997,2 28,5 5090,7 827,2 31,4 

5413,3   6601,5   6038,4   5680,6   

274,9 38,5 388,3 54,3 701,7 98,1 221,0 30,9 

1580,4 1847,7 2073,5 2424,3 1678,7 1962,7 2727,4 3188,8 
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продолжение таблицы 

N пп Наименование мероприятия 

Плановые численные значения эко-
номии в обозначенной размерности с 

разбивкой по годам действия про-
граммы 

Показатели экономической эффектив-
ности 

Срок 
аморти-

зации, 
лет 

Затраты (план), млн.руб. (без НДС), с разбивкой по 
годам действия программы 

2026           

численное 
значение 

экономии в 
указанной 

размерности 

численное 
значение 

экономии, 
т.у.т. 

численное 
значение 

экономии, 
млн.руб. 

дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости, 

лет* 

ВНД, % 
ЧДД, 

млн.руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

  Производственная программа               
1 Замена ветхих тепловых сетей на теплосети в  в ППУ изоляции 2513,0 

 
5,9 8,31 16,7% 380,30 

* 

26,5 27,5 28,6 29,8 31,0 32,2 33,5 

2615,0 
 

2 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети 560,0 91,0 1,3 2,33 81,1% 106,70 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

3 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов 600,0 701,5 4,2 0,44 более 100% 78,29 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 

4 Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы 
тепловых сетей  

700,0 113,8 2,0 3,91 30,5% 9,92 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 

60,0 8,4 

5 Очистка поверхности нагрева котлов  122,0 142,6 0,9 4,69 16,8% 2,95 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 

15,0 2,1 

6 Замена ламп накаливания и люминесцентных светильников на свето-
диодные лампы и панели 

   
0,11 более 100% 10,42 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

  

  Инвестиционная программа 
              

1 Замена   чугунных секционных котлов  на  современные котлы 68,4 80,0 0,5 16,58 0,30% 0,30 10 2,0 1,7 6,2 1,8 
  

6,5 

2 Замена  паровых котлов Е-1,0-0,9Г; Е-2.5-0.9ГМ на современный ана-
лог в котельных 

37,8 44,2 0,3 17,83 0,14% 0,12 10 1,4 
   

5,6 7,8 2,0 

3 Реконструкция системы ХВО 3,0 0,4 0,0 51,70 0,04% 0,13 10 4,6 3,8 2,4 2,2 0,3 5,3 0,5 

180,0 
    

4 Реконструкция насосных установок в котельных 86,0 12,0 0,5 10,25 2,03% 2,17 5 4,5 7,9 0,9 1,7 10,9 3,5 3,2 

5 Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки систе-
мы частотного регулирования насосов) 

42,0 5,9 0,3 11,53 1,91% 3,00 5 18,3 1,3 2,9 2,7 2,9 1,8 1,7 

6 Замена стальных котлов типа ТВГ-1,5  КСВ-1.86, ТВГ-0.75, ТВГ-2.5, 

КСВ-2.9; КВГ-4.65; КВГ-7.56; КСУВ-100 на современные котлы 

714,0 834,8 5,0 20,56 0,20% 2,93 10 52,1 25,3 9,1 26,8 55,2 13,8 35,6 

7 Замена стальных котлов типа ТВГ-8; КВГМ-20 490,0 572,9 3,4 12,61 3,42% 44,41 10 
 

48,0 33,8 53,4 18,5 94,3 20,9 

8 Реконструкция тепловых сетей 1864,7 303,0 4,7 56,07 0,03% 2,29 25 29,1 48,6 44,7 109,9 131,1 71,6 144,0 

2638,4 
 

47,7 6,7 

9 Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов 
   

13,34 5,16% 10,42 25 5,1 7,2 4,8 2,2 
   

    
              

  Итого по программе 5637,7 916,1 29,0 
    

157,7 186,1 148,6 246,1 271,8 246,5 264,6 

5433,4 
 

12,40 9,08% 883,72 
        

253,7 35,5 
           

2032,2 2376,0 
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продолжение таблицы 

N пп Наименование мероприятия Статья затрат 
Источник финансиро-

вания 

1 2 47 48 

  Производственная программа     

1 Замена ветхих тепловых сетей на теплосети в ППУ изоляции Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

2 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

3 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

4 Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей  Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

5 Очистка поверхности нагрева котлов  Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

6 Замена ламп накаливания и люминесцентных светильников на светодиодные лампы и панели Текущий и капитальный ремонт Тариф на т/энергию 

  Инвестиционная программа     

1 Замена чугунных секционных котлов  на  современные котлы Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

2 Замена паровых котлов Е-1,0-0,9Г; Е-2.5-0.9ГМ на современный аналог в котельных Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

3 Реконструкция системы ХВО Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

4 Реконструкция насосных установок в котельных Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

5 Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

6 Замена стальных котлов типа ТВГ-1,5  КСВ-1.86, ТВГ-0.75, ТВГ-2.5, КСВ-2.9; КВГ-4.65; КВГ-7.56; КСУВ-100 на современные котлы Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

7 Замена стальных котлов типа ТВГ-8; КВГМ-20 Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

8 Реконструкция тепловых сетей Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

9 Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Нормативная прибыль  Тариф на т/энергию 

 
  * мероприятия, выполняемые в рамках производственной программы не приводят к производству основного средства и не амортизируются, т.к. выполняются в рамках текущего и капи-
тального ремонтов  
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График выполнения мероприятий инвестиционной программы 

 

2020 год 

 

 

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.1.10. 

Строительство ввода теп-
ловой сети к многоквар-

тирному дому по ул. Шпа-
ковская, 107 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>   0                         

4 этап <*>   0                         

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети 
диаметром 500мм от ТК-

1.186 до ТК-1.256 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.2. 
участка тепловой сети от 

ТК-92.31 до ТК-92.33  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.10. 

Замена тепловой сети от 
котельной по ул. Доватор-
цев, 5 от ТК-6.28 до ТК-

6.33 с заменой диаметра 
150 мм на диаметр 200 мм 
(по ул. Ленина, 424-438) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.2.2. 

Замена двух котлов ТВГ-4 

на два котла КВГМ-7,56 и 
два котла КВГМ-3,15 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>     *             *     *   

3 этап <*>       * * *         * * *   

4 этап <*>                           * 

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.2. 

Вынос транзитных тепло-
вых сетей из подвалов 

жилых домов Юго-

западного района 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 * * *       
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2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.3. 

Вынос транзитных тепло-
вых сетей из подвалов 

жилых домов Северного 
района 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * * *     

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.4. 

Вынос транзитных тепло-
вых сетей из подвалов 

жилых домов Центрально-
го района 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 * * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.2. 
участка тепловой сети от 
ТК-17.159 до ТКВ-17.162 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             
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4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.12. 

Замена тепловой сети от 
котельной по ул. Мира, 324 
диаметром 200-250 мм от 

ТК-19.104 до ТК-19.43 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.2. 

участок тепловой сети 
диаметром 400 мм от ТК-

1.76 до ТК 1.560 - ул. Шпа-
ковская - Лицей №17 - ул. 

Фроленко 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети 
диаметром 400,300 мм от 
ТК-1.186 до ТК-1.289 - ул. 

50 лет ВЛКСМ, 43а 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприя- Этапы выпол- Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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тия нения 

3.1.14.6. 

участок тепловой сети 
диаметром 300 мм от ТК-

1.385 до ТК-1.379 - ул. 
Тухачевского, протяжен-

ностью 340 метров 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.15. 

Замена тепловой сети диа-
метром 300 мм по ул. Ту-
хачевского от ТК-1.113 до 

ТК-1.130 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.25. 

Замена тепловой сети 
Ду250 мм по ул. Бруснева, 

10 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.3. Замена сетевой установки   Всего, в том числе:                           



76 

 

 

 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.1. 

Замена двух котлов ПТВМ-

100 на котлы согласно 
разработанному проекту. 
Замена бака запаса воды 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.22.4. 
Замена котла ТВГ-2,5 на 

котел КВГ-3,15 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.1. 
Замена котла ТВГ-8 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           
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прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.1. 

Замена  чугунного секци-
онного котла «Универсал» 

и котла КВГ-0,46 на со-
временные аналоги.  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.2. 
Замена системы химводо-

подготовки 

  Всего, в том числе:                          

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                          

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                          

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                          

  

прочие собственные средства, 
.                          

  кредиты                          

1 этап <*>              * *           

2 этап <*>                        *   

3 этап <*>                            

4 этап <*>                            

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.2. 

Замена двух котлов ТВГ-

2,5 на современные анало-
ги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  прибыль, направленная на инве-                           
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стиции 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55.1. 

Замена двух котлов КСВ-

2,9 на современные анало-
ги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.10. 

Внедрение автоматизиро-
ванной системы контроля 
учета энергоресурсов (АС-

КУЭ) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N 

Наименование мероприя-
тия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.12. 

Замена магистральной 
тепловой сети от ул. Дова-
торцев,39 до жилого дома 
по ул. Доваторцев, 33 (за-
кольцовка 523, 523а, 522 
кварталов) от ТК-1.45 до 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  средства, полученные за счет                           
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ТК-1.165 с заменой диа-
метра 400 мм на диаметр 

500 мм 

платы за подключение 

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

 

2021г. 
 

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.1.10. 

Строительство ввода тепловой 
сети к многоквартирному дому 

по ул. Шпаковская, 107 

  Всего, в том числе: 2 367                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 2 367                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>   0                         

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                           * 

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3. 

Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской 
до ул.45 Параллель от ТК-1.78 

до ТК-1.256, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 14 542                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 14 447                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 95                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

1.256 

  Всего, в том числе: 14 542                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 14 447                         

  прибыль, направленная на 95                         
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инвестиции 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 7 998                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 7 998                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.1. 
участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.2. 
участка тепловой сети от ТК-

92.31 до ТК-92.33  

  Всего, в том числе: 7 998                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 7 998                         

  средства, полученные за счет                           
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платы за подключение 

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.10. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Доваторцев, 5 
от ТК-6.28 до ТК-6.33 с заме-
ной диаметра 150 мм на диа-
метр 200 мм (по ул. Ленина, 

424-438) 

  Всего, в том числе: 1 386                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 1 386                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.2 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 3 

  Всего, в том числе: 20 497                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 20 497                         

  прочие собственные средства 0                         
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  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.2.2. 

Замена двух котлов ТВГ-4 на 
два котла КВГМ-7,56 и два 

котла КВГМ-3,15 

  Всего, в том числе: 20 497                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 20 497                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>       *   *                 

2 этап <*>     *           *           

3 этап <*>     * * *         * * * * * 

4 этап <*>                           * 

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.2. 

Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых до-
мов Юго-западного района 

  Всего, в том числе: 3 307                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 3 307                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>     * * * * * * * *         

4 этап <*>                 *   *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.3. 

Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых до-

мов Северного района 

  Всего, в том числе: 847                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 847                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             
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2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * * * * *   

4 этап <*>                       * *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.4. 

Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых до-

мов Центрального района 

  Всего, в том числе: 3 727                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 3 727                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>             * *       *     

3 этап <*>                 * * * * *   

4 этап <*>                       * *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.14. 

Вынос котельной по пр. 
К.Маркса, 65 из подвала жило-

го дома 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 0                         

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.15. 

Вынос котельной по 
пр.К.Маркса, 77 из подвала 

жилого дома 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             
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4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.4. 

участок тепловой сети Ду-500 

от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. 
Юности 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4. 

Замена тепловой сети котель-
ной по ул. Лермонтова, 153  от 
ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  

  Всего, в том числе: 4 131                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 131                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.2. 
участка тепловой сети от ТК-

17.159 до ТКВ-17.162 

  Всего, в том числе: 4 131                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 131                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия Этапы выпол- Источник финансирования Всего за 2021 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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нения г. 

3.1.7.1. 

участка тепловой сети диамет-
ром 150-300 мм от ТК-2.60 до 

ТК-2.69 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * *                 

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.2. 

участка тепловых сетей диа-
метром 400 мм от ТК-2.53 до 

ТК-2.57 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.11. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 от 

ТКВ-19.1 до ТК-19.8 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.12. Замена тепловой сети от ко-   Всего, в том числе: 1 362                         
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тельной по ул. Мира, 324 диа-
метром 200-250 мм от ТК-

19.104 до ТК-19.43 

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 1 362                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Доваторцев, 44а с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 10 666                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 6 933                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 2 117                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 1 616                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.76 до ТК 

1.560 - ул. Шпаковская - Лицей 
№17 - ул. Фроленко 

  Всего, в том числе: 5 057                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 5 057                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     *                       

3 этап <*>     * *     *   *           

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

  Всего, в том числе: 1 876                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 1 876                         



87 

 

 

 

43а 

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.6. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.385 до ТК-

1.379 - ул. Тухачевского, про-
тяженностью 340 метров 

  Всего, в том числе: 3 733                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 2 117                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 616                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.15. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 300 мм по ул. Тухачевско-

го от ТК-1.113 до ТК-1.130 

  Всего, в том числе: 4 174                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 174                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                   *   *     

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.16. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 

Октябрьская, 182 в сторону ул. 
Лесная от ТК-39.13 до ТКВ-

39.15 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           
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средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.17. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Кулакова, 20 с приме-
нением современных техноло-

гий, в т.ч. участок тепловой 
сети диаметром 500 мм от ТК-

92.41 до ТК-77.11 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.24. 
Замена тепловой сети Ду-150 

мм по пр. К.Маркса, 13 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.25. 
Замена тепловой сети Ду250 

мм по ул. Бруснева, 10 

  Всего, в том числе: 5 026                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 5 026                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>             * *             

4 этап <*>               *             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Доваторцев, 44е 

  Всего, в том числе: 17 953                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 193                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 17 760                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.3. Замена сетевой установки 

  Всего, в том числе: 17 953                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 193                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 17 760                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.6. 
Замена системы водоснабже-

ния и химической водоочистки 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.3. 
Замена двух котлов КВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.10.1. 

Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на совре-

менный котел 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * *                 

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. 2-я Промыш-

ленная, 8б 

  Всего, в том числе: 54 010                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 8 519                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 43 950                         

  кредиты 1 541                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             
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3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.1. 

Замена двух котлов ПТВМ-100 

на котлы согласно разработан-
ному проекту. Замена бака 

запаса воды 

  Всего, в том числе: 54 010                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 8 519                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 43 950                         

  кредиты 1 541                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * * * *     

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.2. 

Замена системы химической 
водоочистки на современный 

аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.1. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             
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N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.2. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.3. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21.3. 
Замена кирпичной дымовой 

трубы 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 * * * * * * 

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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3.2.21.5. 
Замена двух котлов КВГ-7,56 

на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.22 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Объездная, 9 

  Всего, в том числе: 4 123                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 123                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.22.4. 
Замена котла ТВГ-2,5 на котел 

КВГ-3,15 

  Всего, в том числе: 4 123                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 123                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *   *               

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.24.2. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления                           
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по объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.24.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.1. 
Замена двух котлов КВГ-2,5-

115 на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  прибыль, направленная на                           
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инвестиции 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   *         

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 302  

  Всего, в том числе: 17 910                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 17 910                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.1. 
Замена котла ТВГ-8 на совре-

менный аналог 

  Всего, в том числе: 17 910                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 17 910                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * * *             

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  средства, полученные за счет                           



96 

 

 

 

платы за подключение 

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27.1. 
Замена котла ДКВР 10/13 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.2. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.3. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.4. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Балахонова, 

13 

  Всего, в том числе: 2 356                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 2 356                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.1. 

Замена  чугунного секционного 
котла «Универсал» и котла 
КВГ-0,46 на современные 

аналоги.  

  Всего, в том числе: 2 031                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 2 031                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.2. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 325                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 325                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  

прочие собственные средства, 
.                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. 8 Марта, 176 

  Всего, в том числе: 4 123                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 123                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.2. 
Замена двух котлов ТВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 123                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 4 123                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.1. 

Замена двух котлов ТВГ-

0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.1. 
Замена котла ТВГ-8 на котел 

КВГМ-10 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального райо-

на 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *   
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3 этап <*>                          

4 этап <*>                          

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Магистраль-

ная (п.Демино) 

  Всего, в том числе: 3 801                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 3 801                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55.1. 
Замена двух котлов КСВ-2,9 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 3 801                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 3 801                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             
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N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.10. 

Внедрение автоматизирован-
ной системы контроля учета 

энергоресурсов (АСКУЭ) 

  Всего, в том числе: 838                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 838                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>               * *       *   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.12. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от ул. Доваторцев,39 
до жилого дома по ул. Дова-
торцев, 33 (закольцовка 523, 

523а, 522 кварталов) от ТК-1.45 

до ТК-1.165 с заменой диамет-
ра 400 мм на диаметр 500 мм 

  Всего, в том числе: 8 634                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования 8 634                         

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.17.1. Замена дымовой трубы 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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4.1.22. 

Замена автоматической систе-
мы управления технологиче-

скими процессами в котельных 
(АСУТП) 

  Всего, в том числе: 5 040                         

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции 5 040                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>                   * *       

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования 

Всего за 2021 
г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.23. 

Замена тепловой сети от ТК-

3.21 до ТК-2.104 с заменой 
диаметра 150мм на диаметр 
200мм по ул. Ленина, 359. 

Резервированиетепловых сетей 
котельной по ул. Доваторцев, 2 

и котельной по ул. Дзержин-
ского, 228 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления 
по объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на 
инвестиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             
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2022г. 
 

 

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.1.9. 

Строительство тепловой сети 
диаметром 250 мм от ТК-77.39 

тепловой сети по пр. Кулакова, 
20 до ввода тепловой сети гос-

ударственного учреждения 
здравоохранения «Ставрополь-

ский краевой клинический 
онкологический диспансер» 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>   0                         

4 этап <*>   0                         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

1.256 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 4 272                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 272                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.1. 
участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

  Всего, в том числе: 4 272                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 272                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.2. 
участка тепловой сети от ТК-

92.31 до ТК-92.33  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8. 

Замена магистральной тепло-
вой сети котельной по ул. Лер-
монтова, 153 по пр. Октябрь-
ской Революции до стадиона 
«Динамо» от ТК-17.55 до ТК-

17.84, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 8 635                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 8 635                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе: 8 635                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 8 635                         

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.13. 

Замена участка тепловой сети 
котельной по пр. Кулакова, 20б 
диаметром 200мм на диаметр 

250 мм от ТК-77.38 до ТК-77.39 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.2 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 3 

  Всего, в том числе: 7 411                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 7 411                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.2.2. 

Замена двух котлов ТВГ-4 на 
два котла КВГМ-7,56 и два 

котла КВГМ-3,15 

  Всего, в том числе: 7 411                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 7 411                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>         * * * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7.1. 
Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-

3 на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7.2. 
Замена двух котлов КВ-Г-4,65 

на два котла КВГМ-7,56 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.4. 

Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых домов 

Центрального района 

  Всего, в том числе: 5 600                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 600                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * * *               

2 этап <*>             * *       *     

3 этап <*>                 * * * * *   

4 этап <*>                       * *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.14. 

Вынос котельной по пр. 
К.Маркса, 65 из подвала жило-

го дома 

  Всего, в том числе: 4 960                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 960                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.15. 

Вынос котельной по 
пр.К.Маркса, 77 из подвала 

жилого дома 

  Всего, в том числе: 6 860                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 6 860                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.1. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 500 мм по ул. Шпаковская 

от ТК-1.540 до ТК-1.545 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной 2-я Промышленная, 8б 

с применением современных 
технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 8 765                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 8 765                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.2. 

участок тепловой сети диамет-
ра 250 мм от ТК-92.74 до ТК-

92.91- пр. Юности 28/2 - ул. 
Васякина, 192 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                 * *         

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.4. 

участок тепловой сети Ду-500 

от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. 
Юности 

  Всего, в том числе: 8 765                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 8 765                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4. 

Замена тепловой сети котель-
ной по ул. Лермонтова, 153  от 
ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  

  Всего, в том числе: 1 113                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 113                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.2. 
участка тепловой сети от ТК-

17.159 до ТКВ-17.162 

  Всего, в том числе: 1 113                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 113                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>           * *               

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-17.108 до 

ТКВ-17.135 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Дзержинского, 
228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в 

т.ч.:  

  Всего, в том числе: 4 795                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 795                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.1. 

участка тепловой сети диамет-
ром 150-300 мм от ТК-2.60 до 

ТК-2.69 

  Всего, в том числе: 1 272                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 272                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>           * *               

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.2. 

участка тепловых сетей диа-
метром 400 мм от ТК-2.53 до 

ТК-2.57 

  Всего, в том числе: 3 523                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 3 523                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.11. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 от 

ТКВ-19.1 до ТК-19.8 

  Всего, в том числе: 1 788                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 788                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.12. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 диа-

метром 200-250 мм от ТК-

19.104 до ТК-19.43 

  Всего, в том числе: 3 184                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 3 184                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.273 до ТК-

1.422 по ул. Пирогова, протя-
женностью 733 метра 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Доваторцев, 44а с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 1 249                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 249                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.47 до ТК 

1.181 по ул. Доваторцев 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК 1.328 до ТК -
1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

43а 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.6. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.385 до ТК-

1.379 - ул. Тухачевского, про-
тяженностью 340 метров 

  Всего, в том числе: 1 249                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 249                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.15. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 300 мм по ул. Тухачевско-

го от ТК-1.113 до ТК-1.130 

  Всего, в том числе: 8 241                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 8 241                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.16. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 

Октябрьская, 182 в сторону ул. 
Лесная от ТК-39.13 до ТКВ-

39.15 

  Всего, в том числе: 7 661                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 879                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 782                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.17. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Кулакова, 20 с приме-
нением современных техноло-

гий, в т.ч. участок тепловой 
сети диаметром 500 мм от ТК-

92.41 до ТК-77.11 

  Всего, в том числе: 2 356                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 356                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           



115 

 

 

 

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>         * *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.18. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 184 с 
применением современных 

технологий, в т.ч. участок теп-
ловой сети диаметром 300 мм 

от котельной до ТКВ-40.17 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК-39.19 до ТК-

39.28 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.24. 
Замена тепловой сети Ду-150 

мм по пр. К.Маркса, 13 

  Всего, в том числе: 1 644                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 644                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Доваторцев, 44е 

  Всего, в том числе: 2 117                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 117                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.6. 
Замена системы водоснабжения 

и химической водоочистки 

  Всего, в том числе: 2 117                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования  2 117                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                          

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Серова, 2 

  Всего, в том числе: 4 275                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 275                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.3. 
Замена двух котлов КВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 275                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 275                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       *   *                 

3 этап <*>         * * * *             

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6.1. 
Замена шести котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.10 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

159 

  Всего, в том числе: 2 031                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 031                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.10.1. 

Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на совре-

менный котел 

  Всего, в том числе: 2 031                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 031                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12 
Техническое перевооружение 

котельной по пр. Кулакова, 20б 

  Всего, в том числе: 2 230                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 230             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции              

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение              

  прочие собственные средства              

  кредиты              

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.2. 

Замена системы химической 
водоочистки на современный 

аналог 

  Всего, в том числе: 2 230                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования  2 230                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                          

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.3. 

Замена двух котлов КВГМ-20 и 
автоматики на современные 

аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>         * *                 

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17.2. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Репина, 146 

  Всего, в том числе: 3 144                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 3 144             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции              

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение              

  прочие собственные средства              

  кредиты              
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.1. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 733                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 733                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.2. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе: 777                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 777                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.18.3. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе: 1 634                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 634                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           



121 

 

 

 

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19.1. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.5. 
Замена системы химводоподго-

товки 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 228 

  Всего, в том числе: 23 859                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 5 443                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 045                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 13 371                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21.5. 
Замена двух котлов КВГ-7,56 

на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 23 859                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования  5 443                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции  5 045                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 13 371                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.23.2. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.24 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Ленина, 328 

  Всего, в том числе: 1 249                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 249                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         



123 

 

 

 

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.24.2. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе: 472                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 472                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.24.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе: 777                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 777                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пржевальско-

го, 15 

  Всего, в том числе: 4 718                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 718             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение               

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.1. 
Замена двух котлов КВГ-2,5-

115 на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 3 941                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 941                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе: 777                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 777                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 302  

  Всего, в том числе: 777                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 777                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.2. 
Замена системы химводоподго-

товки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.3. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе: 777                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 777                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Р Люксем-

бург, 18  

  Всего, в том числе: 18 573                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 13 989                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 584                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27.1. 
Замена котла ДКВР 10/13 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 18 573                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 13 989                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 584                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * * *             

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Голенева, 46  

  Всего, в том числе: 3 113                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 3 113                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.2. 
Замена системы химводоподго-

товки 

  Всего, в том числе: 337                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 337                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.3. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе: 335                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 335                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.4. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе: 335                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 335                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                                          

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.5. 

Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на совре-

менный аналог 

  Всего, в том числе: 2 106                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 106                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.1. 

Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на совре-

менный котел 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.2. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.3. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.4. 
Замена системы химводоподго-

товки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.3. 

Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34.3. 

Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 1 

  Всего, в том числе: 2 940                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 940                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.1. 

Замена двух котлов ТВГ-

0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

  Всего, в том числе: 2 940                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 940                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.3. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.3. 
Замена системы химводоподго-

товки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.46.2. 
Замена котла КВ-Г-2,5-95 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * * *         

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

  Всего, в том числе: 21 944                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 21 944                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.1. 
Замена котла ТВГ-8 на котел 

КВГМ-10 

  Всего, в том числе: 21 944                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                          

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                          

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 21 944                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.1. 
Замена  двух котлов ТВГ-0,75 

на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.3. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.4. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального райо-

на 

  Всего, в том числе: 3 728                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 728                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>             * *         *   

3 этап <*>                 *  *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57. 

Техническое перевооружение 
котельных по ул. Завокзальная, 

33а, б, в 

  Всего, в том числе: 626                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 626                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  

  Всего, в том числе: 626                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 626                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.1.2. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.10. 

Внедрение автоматизирован-
ной системы контроля учета 

энергоресурсов (АСКУЭ) 

  Всего, в том числе: 434                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 434                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.12. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от ул. Доваторцев,39 
до жилого дома по ул. Дова-
торцев, 33 (закольцовка 523, 

523а, 522 кварталов) от ТК-1.45 

до ТК-1.165 с заменой диамет-
ра 400 мм на диаметр 500 мм 

  Всего, в том числе: 4 901                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 370                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 531                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.13. 

Строительство тепловой сети 
протяженностью 150 метров, 

диаметром 250 мм от ТК-77.113 

тепловой сети по пр. Кулакова, 
20 до ввода тепловой сети гос-

ударственного учреждения 
здравоохранения «Ставрополь-

ский краевой клинический 
онкологический диспансер» 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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(потребитель 1 категории) 1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.17. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Магистраль-

ная (п.Демино) 

  Всего, в том числе: 3 051                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 051                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.17.1. Замена дымовой трубы 

  Всего, в том числе: 3 051                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 051                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.19.1. 
Замена дымовой трубы высо-

той 40 метров 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                   * * *     

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.21.1. Замена передвижной котельной 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.22. 

Замена автоматической систе-
мы управления технологиче-

скими процессами в котельных 
(АСУТП) 

  Всего, в том числе: 5 227                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 5 227                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>                   * *       

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выпол-
нения Источник финансирования Всего за 2022 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.23. 

Замена тепловой сети от ТК-

3.21 до ТК-2.104 с заменой 
диаметра 150мм на диаметр 
200мм по ул. Ленина, 359. 

Резервированиетепловых сетей 
котельной по ул. Доваторцев, 2 

и котельной по ул. Дзержин-
ского, 228 

  Всего, в том числе: 2 118                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 118                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>           * * * *           

4 этап <*>                   *         

 

 

2023г. 
 

 

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.1.9. 

Строительство тепловой сети 
диаметром 250 мм от ТК-77.39 

тепловой сети по пр. Кулакова, 
20 до ввода тепловой сети 

государственного учреждения 
здравоохранения «Ставрополь-

ский краевой клинический 
онкологический диспансер» 

  Всего, в том числе: 7 453                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 7 453                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>   0                         

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>         * * *               

4 этап <*>               *             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3. 

Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской 
до ул.45 Параллель от ТК-1.78 

до ТК-1.256, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 7 631                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  прочие собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 
участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

  Всего, в том числе: 7 631                         

  амортизационные отчисления по 7 631                         
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1.256 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 7 239                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  прочие собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  кредиты 6 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.2. 
участка тепловой сети от ТК-

92.31 до ТК-92.33  

  Всего, в том числе: 7 239                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 736                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 503                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8. 
Замена магистральной тепло-

вой сети котельной по ул. Лер-
  Всего, в том числе: 10 761                         

  амортизационные отчисления по 7 510             
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монтова, 153 по пр. Октябрь-
ской Революции до стадиона 
«Динамо» от ТК-17.55 до ТК-

17.84, в т.ч.: 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 251             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе: 10 761                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 251             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.12. 

Замена участка тепловой сети 
котельной по ул. Октябрьская, 
184 диаметром 150-200мм на 

диаметр 250 мм от ТК-40.17 до 
ТК40.2 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.13. 
Замена участка тепловой сети 

котельной по пр. Кулакова, 20б 
  Всего, в том числе: 1 204                         

  амортизационные отчисления по                           
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диаметром 200мм на диаметр 
250 мм от ТК-77.38 до ТК-

77.39 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 1 204                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

184 

  Всего, в том числе: 19 253                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования              

  

прибыль, направленная на инве-
стиции              

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 19 253             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7.1. 
Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-

3 на современный аналог 

  Всего, в том числе: 5 041                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 5 041                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>       * * *                 

4 этап <*>             *               

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7.2. 
Замена двух котлов КВ-Г-4,65 

на два котла КВГМ-7,56 

  Всего, в том числе: 14 212                         

  амортизационные отчисления по                           



142 

 

 

 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 14 212                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                     * * * * 

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.1.4. 

Вынос транзитных тепловых 
сетей из подвалов жилых до-

мов Центрального района 

  Всего, в том числе: 2 693                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 693                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * * * * *   

4 этап <*>                       * *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.1. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 500 мм по ул. Шпаковская 

от ТК-1.540 до ТК-1.545 

  Всего, в том числе: 6 032                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 032                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>     * *               *     

3 этап <*>       * *                   

4 этап <*>           *                 

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2. 
Замена тепловых сетей от ко-

тельной 2-я Промышленная, 8б 
  Всего, в том числе: 3 612                         

  амортизационные отчисления по 0             
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с применением современных 
технологий, в т.ч. 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 612             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.2. 

участок тепловой сети диамет-
ра 250 мм от ТК-92.74 до ТК-

92.91- пр. Юности 28/2 - ул. 
Васякина, 192 

  Всего, в том числе: 3 612                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 612                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.3. 

Замена тепловой сети котель-
ной по ул. Лермонтова, 153 

диаметром 200 мм от ТК-17.30 

до ТК-17.36  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4. 
Замена тепловой сети котель-

ной по ул. Лермонтова, 153  от 
  Всего, в том числе: 648                         

  амортизационные отчисления по 648             
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ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.2. 
участка тепловой сети от ТК-

17.159 до ТКВ-17.162 

  Всего, в том числе: 648                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 648                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.5. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по проезду Ленинград-

ский, 24 с заменой диаметра 
250 мм на диаметр 300 мм от 

ТК-18.6 до ТК-18.4 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6. 
Замена тепловой сети от ко-
тельной Лермонтова, 153 с 

  Всего, в том числе: 6 869                         

  амортизационные отчисления по                           
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применением современных 
технологий, в т.ч. 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 6 869                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-17.108 до 

ТКВ-17.135 

  Всего, в том числе: 6 869                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 6 869                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Дзержинского, 
228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в 

т.ч.:  

  Всего, в том числе: 1 321                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 1 321             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.1. 
участка тепловой сети диамет-
ром 150-300 мм от ТК-2.60 до 

  Всего, в том числе: 1 321                         

  амортизационные отчисления по                           
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ТК-2.69 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 321                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.8. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 302 диа-
метром 250 мм от ТК-27.15 до 

ТК-27.26 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.9. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 302 от 

ТК-27.31 до ТК-27.35 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.11. 
Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 от 

  Всего, в том числе: 2 816                         

  амортизационные отчисления по                           
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ТКВ-19.1 до ТК-19.8 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 816                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.12. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 диа-

метром 200-250 мм от ТК-

19.104 до ТК-19.43 

  Всего, в том числе: 6 653                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 653                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной по ул. Пирогова, 87 с 

применением современных 
технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 13 590                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 545             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 282             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 4 763             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13.1. 
участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.273 до ТК-

  Всего, в том числе: 13 590                         

  амортизационные отчисления по 6 545                         
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1.422 по ул. Пирогова, протя-
женностью 733 метра 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 282                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 4 763                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>       *               *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Доваторцев, 44а с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 25 765                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 25 765             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.47 до ТК 

1.181 по ул. Доваторцев 

  Всего, в том числе: 3 672                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 3 672                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.3. 
участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК 1.328 до ТК -

  Всего, в том числе: 6 627                         

  амортизационные отчисления по                           
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1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 627                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.4. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500 мм от ТК-1.161 до ТК-

1.167 по ул.Тухачевского 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

43а 

  Всего, в том числе: 10 843                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 10 843                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.6. 
участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.385 до ТК-

  Всего, в том числе: 4 623                         

  амортизационные отчисления по                           
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1.379 - ул. Тухачевского, про-
тяженностью 340 метров 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 4 623                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.17. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Кулакова, 20 с приме-
нением современных техноло-

гий, в т.ч. участок тепловой 
сети диаметром 500 мм от ТК-

92.41 до ТК-77.11 

  Всего, в том числе: 14 087                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 14 087                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>         * *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.18. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 184 с 
применением современных 
технологий, в т.ч. участок 

тепловой сети диаметром 300 
мм от котельной до ТКВ-40.17 

  Всего, в том числе: 5 619                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 619                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19. 
Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 182 с 

  Всего, в том числе: 5 612                         

  амортизационные отчисления по 0             
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применением современных 
технологий, в т.ч. 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 612             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК-39.19 до ТК-

39.28 

  Всего, в том числе: 5 612                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 612                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.20. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 600 мм от котельной по ул. 
Лермонтова, 153 до ТКВ-17.56 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.2. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.1. 
Замена двух котлов КСВ-2,9 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.3. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

182 

  Всего, в том числе: 4 087                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 087             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6.1. 
Замена шести котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 087                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 087                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                       *     

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.2. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.3. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12 
Техническое перевооружение 

котельной по пр. Кулакова, 20б 

  Всего, в том числе: 42 710                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 42 710             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.3. 
Замена двух котлов КВГМ-20 и 

автоматики на современные 
  Всего, в том числе: 42 710                         

  амортизационные отчисления по                           
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аналоги объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 42 710                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 

70 

  Всего, в том числе: 1 684                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 684                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17.1. 
Замена двух котлов ТВГ-0,75 

на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17.2. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 1 684                         

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 684                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Лермонтова, 153 

  Всего, в том числе: 21 355                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 21 355             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19.1. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 21 355                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 21 355                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>         * * *           *   

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20 
Техническое перевооружение 

квартальной котельной по 
  Всего, в том числе: 1 339                         

  амортизационные отчисления по 0             
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проезду Ленинградский, 24 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 1 339             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.5. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 1 339                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 339                         

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.23 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Морозова, 10  

  Всего, в том числе: 1 612                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 612                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.23.2. 
Замена системы электроснаб-

жения (с учетом установки 
  Всего, в том числе: 1 612                         

  амортизационные отчисления по                           
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системы частотного регулиро-
вания насосов) 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 612                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 302  

  Всего, в том числе: 561                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 561                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.26.2. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 561                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 561                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  

прочие собственные средства, 
.                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Краснофлот-

ская, 187 

  Всего, в том числе: 3 686                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 686                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.1. 

Замена чугунного секционного 
котла «Универсал» на совре-

менный котел 

  Всего, в том числе: 2 184                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 184                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.2. Замена насосной установки   Всего, в том числе: 347                         
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амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 347                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.3. 

Замена системы электроснаб-
жения (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе: 806                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 806                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.31.4. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 349                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 349                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33 Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 1 072                         
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котельной по ул. Балахонова, 
13   

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.33.3. 

Замена сетевой насосной уста-
новки (с учетом установки 

системы частотного регулиро-
вания насосов) 

  Всего, в том числе: 1 072                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 072                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Горького, 43 

  Всего, в том числе: 2 299                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 2 299                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34.3. Замена сетевой насосной уста-   Всего, в том числе: 2 299                         
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новки (с учетом установки 
системы частотного регулиро-

вания насосов) 
  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 299                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.37.1. 
Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38.2. Замена газорегуляторной уста-   Всего, в том числе:                           
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новки 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 1 

  Всего, в том числе: 309                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 309                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.1. 

Замена двух котлов ТВГ-

0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.3. Замена газорегуляторной уста-   Всего, в том числе: 309                         
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новки 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 309                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 

1 

  Всего, в том числе: 381                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 381                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.1. 
Замена двух котлов КСВ -2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.3. Замена системы химводопод-   Всего, в том числе: 381                         
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готовки 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 381                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43.1. 
Замена трех котлов КСВ-2,9  на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.45 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Абрамовой, 2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки. Замена чугунных котлов 

на современные аналоги. 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.46 Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 4 087                         
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котельной по ул. Серова, 521 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 929             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 1 158             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.46.2. 
Замена котла КВ-Г-2,5-95 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 087                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 929                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 158                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *   *           

3 этап <*>               * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.2. 
Замена двух котлов Е-2,5-0,9 

ГМ на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50 Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 7 856                         
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котельной станция Селекцион-
ная   

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 856                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.1. 
Замена  двух котлов ТВГ-0,75 

на современный аналог 

  Всего, в том числе: 5 052                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 5 052                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

  Всего, в том числе: 758                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 758                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.3. Замена системы электроснаб-   Всего, в том числе: 783                         
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жения (с учетом установки 
системы частотного регулиро-

вания насосов) 
  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 783                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.50.4. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе: 1 263                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 263                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального райо-

на 

  Всего, в том числе: 5 155                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>             * *         *   

3 этап <*>                 *  *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57. Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 649                         
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котельных по ул. Завокзальная, 
33а, б, в   

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 649                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  

  Всего, в том числе: 649                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 649                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.1 Котельная по ул. Пирогова, 87 

  Всего, в том числе: 3 480                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 240                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 1 240                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.1.2. Установка системы частотного   Всего, в том числе: 3 480                         
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регулирования насосов 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 240                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 1 240                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.12. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от ул. Доваторцев,39 
до жилого дома по ул. Дова-
торцев, 33 (закольцовка 523, 

523а, 522 кварталов) от ТК-1.45 

до ТК-1.165 с заменой диамет-
ра 400 мм на диаметр 500 мм 

  Всего, в том числе: 11 544                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 11 544                         

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.13. 

Строительство тепловой сети 
протяженностью 150 метров, 

диаметром 250 мм от ТК-

77.113 тепловой сети по пр. 
Кулакова, 20 до ввода тепловой 

сети государственного учре-
ждения здравоохранения 
«Ставропольский краевой 

клинический онкологический 
диспансер» (потребитель 1 

категории) 

  Всего, в том числе: 4 970                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 4 970                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.19. Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 3 164                         
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котельной по ул. Дзержинско-
го, 1   

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 3 164                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.19.1. 
Замена дымовой трубы высо-

той 40 метров 

  Всего, в том числе: 3 164                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 3 164                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.21. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Тухачевского, 

17 

  Всего, в том числе: 8 725                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 8 725                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.21.1. Замена передвижной котельной   Всего, в том числе: 8 725                         
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амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 8 725                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * * * *     

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2023 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.22. 

Замена автоматической систе-
мы управления технологиче-

скими процессами в котельных 
(АСУТП) 

  Всего, в том числе: 5 420                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 420                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                   * *       

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                       *     
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2024г. 
 

 

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3. 

Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской 
до ул.45 Параллель от ТК-1.78 

до ТК-1.256, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 6 601                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 577                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 2 024                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

1.256 

  Всего, в том числе: 6 601                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 577                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 024                         

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 4 891                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 4 891                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.1. 
участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

  Всего, в том числе: 4 891                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 4 891                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8. 

Замена магистральной тепло-
вой сети котельной по ул. Лер-
монтова, 153 по пр. Октябрь-
ской Революции до стадиона 
«Динамо» от ТК-17.55 до ТК-

17.84, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 8 327                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 8 327                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе: 8 327                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 8 327                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.12. 

Замена участка тепловой сети 
котельной по ул. Октябрьская, 
184 диаметром 150-200мм на 

диаметр 250 мм от ТК-40.17 до 
ТК40.2 

  Всего, в том числе: 6 583                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 6 583                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

184 

  Всего, в том числе: 14 922                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 14 922                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.4.7.2. 
Замена двух котлов КВ-Г-4,65 

на два котла КВГМ-7,56 

  Всего, в том числе: 14 922                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 14 922                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>       * * * *               

4 этап <*>               *             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.1. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 500 мм по ул. Шпаковская 

от ТК-1.540 до ТК-1.545 

  Всего, в том числе: 11 446                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 11 446                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>       * * *                 

4 этап <*>             *               

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.3. 

Замена тепловой сети котель-
ной по ул. Лермонтова, 153 

диаметром 200 мм от ТК-17.30 

до ТК-17.36  

  Всего, в том числе: 1 170                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 170                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.5. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по проезду Ленинград-

ский, 24 с заменой диаметра 
250 мм на диаметр 300 мм от 

ТК-18.6 до ТК-18.4 

  Всего, в том числе: 2 592                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 592                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>       *                     

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.3. 

участка тепловых сетей диа-
метром 400 мм от ТК-2.57 до 

ТК-2.59 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 * *         

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.4. 

участка тепловых сетей протя-
женностью 144 метра диамет-
ром 500 мм от ТК-2.36 до ТК-

2.53 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.8. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 302 диа-
метром 250 мм от ТК-27.15 до 

ТК-27.26 

  Всего, в том числе: 2 775                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 775                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.9. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 302 от 

ТК-27.31 до ТК-27.35 

  Всего, в том числе: 2 151                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 151                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.12. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Мира, 324 диа-

метром 200-250 мм от ТК-

19.104 до ТК-19.43 

  Всего, в том числе: 2 043                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 043                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной по ул. Пирогова, 87 с 

применением современных 
технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 11 893                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 11 893                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.273 до ТК-

1.422 по ул. Пирогова, протя-
женностью 733 метра 

  Всего, в том числе: 11 893                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 11 893                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>       *               *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Доваторцев, 44а с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 34 971                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 203                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 785                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 12 760                         

  кредиты 17 223                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК 1.328 до ТК -
1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.4. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500 мм от ТК-1.161 до ТК-

1.167 по ул.Тухачевского 

  Всего, в том числе: 18 783                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 12 760                         

  кредиты 6 023                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                           * 

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

43а 

  Всего, в том числе: 11 255                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 203                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 785                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 267                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.6. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-1.385 до ТК-

1.379 - ул. Тухачевского, про-
тяженностью 340 метров 

  Всего, в том числе: 4 933                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 4 933                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.17. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Кулакова, 20 с приме-
нением современных техноло-

гий, в т.ч. участок тепловой 
сети диаметром 500 мм от ТК-

92.41 до ТК-77.11 

  Всего, в том числе: 16 745                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 16 745                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.18. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 184 с 
применением современных 
технологий, в т.ч. участок 

тепловой сети диаметром 300 
мм от котельной до ТКВ-40.17 

  Всего, в том числе: 2 895                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 895                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>               * *     *     

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19. 

Замена тепловых сетей от ко-
тельной Октябрьская, 182 с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 5 790                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 5 790                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК-39.19 до ТК-

39.28 

  Всего, в том числе: 5 790                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 790                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-39.30 до ТК-

39.43 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.20. 

Замена тепловой сети диамет-
ром 600 мм от котельной по ул. 
Лермонтова, 153 до ТКВ-17.56 

  Всего, в том числе: 15 242                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 15 242                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Серова, 2 

  Всего, в том числе: 1 761                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 761                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе: 507                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 507                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.2. 
Установка системы частотного 

регулирования насосов 

  Всего, в том числе: 1 254                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 254                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.3. 
Замена двух котлов КВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ленина, 441 

  Всего, в том числе: 4 633                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 633                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.1. 
Замена двух котлов КСВ-2,9 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 238                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 238                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>       *   *                 

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.3. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 395                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

182 

  Всего, в том числе: 4 238                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 415                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 823                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6.1. 
Замена шести котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 238                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 1 415                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 823                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.8.1. 
Замена котла КСВ-1,86 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. 2-я Промыш-

ленная, 8б 

  Всего, в том числе: 20 203                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 20 203                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.2. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 13 097                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 13 097                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.11.3. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе: 7 106                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 106                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.3. 

Замена двух котлов КВГМ-20 и 
автоматики на современные 

аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 

70 

  Всего, в том числе: 2 619                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 2 619                         
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1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.17.1. 
Замена двух котлов ТВГ-0,75 

на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 2 619                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 619                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Лермонтова, 153 

  Всего, в том числе: 22 145                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 22 145                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19.1. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 22 145                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 22 145                         

  кредиты                           



189 

 

 

 

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * * *               

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19.2. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по 
проезду Ленинградский, 24 

  Всего, в том числе: 1 389                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 1 389             

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.2. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.3. 
Замена системы электроснаб-

жения  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.5. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 1 389                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 389                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21.3. 
Замена кирпичной дымовой 

трубы 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>                 * * * * * * 

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.1. 
Замена двух котлов КВГ-2,5-

115 на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27.2. 
Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-

3 на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Голенева, 46  

  Всего, в том числе: 313                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 313             

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0             

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0             

  прочие собственные средства 0             

  кредиты 0             
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1 этап <*>                 

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.28.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе: 313                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 313                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  

прочие собственные средства, 
.                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.32.1. 

Замена двух чугунных секци-
онных котлов «Универсал» на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.32.2. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. 8 Марта, 176 

  Всего, в том числе: 321                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 321                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.1. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе: 321                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 321                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.37 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ломоносова, 

44а 

  Всего, в том числе: 2 380                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 380                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         



194 

 

 

 

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.37.1. 
Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 2 380                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 380                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 1  

  Всего, в том числе: 247                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 247                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38.1. 
Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38.2. 
Замена газорегуляторной уста-

новки 

  Всего, в том числе: 247                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 247                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 1 

  Всего, в том числе: 3 161                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 161                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.1. 

Замена двух котлов ТВГ-

0,75,одного котла КВГ-1,1 на 
современные аналоги 

  Всего, в том числе: 3 161                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 161                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.2. 

Замена сетевой установки на 
современный аналог      (с уче-
том установки системы частот-
ного регулирования насосов) 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40.2. 

Замена двух котлов КСВ- 2,9 и 
одного котла КВГ-2,5 на со-

временные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40.3. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства,                           
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. 

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 

1 

  Всего, в том числе: 4 598                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 4 598                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.1. 
Замена двух котлов КСВ -2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 598                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 4 598                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Доваторцев, 5 

  Всего, в том числе: 5 130                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 4 447                         

  кредиты 683                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43.1. 
Замена трех котлов КСВ-2,9  на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 5 130                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 4 447                         

  кредиты 683                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.44.1. 
Замена двух котлов ТВГ-8 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.45 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Абрамовой, 2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки. Замена чугунных котлов 

на современные аналоги. 

  Всего, в том числе: 2 265                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 265                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

  Всего, в том числе: 4 366                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 366                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.2. 
Замена двух котлов Е-2,5-0,9 

ГМ на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 366                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 366                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>           * *           *   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.4. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального райо-

на 

  Всего, в том числе: 1 336                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 336                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>             * *         *   

3 этап <*>                 *  *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57. 

Техническое перевооружение 
котельных по ул. Завокзальная, 

33а, б, в 

  Всего, в том числе: 673                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 673                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.57.1. Замена трех котлов КСУВ-100  

  Всего, в том числе: 673                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 673                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.12. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от ул. Доваторцев,39 
до жилого дома по ул. Дова-
торцев, 33 (закольцовка 523, 

523а, 522 кварталов) от ТК-1.45 

до ТК-1.165 с заменой диамет-
ра 400 мм на диаметр 500 мм 

  Всего, в том числе: 11 881                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 11 881                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы выполне-
ния Источник финансирования Всего за 2024 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4.1.22. 

Замена автоматической систе-
мы управления технологиче-

скими процессами в котельных 
(АСУТП) 

  Всего, в том числе: 5 621                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 621                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                   * *       

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                       *     
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N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3. 

Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаков-
ской до ул.45 Параллель от 
ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 15 178                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 15                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 15 163                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

1.256 

  Всего, в том числе: 15 178                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 15                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 15 163                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 * *         

2 этап <*>             *           *   

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.4. 

Замена магистральной тепло-
вой сети  протяженностью 200 
метров от жилого дома по ул. 
Доваторцев, 46 с переходом 

ул. Доваторцев от ТК-1.102 до 
ТК-1.318  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>   0                         

4 этап <*>   0                         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 5 179                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 5 179                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.1. 
участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

  Всего, в том числе: 5 179                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 179                         

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>           *           *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.1. 

участок тепловой сети диамет-
ра 700 мм от ТК-92.137 до ТК-

92.44 по пр. Кулакова 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.2. 

участок тепловой сети диамет-
ра 250 мм от ТК-92.74 до ТК-

92.91- пр. Юности 28/2 - ул. 
Васякина, 192 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 1000 мм от ТКВ-92.132 до 

ТКВ-92.139 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.1. 
участка тепловой сети от ТКВ-

17.162 до ТК-17.64  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6.2. 
участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-17.84 до ТК-

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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17.87 объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Дзержинского, 
228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в 

т.ч.:  

  Всего, в том числе: 9 407                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 3 204                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 6 203                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.3. 

участка тепловых сетей диа-
метром 400 мм от ТК-2.57 до 

ТК-2.59 

  Всего, в том числе: 4 137                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 137                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.4. 
участка тепловых сетей про-
тяженностью 144 метра диа-

  Всего, в том числе: 5 270                         

  амортизационные отчисления по 3 204                         
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метром 500 мм от ТК-2.36 до 
ТК-2.53 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 066                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * * *           

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13. 

Замена тепловых сетей от 
котельной по ул. Пирогова, 87 
с применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 8 864                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 8 864                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.273 до ТК-

1.422 по ул. Пирогова, протя-
женностью 733 метра 

  Всего, в том числе: 8 864                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 8 864                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>       *               *     

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 
Замена тепловых сетей от 

котельной Доваторцев, 44а с 
  Всего, в том числе: 38 319                         

  амортизационные отчисления по 26 053                         
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применением современных 
технологий, в т.ч. 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 12 266                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.76 до ТК 
1.560 - ул. Шпаковская - Ли-

цей №17 - ул. Фроленко 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 250 мм от ТК 1.328 до ТК 
-1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 

  Всего, в том числе: 7 140                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 140                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.4. 
участок тепловой сети диамет-
ром 500 мм от ТК-1.161 до ТК-

  Всего, в том числе: 19 497                         

  амортизационные отчисления по 7 231                         
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1.167 по ул.Тухачевского объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 12 266                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                           * 

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

43а 

  Всего, в том числе: 11 682                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 11 682                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 0                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.18. 

Замена тепловых сетей от 
котельной Октябрьская, 184 с 

применением современных 
технологий, в т.ч. участок 

тепловой сети диаметром 300 
мм от котельной до ТКВ-40.17 

  Всего, в том числе: 3 049                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 3 049                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                     * *     

4 этап <*>                         *   

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19. 
Замена тепловых сетей от 

котельной Октябрьская, 182 с 
  Всего, в том числе: 6 424                         

  амортизационные отчисления по 0                         
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применением современных 
технологий, в т.ч. 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 6 424                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-39.30 до ТК-

39.43 

  Всего, в том числе: 6 424                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 424                         

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         *             *     

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.5. 

Замена газового оборудования 
и систем автоматического 

управления  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.3.1. Замена насосной установки 
  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Серова, 2 

  Всего, в том числе: 4 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 395                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.4.3. 
Замена двух котлов КВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 395                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       *   *                 

3 этап <*>         * * * *             

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.1. 
Замена двух котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6.1. 
Замена шести котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                   * *       

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.7.1. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             *               

2 этап <*>                       *     

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.8 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Балакирева, 5 

  Всего, в том числе: 3 395                         

  амортизационные отчисления по 0                         



213 

 

 

 

объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 395                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.8.1. 
Замена котла КСВ-1,86 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 3 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 395                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>                 * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12 

Техническое перевооружение 
котельной по пр. Кулакова, 

20б 

  Всего, в том числе: 45 929                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 979                         
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средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 43 950                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.12.3. 

Замена двух котлов КВГМ-20 

и автоматики на современные 
аналоги 

  Всего, в том числе: 45 929                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 979                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 43 950                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.14.1. 
Замена котла К-ВГ-2,5-95 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           
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прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.16.1. 

Замена одного чугунного сек-
ционного котла «Универсал»  
и  одного PEGASUS на совре-

менные аналоги. Замена 
насосной установки  

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19 Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 2 881                         
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квартальной котельной по ул. 
Лермонтова, 153   

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 881                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.19.2. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 2 881                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 881                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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3.2.20 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по 
проезду Ленинградский, 24 

  Всего, в том числе: 46 381                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 12 699                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 33 682                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.2. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 45 929                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 12 699                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 33 230                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *   *           

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                       *     



218 

 

 

 

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.3. 
Замена системы электроснаб-

жения  

  Всего, в том числе: 452                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 452                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.4. 
Замена газорегуляторной 

установки 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                 *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             
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4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 228 

  Всего, в том числе: 5 659                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 659                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.21.3. 
Замена кирпичной дымовой 

трубы 

  Всего, в том числе: 5 659                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 5 659                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 
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3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пржеваль-

ского, 15 

  Всего, в том числе: 4 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 395                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.25.1. 
Замена двух котлов КВГ-2,5-

115 на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 395                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             
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2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Р Люксем-

бург, 18  

  Всего, в том числе: 2 376                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 376                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27.2. 
Замена двух котлов Е-0,1-0,9 

Г-3 на современный аналог 

  Всего, в том числе: 2 376                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 376                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * * *           

2 этап <*>         * *             *   

3 этап <*>           * * *             

4 этап <*>               *             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.32 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Фрунзе, 8 

  Всего, в том числе: 5 073                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 697                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 376                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.32.1. 

Замена двух чугунных секци-
онных котлов «Универсал» на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 697                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 697                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.32.2. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе: 376                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 376                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34.2. 
Замена  котла КСВ-2,9 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>               * *           

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.2. 
Замена двух котлов ТВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Семашко, 1  

  Всего, в том числе: 2 468                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 468                         
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средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.38.1. 
Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 2 468                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 468                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>             * * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Дзержинско-

го, 1 

  Всего, в том числе: 2 198                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 198                         
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прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.39.2. 

Замена сетевой установки на 
современный аналог      (с 
учетом установки системы 
частотного регулирования 

насосов) 

  Всего, в том числе: 2 198                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 198                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40 Техническое перевооружение   Всего, в том числе: 5 187                         
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котельной по ул. Серова, 272 

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 5 187                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40.2. 

Замена двух котлов КСВ- 2,9 и 
одного котла КВГ-2,5 на со-

временные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 395                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 395                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>         * *             *   

3 этап <*>           * * * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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3.2.40.3. 
Замена системы электроснаб-

жения 

  Всего, в том числе: 792                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 792                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  

прочие собственные средства, 
.                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.1. 
Замена двух котлов КСВ -2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             
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N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43.1. 
Замена трех котлов КСВ-2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.44. 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Мира, 324  

  Всего, в том числе: 21 272                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 21 272                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             
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4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.44.1. 
Замена двух котлов ТВГ-8 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 21 272                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 21 272                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

  Всего, в том числе: 7 013                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 7 013                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             
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3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.2. 
Замена двух котлов Е-2,5-0,9 

ГМ на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 527                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 527                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.3. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>           * * *             
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2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.4. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 2 486                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 2 486                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.1. 
Замена двух котлов НР-18 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           
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1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.3. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           
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  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального рай-

она 

  Всего, в том числе: 1 386                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 386                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             

2 этап <*>             * *         *   

3 этап <*>                 *  *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2025 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55.3. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе:                           

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>             * *             



235 

 

 

 

2 этап <*>                         *   

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

 

2026г.  

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3. 

Замена тепловой сети по ул. 50 
лет ВЛКСМ от ул. Шпаков-
ской до ул.45 Параллель от 
ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 14 880                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 14 880                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.3.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500мм от ТК-1.186 до ТК-

1.256 

  Всего, в том числе: 14 880                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 14 880                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.4. 

Замена магистральной тепло-
вой сети  протяженностью 200 
метров от жилого дома по ул. 
Доваторцев, 46 с переходом 

ул. Доваторцев от ТК-1.102 до 
ТК-1.318  

  Всего, в том числе: 12 511                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты 12 511                         

1 этап <*>   0                         

2 этап <*>       *                     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6. 

Замена магистральной тепло-
вой сети от котельной по ул. 2-

я Промышленная, 8б протя-
женностью 541 метр от ТК-

92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 7 168                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 7 168                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.6.1. 
участка тепловой сети от ТК-

92.44 до ТК-92.22  

  Всего, в том числе: 7 168                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 7 168                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8. 

Замена магистральной тепло-
вой сети котельной по ул. 

Лермонтова, 153 по пр. Ок-
тябрьской Революции до ста-
диона «Динамо» от ТК-17.55 

до ТК-17.84, в т.ч.: 

  Всего, в том числе: 2 188                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 586                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 1 602                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.3.8.1. 
участка тепловой сети от ТК-

17.55 до ТК-17.248 -ТК-17.186 

  Всего, в том числе: 2 188                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 586                         

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 602                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2. 

Замена тепловых сетей от 
котельной 2-я Промышленная, 
8б с применением современ-

ных технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 61 814                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 487                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 11 827                         

  кредиты 43 500                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.1. 

участок тепловой сети диамет-
ра 700 мм от ТК-92.137 до ТК-

92.44 по пр. Кулакова 

  Всего, в том числе: 39 919                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 487                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства 6 343                         

  кредиты 27 089                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.2. 

участок тепловой сети диамет-
ра 250 мм от ТК-92.74 до ТК-

92.91- пр. Юности 28/2 - ул. 
Васякина, 192 

  Всего, в том числе: 5 484                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 5 484                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>     * *                     

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.3. 

участок тепловой сети диамет-
ром 1000 мм от ТКВ-92.132 до 

ТКВ-92.139 

  Всего, в том числе: 16 411                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 16 411                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.2.4. 

участок тепловой сети Ду-500 

от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. 
Юности 

  Всего, в том числе: 0                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4. 

Замена тепловой сети котель-
ной по ул. Лермонтова, 153  от 
ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч:  

  Всего, в том числе: 4 021                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 021                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.4.1. 
участка тепловой сети от ТКВ-

17.162 до ТК-17.64  

  Всего, в том числе: 4 021                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 4 021                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       *                     

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной Лермонтова, 153 с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 7 448                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 7 448                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.6.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-17.84 до ТК-

17.87 

  Всего, в том числе: 7 448                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 7 448                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7. 

Замена тепловой сети от ко-
тельной по ул. Дзержинского, 
228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в 

т.ч.:  

  Всего, в том числе: 15 942                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 15 942                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.3. 

участка тепловых сетей диа-
метром 400 мм от ТК-2.57 до 

ТК-2.59 

  Всего, в том числе: 5 657                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты 5 657                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.7.4. 

участка тепловых сетей про-
тяженностью 144 метра диа-
метром 500 мм от ТК-2.36 до 

ТК-2.53 

  Всего, в том числе: 10 285                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 10 285                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13. 

Замена тепловых сетей от 
котельной по ул. Пирогова, 87 
с применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 12 745                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 12 745                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.13.1. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.273 до ТК-

1.422 по ул. Пирогова, протя-
женностью 733 метра 

  Всего, в том числе: 12 745                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства 12 745                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14. 

Замена тепловых сетей от 
котельной Доваторцев, 44а с 
применением современных 

технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 28 154                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 28 154                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400 мм от ТК-1.76 до ТК 
1.560 - ул. Шпаковская - Ли-

цей №17 - ул. Фроленко 

  Всего, в том числе: 1 772                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 1 772                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.4. 

участок тепловой сети диамет-
ром 500 мм от ТК-1.161 до ТК-

1.167 по ул.Тухачевского 

  Всего, в том числе: 20 238                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты 20 238                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                     * * *   

4 этап <*>                           * 

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.14.5. 

участок тепловой сети диамет-
ром 400,300 мм от ТК-1.186 до 
ТК-1.289 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 

43а 

  Всего, в том числе: 6 144                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 6 144                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19. 

Замена тепловых сетей от 
котельной Октябрьская, 182 с 

применением современных 
технологий, в т.ч. 

  Всего, в том числе: 3 720                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 3 720                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.1.19.2. 

участок тепловой сети диамет-
ром 300 мм от ТК-39.30 до ТК-

39.43 

  Всего, в том числе: 3 720                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты 3 720                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул. 

Доваторцев, 44е 

  Всего, в том числе: 4 518                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 4 518                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.1.5. 

Замена газового оборудования 
и систем автоматического 

управления  

  Всего, в том числе: 4 518                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 4 518                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>           *                 

3 этап <*>               * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.3 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 

85 

  Всего, в том числе: 383                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 383                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.3.1. Замена насосной установки 

  Всего, в том числе: 383                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 383                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               *             

3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Ленина, 441 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.5.1. 
Замена двух котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       *   *                 

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

182 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.6.1. 
Замена шести котлов КСВ-2,9 

на современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         *                   

3 этап <*>           * * * *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.7 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Октябрьская, 

184 

  Всего, в том числе: 652                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 652                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.7.1. 
Замена системы химводопод-

готовки 

  Всего, в том числе: 652                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 652                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.14 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Пригородная, 

197 

  Всего, в том числе: 4 587                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 587                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.14.1. 
Замена котла К-ВГ-2,5-95 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 587                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 587                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.16 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Воронежская, 

14 

  Всего, в том числе: 3 011                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 011                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.16.1. 

Замена одного чугунного сек-
ционного котла «Универсал»  
и  одного PEGASUS на совре-

менные аналоги. Замена 
насосной установки  

  Всего, в том числе: 3 011                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 011                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>       * *                   

3 этап <*>             * * *           

4 этап <*>                 *           

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20 

Техническое перевооружение 
квартальной котельной по 
проезду Ленинградский, 24 

  Всего, в том числе: 2 254                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 254                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         



249 

 

 

 

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.4. 
Замена газорегуляторной 

установки 

  Всего, в том числе: 1 127                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 127                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.20.6. 
Замена ГРП-200 на современ-

ный аналог 

  Всего, в том числе: 1 127                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 127                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             *               

3 этап <*>                 *           

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Р Люксем-

бург, 18  

  Всего, в том числе: 2 438                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 438                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.27.2. 
Замена двух котлов Е-0,1-0,9 

Г-3 на современный аналог 

  Всего, в том числе: 2 438                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 438                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * *             

4 этап <*>               *             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Горького, 43 

  Всего, в том числе: 4 892                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 4 892                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.34.2. 
Замена  котла КСВ-2,9 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 892                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства 4 892                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 * * * *     

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. 8 Марта, 176 

  Всего, в том числе: 4 892                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 892                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.36.2. 
Замена двух котлов ТВГ-2,5 на 

современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 892                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 892                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Серова, 272 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.40.2. 

Замена двух котлов КСВ- 2,9 и 
одного котла КВГ-2,5 на со-

временные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 4 510                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * *         

4 этап <*>                   *         

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Шпаковская, 

1 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 4 510                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.42.1. 
Замена двух котлов КСВ -2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 4 510                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           
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  прочие собственные средства 4 510                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Доваторцев, 

5 

  Всего, в том числе: 5 458                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 0                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 5 458                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.43.1. 
Замена трех котлов КСВ-2,9  

на современные аналоги 

  Всего, в том числе: 5 458                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции                           

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства 5 458                         

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>         * *                 

3 этап <*>           * * * * * *       

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47 
Техническое перевооружение 
котельной по ул. Чехова, 13 

  Всего, в том числе: 47 123                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 468                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 28 661                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         
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  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 11 994                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.47.3. 
Замена котла КВГМ-20 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 47 123                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 6 468                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 28 661                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 11 994                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>             * * * * *       

4 этап <*>                       *     

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Бабушкина, 

2а 

  Всего, в том числе: 6 909                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 3 991                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 2 918                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.1. 
Замена двух котлов НР-18 на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 4 819                         

  амортизационные отчисления по                           
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объектам инвестирования 

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 901                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты 2 918                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>           * *               

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.2. 
Замена сетевой насосной уста-
новки на современный аналог 

  Всего, в том числе: 697                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 697                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>               * * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.49.3. Диспетчеризация котельной 

  Всего, в том числе: 1 393                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 393                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>               * *           
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3 этап <*>                 * *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.54. 

Замена выработавших свой 
срок измерительных комплек-
сов на современный аналог на 
котельных Центрального рай-

она 

  Всего, в том числе: 1 422                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 1 422                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                 *  *         

4 этап <*>                     *       

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55. 

Техническое перевооружение 
котельной по ул. Магистраль-

ная (п.Демино) 

  Всего, в том числе: 2 722                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования 0                         

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 722                         

  

средства, полученные за счет 

платы за подключение 0                         

  прочие собственные средства 0                         

  кредиты 0                         

1 этап <*>                             

2 этап <*>                             

3 этап <*>                             

4 этап <*>                             

N Наименование мероприятия 

Этапы 
выполнения Источник финансирования Всего за 2026 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3.2.55.3. 
Замена сетевой установки на 

современный аналог 

  Всего, в том числе: 2 722                         

  

амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования                           

  

прибыль, направленная на инве-
стиции 2 722                         
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средства, полученные за счет 

платы за подключение                           

  прочие собственные средства                           

  кредиты                           

1 этап <*>                             

2 этап <*>             * *             

3 этап <*>                   * *       

4 этап <*>                     *       

 

 

1 этап <*> Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, 
подготовка ПД, экспертизы ПД 

2 этап <*> Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов 

3 этап <*> Выполнение СМР 

4 этап <*> Оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию 

 

      
 


