














ГОДОВбЙ ОТЧЕТ

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования Инвестиционной прог
по состоянию на 31.

Акционерного обиества «Теплосеть»
рам мы по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя 
12.2017г. (за 2017 год)

№
п/
п

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы, 
тыс. рублей без учета НДС

Исполнение, 
% (графа9/ 

графа 6*100)

Примечание

Всего план 
2011-2021 

Г. Г.

2011-2017 г. г. в том числе 2017 год

план факт 
освоено 

(капитальны 
е вложения)

источники капитальных вложений капитальные вложения

план по 
программе

фактически
полученные
источники

отклонение 
(графа 7 - 
графа 6)

фактические
капитальные

вложении

отклонение 
от плана 

программы 
(графа 9 - 
графа 6)

отклонение
от

фактически 
полученных 
источников 
(графа 9 - 
графа 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Собственные средства 2 017 490 646 492 587 344 147 666 123 078 -24 588 134 173 -13 493 11 095 90,9
из пи.Y 0 0 0
на прям ы е капит альны е влож ения / ПО 279 582 500 5 2 (S' 122 147 666 123 078 -24 588 134 173 -13 493 11 095 90,9
на возврат  зон.на, использованного на 
капит альны е влож ения

847 2 II 63 992 59 222 0 0 0 0

и амортизационные отчисления 652 622 53 739 27 810 24 384 13 743 -10641 13 743 -10 641 0 56,4 Основной причиной отклонения фактически полученных средств от предусмотренных на финансирование мероприятий 
Инвестиционной программы на 2017 год является сдерживание роста тарифа на тепловую энергию на уровне предельно- 
допустимого для Ставропольского края уровня роста платы граждан на коммунальные услуги. Данное обстоятельство не" 
позволило включить в тариф на тепловую энергию необходимый объем чистой прибыли на инвестиции и амортизацию на 
капвложения. Для выполнения намеченных мероприятий, необходимых для безаварийного прохождения отопительного 
периода 2017-201S годов, АО «Теплосеть» в 2017 году направило на выполнение мероприятий Инвестиционной программы 
часть предпринимательской прибыли общества { 16 071 тыс. рублем).

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 670 SI7 32S 133 319 683 73 507 51 237 -22 270 67 308 -6 199 16071 91,6

и средства, полученные за счет 
платы за подключение

26S 404 85 336 60 370 12 699 9 771 -2 928 4 795 -7 904 -4 976 37,8 В 2017 году получено платы за подключение, как источника выполнения мероприятий Инвестиционной программы, на 
сумму 9 771 тыс. рублей. Фактически вложено средств за счет платы за подключение 4 795 тыс. рублем. Неиспользованные 
средства в объеме 4 976 тыс. рублей будут направлены на реализацию мероприятий по подключению потребителей, 
запланированные па 2018 год (незавершенное производство по объектам Легкоатлетический манеж по ул. Тухачевского 18/2 
н ФОК с универсальным залом по ул, Тухачевского 18/1).

1.4 прочие собственные средства, 
(в счет арендных платежей)

425 647 179 284 I79 4SI 37 076 4S327 1 1 251 48 327 I I  251 0 130,3 в 2017 году была проведена работа в администрации города Ставрополя по привлечению на выполнение мероприятий 
Инвестиционной программы 2017 года средств арендных платежей за пользование муниципальным имуществом по договору 
аренды от 05.03.2013 № 6602, которые были выделены в 2016 году не в полном объеме. В результате на 2017 год были 
выделены дополнительные средства в объеме 11 152,54 тыс. рублей. Общий объем выделенных средств составил 48 327 
тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме.

2 Привлеченные средства 847 21 1 87 893 59 222 23 901 -23 901 -23 901 0 0,0 Заемные средства в 2017 году не привлекались по следующим причинам. При разработке программы одним из источников 
капитальных вложений являлись долгосрочные займы. В качестве инвестора планировалось привлечь инвестиционные 
кредиты АО «Сбербанк России», с которым было заключено соглашение о сотрудничестве. Планировалось брать кредиты 
под гарантии администрации города, т.к. реконструируемое имущество (котельные и тепловые сети) является 
муниципальным. Однако, гарантий администрации города получить не удалось в связи с дефицитом бюджета. При 
рассмотрении вопроса о получении инвестиционного кредита у АО «Теплосеть» было недостаточно залогового имущества, 
т.к. основная часть имущества уже была н залоге под кредитами, полученными дли своевременных расчетов за 
энергоносители.

2.1 кредиты 847 21 1 87 893 59 222 23 901 -23 901 -23 901 0 0,0

3 Бюджетное финансирование 48 091 48 091 48 091 0 0 0 0
3.1 Бюджет Ставропольского края 

(Краевая программа 
энергосбережения)

8 000 8 000 8 000 0 0 0 0

3.2 Бюджет города Ставрополя 
(муниципальные контракты)

40 091 40 091 40 091 0 0 0 0

4 Прочие источники финансирования 1 809 1 809 I 809 0 0 0 0

ИТОГО по программе 2 067 390 720 293 637 244 171 567 123 078 -48 489 134 173 -37 394 11 095 78,2 По Инвестиционной программе на 2017 год плановые источники финансирования мероприятии составляли 17! 567 тыс. 
рублей.
Фактически получено средств на финансирование мероприятий Инвестиционной программы -  123 078 тыс. рублей. 
Недополучено средств против плана -  48 489 тыс. рублен
Общий объем капиталовложений за 2017 год составил 134 173 тыс. рублен. Фактический объем капиталовложений 2017 года 
превышает объем фактически полученных средств на финансирование мероприятий на 11 095 тыс. рублей.

* форма не учитывает НДС, налог на прибыль, возникающий от введение инвестиционной составляющей тарифа и платы за подключение, проценты па обслуживание кредита.
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